



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE **Nr. 1118/C5/1130** **Data: 15.07.2015**

Prin contestația nr. 1782/22.06.2015, transmisă prin mijloace electronice, înregistrată la Consiliu sub nr. 11144/23.06.2015 și în original, prin poștă, înregistrată la Consiliu sub nr. 11465/25.06.2015, formulată de S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul București, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, Tronson 1, Parter, sector 2, având Număr de Ordine la Registrul Comerțului J40/2286/2001, având Cod Unic de înregistrare Fiscală RO13743074, împotriva documentației de atribuire, respectiv împotriva clauzelor din modelul de contract parte integrantă a documentației de atribuire, întocmită în cadrul procedurii de atribuire prin „cerere de oferte”, a contractului de achiziție publică de lucrări având ca obiect „Covor bituminos pe drumurile județene din loturile 1 și 2 (DJ 248C & DJ 280C)”, cod CPV 45233251-3 (Rev.2), organizată de DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI, cu sediul în municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13, județul Iași, în calitate de autoritate contractantă, s-au solicitat următoarele:

„(i) Să constate că sunt nelegale prevederile din documentația de atribuire, respectiv din modelul de contract, cu privire la condiționarea respectării termenului de plată de către Achizitor de alocarea fondurilor de la Bugetul Consiliului Județean Iași;

(ii) Să constate că sunt nelegale prevederile din modelul de contract, cu privire la daunele prestabilite în sarcina executantului în caz de nerespectare a specificațiilor tehnice, precum și nerespectarea standardelor de calitate în execuția obiectului contractului;

(iii) Să constate că sunt nelegale prevederile din modelul de contract, care stabilesc doar dreptul autorității contractante de a rezilia contractul în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către Executant, nu și dreptul Executantului de reziliere a contractului în caz de neîndeplinire de către Achizitor a obligațiilor contractuale, fapt ce încalcă principiul reciprocității obligațiilor contractuale și principiul egalității de tratament. Pe cale de consecință, solicităm să se dispună măsuri de remediere în sensul obligării autorității contractante la inserarea în contract a unor clauze de reziliere a contractului de către executant în caz de neîndeplinire culpabilă din partea achizitorului a obligațiilor contractuale;

(iv) Să constate că sunt nelegale prevederile din modelul de contract, care stabilesc doar dreptul autorității contractante de a percepe daune interese și penalități de întârziere în caz de întârziere în execuția obligațiilor contractuale de către Executant, nu și dreptul Executantului de a percepe daune interese și penalități de întârziere echivalente, în caz de neîndeplinire de către Achizitor a obligațiilor sale, fapt ce încalcă principiul reciprocității obligațiilor contractuale și principiul egalității de tratament. Pe cale de consecință, solicităm să se dispună măsuri de remediere în sensul obligării autorității contractante la inserarea unor clauze care să prevadă dreptul executantului de a solicita la plată daune interese și penalități de întârziere în caz de neîndeplinire de către Achizitor a obligațiilor sale;

(v) Să dispună măsuri de remediere constând în obligarea autorității contractante la modificarea documentației de atribuire și a modelului de contract propus în documentația de atribuire conform criticilor supuse atenției la lit. (i), (ii), (iii) și (iv) de mai sus. În măsura în care la data soluționării prezentei contestații nu se vor putea dispune măsuri de remediere pe motiv că ofertele ar fi deschise, anularea procedurii de atribuire (...)."

În baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE

Admite, în parte, contestația înaintată de S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul București, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, Tronson 1, Parter, sector 2, în contradictoriu cu autoritatea contractantă DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI, cu sediul în municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13, județul Iași.

Dispune remedierea documentației de atribuire, conform celor cuprinse în motivarea deciziei, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii și decalarea corespunzătoare a datei limită de depunere a ofertelor.

Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere (iv) referitor la daune interese și penalități de întârziere.

Respinge, ca nefondat, capătul de cerere subsidiar privind anularea procedurii de atribuire.

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor decise anterior.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.