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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,    www.cnsc.ro 

În conformitate cu prevederile art.266 ... din OUG nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea: 
 

DECIZIE 
Nr. .../... 

Data: ..... 
 

Prin contestaţia nr. ... înregistrată la CNSC sub nr. ... formulată de 
SC ... & ... SRL, cu sediul în ... ... judeţul ... înregistrată la ORC cu nr. 
... având CUI ..., reprezentată legal prin ... - manager, împotriva 
documentaţiei de atribuire, elaborată de către autoritatea contractantă 
... cu sediul în comuna ... ... jud. ... în cadrul procedurii de atribuire, 
prin „cerere de ofertă”, a contractului de achiziţie publică de lucrări, 
având ca obiect: „MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ŞI ULIŢE; 
EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT; 
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, 
COMUNA ... JUDEŢUL ... cod CPV 45233120-6, s-au solicitat 
următoarele:  

- suspendarea procedurii de atribuire în cauză până la soluţionarea 
prezentei contestaţii; 

- anularea procedurii de achiziţie publică. 
 

În baza legii şi documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite excepţia tardivităţii, invocată de autoritatea contractantă 
şi, fără a se mai pronunţa asupra fondului cauzei, respinge, ca tardiv 
introdusă, contestaţia formulată de SC ... & ... SRL, cu sediul în ... ... 
judeţul ... în contradictoriu cu ... cu sediul în comuna ... ... jud. ... 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare. 
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MOTIVARE 
 

Prin contestaţia nr. ... înregistrată la CNSC sub nr. ... formulată de 
SC ... & ... SRL, împotriva rezultatului procedurii de atribuire, emisă de 
către autoritatea contractantă ...  în cadrul procedurii de atribuire, prin 
„cerere de oferte”, a contractului de achiziţii publice, având ca obiect: 
„MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ŞI ULIŢE; EXTINDERE 
ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT; CANALIZARE ŞI STAŢIE 
DE EPURARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA ... JUDEŢUL ... cod 
CPV 45233120-6, s-au solicitat următoarele: 

- suspendarea procedurii de atribuire în cauză până la soluţionarea 
prezentei contestaţii; 

- anularea procedurii de achiziţie publică. 
În susţinerea contestaţiei, SC ... & ... SRL prezintă un scurt istoric 

al procedurii, subliniind faptul că, prin documentaţia de atribuire, 
precum şi prin răspunsul la solicitările de clarificări, autoritatea 
contractantă a încălcat prevederile legislaţiei în vigoare. 

În acest sens, redă criteriul 4 din conţinutul capitolului IV.2.1 – 
„Criterii de atribuire” din fişa de date a achiziţiei publice, respectiv: 
„Identificare, descriere şi argumentare riscuri - Se vor contabiliza toate 
riscurile identificate pentru execuţia activităţilor şi ducerea la îndeplinire 
a proiectului, precum şi recomandările de reducere/ eliminare a lor, 
analize de fiecare ofertant în oferta tehnică, în vederea obţinerii 
numărului maxim de riscuri cu recomandările aferente. Punctajul se va 
acorda astfel: pentru cele mai multe riscuri identificate şi pentru care se 
propun recomandări de reducere/eliminare a lor se va acorda punctaj 
maxim (15 puncte)”, apreciind că acesta este subiectiv, întrucât 
modalitatea acordării punctajului este lăsată la latitudinea comisiei de 
evaluare, or acest fapt duce la distorsionarea rezultatului procedurii. 

În continuare, contestatorul citează dispoziţiile art. 199 ... (3), (4) 
şi (5) din OUG nr. 34/2006, ale art. 14 ... (1) şi (2), precum şi ale art. 
15 ... (1), (2), (3) şi (4) din HG nr. 925/2006, arătând că factorul de 
evaluare de la punctul 4, din conţinutul capitolului IV.2.1 din fişa de 
date, contravine articolelor invocate, deoarece nu precizează, în mod 
clar şi detaliat, metodologia concretă de punctare şi nu reflectă un 
avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine 
prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. 

Contestatorul precizează că, în justificarea acestui criteriu, ... 
invocă „interesul legitim al autorităţii contractante, privind 
implementarea proiectului”.  

SC ... & ... SRL consideră că aspectele invocate de autoritatea 
contractantă, în justificarea acestui criteriu, adică „Respectarea 
standardelor şi normativelor tehnice, reducerea riscurilor, respectarea 
legislaţiei în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă”, se 
regăsesc în planurile solicitate la propunerea tehnică în conţinutul 
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capitolului IV. punctul 4.1, din fişa de date a achiziţiei, motiv pentru 
care, în opinia sa, acest criteriu de evaluare devine inutil. 

De asemenea, susţine că formularele F3 C6, C7, C8, C9, solicitate 
de autoritatea contractantă la cap. IV, punctul 4.1, subpunctul 6 
propunerea tehnică pentru execuţie, nu pot fi elaborate în faza SF, ci 
numai în faza PTh, prin urmare, consideră că nu poate fi satisfăcută 
cerinţa impusă de autoritatea contractantă. 

În plus, contestatorul subliniază că în caietul de sarcini, publicat în 
SEAP, nu există liste de cantităţi de lucrări, susţinând că, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008 şi ale Ordinului nr. 863/ 
2008, formularele F3 C6, C7, C8, C9 fac parte integrantă din proiectul 
tehnic (PTh) şi nu din studiu de fezabilitate (SF), aşa cum susţine şi 
solicită autoritatea contractantă. 

Drept urmare, contestatorul opinează că documentaţia de atribuire 
nu este clară şi nu conţine toate informaţiile necesare pentru elaborarea 
în mod corespunzător a ofertei, precum şi faptul că cerinţele caietului de 
sarcini nu corespund necesităţii autorităţii contractante, fiind redactate 
pe o singură pagină. 

De asemenea, arată că, urmare a vizitei în teren, a identificat o 
serie de neconformităţi care diferă de situaţia descrisă în SF-ul întocmit 
în anul 2009, referitoare la: acţiunea modernizare drumuri vicinale şi 
uliţe; acţiunea extindere alimentare cu apă în sistem centralizat; 
acţiunea canalizare şi staţie de epurare în sistem centraliza. 

Contestatorul subliniază că, prin aceste schimbări intervenite în 
timp, nu se mai pot respecta datele tehnice ale studiului de fezabilitate 
şi, implicit, proiectul tehnic nu va mai respecta condiţiile impuse în SF, 
contrar legislaţiei tehnice în vigoare. 

Totodată, SC ... & ... SRL menţionează că, prin elaborarea unui 
proiect tehnic nerespectând condiţiile impuse în SF şi avizate de către 
Inspectoratul de Stat in Constructii Bucureşti, proiectul nu mai poate fi 
implementat, susţinâd că nu se mai pot respecta o seri de condiţii 
impuse în SF întocmit în anul 2009. 

De asemenea, SC ... & ... SRL  consideră că autoritatea 
contractantă nu a avut în vedere următoarele aspecte: 

- momentul emiterii documentelor care au stat la baza întocmirii 
SF-ului în anul 2009; 

- intervenţia şi influenţa factorilor externi (ploi, inundaţii, viscol, 
trafic în exploatare) 

- modernizarea unor sectoare de drumuri pe care este proiectată 
reţeaua de apă şi canal şi care modifică traseul proiectat în SF. 

Contestatorul subliniază că măsurile descrise sunt necesare 
deoarece, schimbarea condiţiilor tehnice este cauzată de împrejurări 
care nu au fost şi nu au putut fi prevăzute la momentul întocmirii 
studiului de fezabilitate în anul 2009. 
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Având în vedere cele prezentate anterior, contestatorul a solicitat 
suspendarea procedurii de atribuire în cauză până la soluţionarea 
prezentei contestaţii şi anularea procedurii de achiziţie publică. 

În vederea soluţionării contestaţiei susmenţionate, Consiliul a 
solicitat autorităţii contractante, prin adresa nr. ... 11.12.2012, 
transmiterea  dosarului achiziţiei publice, în copie, precum şi punctul de 
vedere cu privire la contestaţia în cauză. 

Prin adresa nr. .../18.12.2012, înregistrată la CNSC cu nr. 
.../21.12.2012, autoritatea contractantă a transmis, în copie, actele 
cerute şi punctul de vedere cu privire la contestaţia formulată de SC ... 
& ... SRL, solicitând respingerea acesteia pe cale de excepţie, ca 
tardivă, iar pe fond, ca nefondată. 

În susţinerea excepţiei tardivităţii contestaţiei, autoritatea 
contractantă arată că a publicat documentaţia de atribuire în SEAP la 
data de 28.11.2012, dată care, prin dispoziţiile art. 256² .... (2) din 
OUG nr. 34/2006, este prezumată data luării la cunoştinţă despre 
acesta de către operatorii economici. 

De asemenea, arată că valoarea estimată a contractului de lucrări 
este de 7.737.342 lei, fără TVA, mai mică decât echivalentul în lei a 
4.845.000 (5.000.000) euro, prevăzută de dispoziţiile art. 55 .... (2) lit. 
c) din OUG nr. 34/2006. 

În acest sens autoritatea contractantă menţionează că termenul de 
5 zile de exercitare a căilor de atac împotriva documentaţiei de 
atribuire, reglementat prin dispoziţiile art. 256² .... (1) lit. b), calculat 
conform metodologiei definită de art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 s-a 
împlinit în data de 03.12.2012, aceasta fiind ultima zi în care 
documentaţia de atribuire putea fi contestată în termen, susţinând că 
depunerea contestaţiei în data de 10.12.2012 a fost efectuată cu 
depăşirea substanţială a termenului legal de exercitare a căilor de atac 
împotriva documentaţiei de atribuire. 

În plus autoritatea contractantă subliniază că toate criticile 
contestatorului vizează conţinutul documentaţiei de atribuire, în forma 
sa publicată în SEAP la data de 28.11.2012 şi nu răspunsurile publicate 
în data de 07.12.2012. 

Referitor la fondul cauzei, autoritatea contractantă precizează că 
prin art. 198 .... (1) din OUG nr. 34/2006, legiuitorul a permis, pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, aplicarea a două criterii de 
atribuire, respectiv fie preţul cel mai scăzut, fie oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic.  

În acest sens, autoritatea contractantă menţionează că a ales 
criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic”, cu următorii factori de evaluare : Preţul total (execuţie) - 
60%, respectiv max. 60 puncte; Termenul de prestare a serviciilor de 
proiectare - 10%, respectiv max. 10 puncte; Termenul de garanţie 
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acordat lucrării - 15%, respectiv max. 15 puncte; Identificare, descriere 
şi argumentare riscuri - 15%, respectiv max. 15 puncte. 

De asemenea, autoritatea contractantă arată că solicitarea 
formularelor F3, C6, C7, C8, C9 este justificată ţinând cont de faptul că 
tipul contractului este proiectare şi executare. 

În acest sens autoritatea contractantă precizează că a pus la 
dispoziţie studiile de fezabilitate care conţin structura devizelor pe 
obiect, piese scrise şi piese desenate, iar studiile de fezabilitate oferă 
toate prescripţiile tehnice necesare elaborării ofertei şi răspund în 
totalitate cerinţelor art. 34 .... (2), (3) şi (5) din OUG nr. 34/2006. 

În final, ... menţionează că la studiu de fezabilitate, conform HG 
nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadrual documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii, a fost elaborată expertiza tehnică, 
conform HG 936/2006 pentru aprobarea regulamentului privind 
expertiza tehnică în construcţii cu modificările şi completările ulterioare, 
care este valabilă 5 ani, precizând că „raportul de expertiză tehnică 
respectiv a făcut parte din dosarul cererii de finanţare înaintat către 
APDRP şi este ataşat prezentului punct de vedere (...)”. 

Având în vedere cele arătate, autoritatea contractantă consideră că 
nu există nici un impediment pentru realizarea proiectului tehnic 
deoarece cantităţile de lucrări, traseele conductelor, lungimea 
tronsoanelor şi secţiunile conductelor sunt conform studiului de 
fezabilitate. 

Expunând motivele anterioare autoritatea contractantă a solicitat, 
respingerea contestaţiei pe cale de excepţie, ca tardivă, iar pe fond, ca 
nefondată. 

Analizând actele existente la dosarul cauzei, Consiliul constată 
următoarele: 
 ... a iniţiat procedura de atribuire, prin „cerere de oferte”, a 
contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect: 
„MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ŞI ULIŢE; EXTINDERE 
ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT; CANALIZARE ŞI STAŢIE 
DE EPURARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA ... JUDEŢUL ... cod 
CPV 45233120-6, elaborând în acest sens documentaţia de atribuire 
aferentă şi publicând, în SEAP, invitaţia de participare nr. ... conform 
căreia valoare estimată este de 7.737.342 lei, fără TVA. 

Potrivit anunţului de participare, criteriul de atribuire ales este 
„oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. 

Conform prevederilor art. 278 .... (1) din OUG nr. 34/2006, 
modificată şi completată, Consiliul trebuie să se pronunţe mai întâi 
asupra excepţiilor de procedură şi de fond. 

Nerespectarea termenului legal şi imperativ de depunere a unei 
contestaţii determină, ca efect al decăderii, pierderea dreptului 
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nevalorificat în termenul prevăzut de lege. Prin constatarea decăderii 
dispare cadrul procesual pentru realizarea controlului legalităţii derulării 
procedurii de achiziţie, astfel încât admiterea acestei excepţii exclude 
analizarea celorlalte aspecte invocate. 

Excepţiile absolute (privesc încălcarea unor norme cu caracter 
imperativ) pot fi invocate de oricare dintre părţi sau de Consiliu din 
oficiu în orice moment al soluţionării contestaţiei. 

Având în vedere norma anterior invocată, Consiliul va proceda la 
soluţionarea excepţiei tardivităţii contestaţiei formulată de SC ... & ... 
SRL, invocată de ... în cadrul punctului său de vedere nr. 
.../12.12.2012, înregistrat la CNSC cu nr. 39741/12.12.2012. 

Prin urmare, Consiliul va reţine faptul că ofertantul SC ... & ... SRL 
a transmis, contestaţia nr. ... 10.12.2012, înregistrată la CNSC sub nr. 
... în data de 10.12.2012, aşa cum rezultă şi din raportul de confirmare 
al transmisiei, prin fax, anexat dosarului cauzei. 

De asemenea, Consiliul ia în considerare faptul că principala 
solicitare a contestatorului se referă la documentaţia de atribuire, act de 
al cărui conţinut a luat la cunoştinţă în data de 28.11.2012, odată cu 
publicarea, în SEAP, a invitaţiei de participare nr. ... 28.11.2012. 

Totodată, Consiliul reţine că autoritatea contractantă, atât în Nota 
justificativă nr. .../23.10.2012, cât şi în invitaţia de participare de mai 
s7us, la cap. II.2.1), a estimat că valoarea contractului de achiziţie 
publică în cauză este de 7.737.342 lei, fără TVA, respectiv 1.829.937 
euro, fără TVA (1 euro = 4,2282 lei). 

Prin urmare, având în vedere faptul că, în contestaţia înaintată 
CNSC spre soluţionare, este vorba despre un contract de achiziţie 
publică de servicii, iar valoarea estimată este mai mică decât pragurile 
valorice prevăzute la art. 55 .... (2) lit. a) din OUG nr. 34/2006, 
modificată şi completată, Consiliul apreciază că,  în cauză sunt incidente 
prevederile art. 256 .... (1) lit. b) din acelaşi act normativ potrivit 
căruia „persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, instanţa judecătorească 
competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului 
pretins ori a interesului legitim, în termen de: b) 5 zile începând cu ziua 
următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în 
cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată 
conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai 
mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 .... (2)”. 

Art. 271 .... (1) din OUG nr. 34/2006, modificată şi completată, 
stipulează următoarele: „Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca 
tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii 
contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 
2562(...)”. 



7 

De asemenea, art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006, modificată şi 
completată, stipulează că „ (...) termenul exprimat în zile începe să 
curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie 
la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia 
a avut loc evenimentul sau s-a realizat un act al autorităţii contractante 
nu este luată în calculul termenului (...)”. 

În acelaşi sens, Consiliul va reţine şi prevederile Ordinului ... nr. 
171/2012 cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei 
de atribuire. 

În susţinerea celor de mai sus, sunt şi dispoziţiile art. 2562 .... (2) 
din ordonanţa de urgenţă, potrivit cărora în cazul în care contestaţia 
„priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP (...) 
data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire”, 

reieşind aşadar că legiuitorul prezumă absolut luarea la cunoştinţă 
despre documentaţie la data publicării ei, astfel că, orice dovadă 
contrară neputând fi primită. 

Faţă de cele precizate şi ţinând cont că data luării la cunoştinţă, de 
către SC ... & ... SRL despre aspectele criticate din conţinutul  
documentaţiei de atribuire, a fost 28.11.2012, odată cu publicarea, în 
SEAP, a invitaţiei de participare nr. ... 28.11.2012, iar contestaţia 
acestuia a fost transmisă către CNSC în data de 10.11.2012, în mod 
evident, termenul de 5 zile în care contestaţia putea fi transmisă, a fost 
depăşit, ultima zi a termenului legal fiind data de 04.12.2012; 
contestatorul neavând dreptul de a se repune în termen prin 
contestarea răspunsului la clarificări. 

Prin urmare, data de la care curge termenul de decădere, în baza 
art. 103 .... (1) Cod procedură civilă, pentru reclamarea la Consiliu a 
cerinţelor din documentaţie, este 28.11.2012, iar calculând termenul 
pentru contestare conform dispoziţiilor procedurale aplicabile se 
constată că acesta era depăşit la data de 10.12.2012, a depunerii 
contestaţiei la Consiliu. În atari condiţii, este evidentă tardivitatea 
contestării cerinţelor documentaţiei de atribuire – caietului de sarcini, 
postată în SEAP de autoritatea contractantă. 

Purtarea corespondenţei cu autoritatea contractantă (adresa nr. 
.../04.12.2012 la care a primit răspuns), prin care contestatorul a cerut 
o serie de clarificări privind anumite aspecte din documentaţia de 
atribuire, nu are ca efect prelungirea perioadei legale de formulare a 
contestaţiei împotriva documentaţiei în cauză sau decalarea datei de la 
care începe să curgă aceasta.  

Legiuitorul nu dispune, în mod expres, faptul că o solicitare de 
clarificare făcută în temeiul prevederilor art. 78 din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, întrerupe termenul de depunere a 
contestaţiei, potrivit principiului de drept „ubi lex non distinguit, nec nos 
distinguere debemus”. 
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Faţă de aceste aspecte, Consiliul nu poate lua în considerare un alt 
termen de la care să curgă dreptul contestatorului de a formula 
contestaţia, cum ar fi data răspunsului la solicitările de clarificări, 
întrucât legiuitorul nu dispune, imperativ, că solicitările de clarificări cu 
privire la documentaţia de atribuire întrerup şi nici nu suspendă 
termenul de depunere a contestaţiei împotriva acesteia. Astfel, cererea 
unor clarificări, la care autoritatea contractantă a răspuns, nu poate 
conduce la o repunere în dreptul de a formula contestaţie. 

De asemenea, având în vedere prevederile art. 2562 raportat la 
art. 78 din ordonanţa de urgenţă de mai sus, prin cererea de clarificare 
formulată la documentaţia de atribuire nu se poate „masca” o repunere 
în termen pentru formularea unei contestaţii cu privire la unele cerinţe 
impuse de către autoritatea contractantă. 

Altminteri, dacă s-ar admite interpretarea contrară, în sensul că 
orice solicitare de clarificări duce la prelungirea termenului de atac al 
actului contestat, s-ar ajunge la eludarea termenului de contestare 
impus de legiuitor. 

Astfel, în temeiul prevederilor art. 278 .... (1), .... (5) şi .... (6)  
din OUG nr. 34/2006, coroborat cu art. 137 C. proc. civ., Consiliul va 
admite excepţia tardivităţii, invocată de autoritatea contractantă, pe 
cale de consecinţă, va respinge, ca tardiv introdusă, contestaţia 
formulată de SC ... & ... SRL, în contradictoriu cu ... şi va dispune 
continuarea procedurii de atribuire; fără pronunţare asupra fondului 
contestaţiei.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 .... (3) din OUG nr. 34/2006, modificată şi 
completată. 

 

PREŞEDINTE COMPLET 
... 

 

MEMBRU COMPLET            MEMBRU COMPLET 
... 

 
 
 
 

 


