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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 din OUG nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:  

 
 

DECIZIE 
 

Nr. ... / ... / ..., ... 
Data: ... 

 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor sub nr.  , formulată de S.C. ... cu sediul în .....judeţul 
...având CUI ..., înregistrată la ORC sub nr. ..., reprezentată legal prin 
administrator ... şi convenţional prin ...cu sediul profesional în 
...împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin adresa 
nr.  , de către C..., cu sediul în localitatea ..., ..., judeţul ...în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de 
oferte, a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 
„Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în c..., judeţul ...”, cod 
CPV 45233140-2 – lucrări de drumuri (Rev. 2), s-au solicitat: 

- anularea deciziei de anulare a procedurii de atribuire;  
- anularea, în parte, a raportului procedurii de atribuire în ceea ce 

priveşte anularea procedurii şi declararea ofertei S.C. ... ca neconformă;  
- în principal, obligarea autorităţii contractante la continuarea 

procedurii din etapa aplicării criteriului de atribuire asupra ofertelor 
admisibile şi conforme; 

- în subsidiar, obligarea autorităţii contractante la reluarea 
procedurii din etapa reevaluării ofertei S.C. ... în conformitate cu 
dispoziţiile deciziei ce va fi pronunţată de Consiliu. 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, transmisă 
prin fax în  , înregistrată la C.N.S.C. sub nr.  , depusă de către S.C. ... 
S.R.L., cu sat  , ...comuna  , judeţul ...înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. ..., având C.I.F. ..., reprezentantă convenţional prin ..., 
cu sediul profesional în ..., împotriva deciziei prin care oferta sa a fost 
respinsă, ca neconformă, comunicată prin adresa nr.  , de către C..., în 
cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, s-au solicitat următoarele: 
„constatarea îndreptăţirii subscrisei la declararea conformităţii ofertei 
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sale, prin considerarea îndeplinirii tuturor condiţiilor de calificare 
prestabilite”, anularea deciziei de respingere, ca neconformă a ofertei 
S.C. ... S.R.L. şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
ofertelor, „cu reţinerea îndreptăţirii subscrisei la declararea ofertei sale 
drept «conformă», precum şi la aplicarea criteriului de atribuire asupra 
ofertelor astfel admisibile”.  

Totodată, petenta a solicitat suspendarea soluţionării contestaţiei 
până la pronunţarea deciziei Curţii de Apel competente cu soluţionarea 
Plângerii pe care aceasta a formulat-o împotriva Deciziei C.N.S.C. nr.  . 

Prin cererea de intervenţie, înregistrată la Consiliu sub nr.  , 
formulată de către S.C. ... cu sediul în .....judeţul ...având CUI ..., 
înregistrată la ORC sub nr. ..., reprezentată convenţional prin ...în 
contradictoriu cu S.C. ... S.R.L. cu sediul in ......judeţul ...înregistrată 
la ORC de pe langa Tribunalul ...sub nr.  , avand CUl19083856, precum 
şi cu C..., cu sediul in C..., ..., judeţul ...a solicitat: 

„(1) Încuviintarea in principiu a cererii:  
In principal, ca cerere de interventie principala (in interes propriu);  
In subsidiar, ca cerere de interventie accesorie in interesul 

autoritatii contractante.  
(2) Respingerea contestatiei formulata de ..., in principal, ca 

inadmisibilă si, in subsidiar, ca neintemeiată.  
(3) Obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata 

ocazionate de acest litigiu, constand in onorariu avocatial”. 
În aplicarea dispoziţiilor art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru a se pronunţa o soluţie 
unitară, Consiliul conexează dosarele susmenţionate. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite contestaţiile depuse de către S.C. ... cu sediul în ......judeţul 
Harghita şi, respectiv, S.C. ... S.R.L., cu sat  , ...comuna  , judeţul ...în 
contradictoriu cu C..., cu sediul în localitatea ..., ..., judeţul ....  

Anulează raportul procedurii de atribuire nr.   şi actele subsecvente 
raportului. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea prezentei decizii, să procedeze la punerea în executare a 
Deciziei Consiliului nr.   aşa cum aceasta a fost pronunţată. 

Respinge, ca inadmisibilă, cererea de intervenţie formulată de către 
S.C. ... cu sediul în ......judeţul ... 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
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MOTIVARE 

 
În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor sub nr.  , S.C. ...critică rezultatul procedurii de atribuire, 
comunicat prin adresa nr.  , de către C..., în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a 
contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Asfaltare şi 
modernizare drumuri de interes local în c..., judeţul ...”, solicitând 
următoarele:  

- anularea deciziei de anulare a procedurii de atribuire;  
- anularea, în parte, a raportului procedurii de atribuire în ceea ce 

priveşte anularea procedurii şi declararea ofertei S.C. ... ca neconformă;  
- în principal, obligarea autorităţii contractante la continuarea 

procedurii din etapa aplicării criteriului de atribuire asupra ofertelor 
admisibile şi conforme; 

- în subsidiar, obligarea autorităţii contractante la reluarea 
procedurii din etapa reevaluării ofertei S.C. ... în conformitate cu 
dispoziţiile deciziei ce va fi pronunţată de Consiliu. 

În fapt, contestatoarea menţionează că a participat, în calitate de 
ofertant la procedura de atribuire, iar, în urma evaluării ofertelor, în data 
de  , a primit, din partea autorităţii contractante, adresa nr.  , prin care i 
s-a comunicat faptul că oferta sa, deşi admisibilă, nu a fost declarată 
câştigătoare, fiind clasată pe locul al doilea, oferta câştigătoare fiind cea 
depusă de S.C.   S.R.L. 

Considerând că decizia autorităţii contractante de a declara 
admisibilă şi câştigătoare oferta mai sus indicată este nelegală, S.C. ...a 
depus contestaţie împotriva acesteia, care a fost admisă prin Decizia 
C.N.S.C. nr.  , Consiliul dispunând „continuarea procedurii cu cele 
dispuse în cauză”. Contestatoarea menţionează că, „în esenţă, prin 
decizia pronunţată, Consiliul a statuat că oferta depusă de S.C.   S.R.L. 
a) nu îndeplineşte cerinţa minimă de calificare referitoare la experienţa 
specifică de celpuţin 3 ani a specialistului în protecţia mediului (p. 28, 
paragraf 2 din decizia C.N.S.C.); b) nu respectă dispoziţiile caietului de 
sarcini, întrucât oferta tehnică nu cuprinde descrierea organizării de 
şantier şi asigurarea utilităţilor (p. 21, penultimul paragraf din Decizia 
C.N.S.C.)”. 

Petenta susţine că, în mod eronat, încălcând dispoziţiile C.N.S.C. şi 
cele ale art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, C... a decis anularea procedurii 
de atribuire, motivat de faptul că „au fost depue numai oferte 
inacceptabile şi/sau neconforme”. 

Autoarea contestaţiei consideră că decizia autorităţii contractante de 
anulare a procedurii de atribuire „este nelegală şi se impune a fi 
anulată”, pentru următoarele motive: 
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1. Autoritatea contractantă a încălcat principiul securităţii 
raporturilor juridice şi, implicit, drepturile ofertantului S.C. ...dobândite 
prin Decizia autorităţii contractante nr.  . 

Considerând că autoritatea contractantă nu a reevaluat ofertele „în 
limitele stabilite prin decizia C.N.S.C.”, ci a revenit asupra deciziilor luate 
anterior cu ignorarea statuărilor Consiliului, petenta critică „maniera 
nelegală a autorităţii contractante de a exclude orice ofertant, 
nemulţumită de faptul că nu a reuşit atribuirea contractului ofertantului 
pe care-l agreează”. 

În opinia petentei, evaluarea ofertelor constituie atributul autorităţii 
contractante şi trebuie realizată temeinic, astfel încât să vizeze toate 
aspectele ofertei depuse, iar „odată transmis rezultatul procedurii, 
autoritatea contractantă nu poate reveni asupra acestuia şi exclude 
ofertantul pentru alte motive, pe care nu le-a identificat iniţial”. 

În context, autoarea contestaţiei subliniază faptul că, „în cazul 
declarării admisibile şi conforme a unei oferte, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a verifica temeinic oferta, sub toate aspectele, pentru a 
ajunge la această concluzie”.  

Raportat la cele prezentate, contestatoarea apreciază că, ulterior 
reevaluării, autoritatea contractantă a declarat, în mod eronat, oferta sa 
neconformă în temeiul art. 36 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, deşi, 
iniţial, la prima evaluare, aceasta fusese declarată conformă. 

Petenta apreciază că autoritatea contractantă „nu poate reveni 
asupra rezultatului procedurii iniţial emis”, întrucât acest prim rezultat al 
procedurii a produs deja efecte juridice în ceea ce priveşte oferta sa, în 
sensul că aceasta a fost declarată admisibilă şi conformă, aspecte ce-i 
confereau contestatoarei calitatea de a obţine atribuirea contractului de 
achiziţie publică. 

Totodată, contestatoarea susţine că, urmare a emiterii Deciziei 
C.N.S.C., „singura ofertă care mai putea fi reevaluată sub aspectul 
acceptabilităţii/conformităţii era cea depusă de S.C. ... S.R.L., (…), 
deciziile luate cu privire la conformitatea celorlalte oferte depuse au 
produs efecte juridice, întrucât, nefiind contestate au rămas definitive şi 
nu mai pot fi repuse în discuţie. 

În sprijinul susţinerii sale, autoarea contestaţiei invocă principiul 
irevocabilităţii actelor administrative puse în executare, principiu de 
aplicabilitate generală. 

În acelaşi sens, petenta subliniază faptul că, „în speţă, revocarea 
intră în contradicţie (fiind astfel limitat) cu principiul intangibilităţii 
drepturilor legal dobândite şi cu principiul neretroactivitatii actului 
administrativ, iar posibilitatea de a revoca fără limită de timp un act 
administrativ care intrând in circuitul civil a produs efecte juridice, 
constituie o nesocotire a dreptului la justiţie consacrat de art. 6 din 
Convenţia Europeana a Drepturilor Omului”, opinie împărtăşită şi de 
soluţia de unificare a practicii judiciare adoptată în plenul judecătorilor 
Secţiei de contencios administrativ si fiscal a ICCJ. 
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Având în vedere cele prezentate, petenta conchide: „Dacă am 
accepta noua reevaluare a autoritatii contractante, ar însemna ca după 
ce decizia autoritatii contractante prin care s-a decis admisibilitatea şi 
conformitatea ofertei noatre a fost comunicata subscrisei, producând 
efecte juridice, organul administrativ emitent, fără niciun control 
jurisdicţional, să-şi poată revoca actul, desfiinţând situatiile juridice 
create, ceea ce este inadmisibil, fiind contrar principiului stabilitatii 
raporturilor juridice şi ordinii de drept” 

Autoarea contestaţiei mai arată că, prin emiterea unei decizii 
administrative cu nesocotirea principiului neretroactivităţii, se aduce 
atingere principiului securităţii raporturilor juridice, iar, prin decizia de 
respingere a ofertei S.C. ... deşi potrivit primului rezultat al procedurii 
aceasta a fost admisă şi conformă, nefiind contestată de niciun ofertant, 
autoritatea contractantă a manifestat un evident exces de putere în 
sensul art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004. 

2. În subsidiar, petenta opinează că, „în măsura în care Consiliul 
apreciază că autoritatea contractantă poate reevalua toate ofertele, 
indiferent de limitele impuse prin decizia C.N.S.C.”, decizia de excludere 
a ofertei S.C. ...este nelegală, întrucât propunerea tehnică a respectivei 
societăţi respectă cerinţele caietului de sarcini. 

Astfel, autoarea contestaţiei precizează că a prezentat o tehnologie 
de execuţie a lucrărilor care respectă prevederile caietului de sarcini şi 
cele ale proiectului tehnic, contrar susţinerilor autorităţii contractante. 

a) Contestatoarea apreciază că, în mod greşit, autoritatea 
contractantă a reţinut că, la execuţia lucrărilor de terasamente, fluxul 
tehnologic, adoptat de S.C. ... cuprinde lucrări de deviere sau 
reamplasare a utilităţilor existente, fapt ce ar fi în contradicţie cu 
prevederile proiectului tehnic. 

Precizând că, în Memoriul General al Proiectului Tehnic din 
documentaţie, proiect prezentat în faza de Proiect tehnic (P.T), Detalii de 
execuţie (DE) şi caiete de sarcini, se stipulează: „3.3.9 Mutare reţele 
subterane aeriene. Nu este cazul”, contestatoarea arată că, având în 
vedere faptul că lucrările de terasamente implică execuţia de săpături şi 
execuţia proiectului începe după o perioadă de timp de la întocmirea lui, 
este posibilă apariţia unor utilităţi în zona drumului, constructorul a 
precizat în Tehnologia de execuţie a terasamentelor modul în care va 
acţiona, respectiv: „execuţia lucrărilor de deviere sau reamplasare a 
utilităţilor existente (daca este cazul) numai cu aprobarea beneficiarului, 
proiectantului şi a proprietarului utilităţii respective. " (pag. 32 din oferta 
tehnică). 

Petenta precizează că situaţia descrisă mai sus nu contravine 
prevederilor  proiectului, ci reprezintă doar o posibilitate, motiv pentru 
care a şi făcut menţiunea „dacă este cazul” şi, mai mult, o asemenea 
abordare reprezintă o dovadă în plus de diligenţă în executarea 
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contractului şi nu o neconformitate a ofertei, astfel cum încercă, 
„tendenţios” să susţină autoritatea contractanta. 

În sprijinul susţinerilor sale, contestatoarea subliniază faptul că 
orice proiect prevede un procent al cheltuielilor între 5 şi 10% pentru 
diverse şi neprevăzute special pentru execuţia unor lucrări suplimentare 
ce pot aparea din neconcordanţe existente între proiect şi realitatea din 
teren, iar în acest proiect cota de diverse şi neprevăzute este de 5%. 

b) Autoarea contestaţiei susţine că, în mod greşit, autoritatea 
contractantă a reţinut că, la realizarea acostamentelor din balast, s-a 
precizat ca balastul va fi compactat până la obţinerea gradului de 
compactare de 100%, aspect care ar contraveni prevederilor caietului de 
sarcini, sens în care, petenta arată că, în cadrul documentaţiei tehnice a 
licitaţiei nu a fost prezentat niciun caiet de sarcini pentru execuţia 
acostamentelor, întrucât acestea se execută din balast, fapt pentru care 
apreciază că, probabil, autoritatea contractantă s-a referit la „Fundaţii 
din balast şi/sau de balast amestec optimal” din caietul de sarcini, unde, 
la art. 13 „Condiţii de compactare” se solicită asigurarea unui grad 
minim de compactare „pentru drumurile din clasele tehnice IV şi V: 
98%, în cel puţin 93% din punctele de măsurare; 95%, în toate 
punctele de măsurare” (pag. 6-7 a caietului de sarcini). 

Contestatoarea susţine că, prin tehnologia de execuţie, 
constructorul va asigura, pentru acostamente, un grad de compactare 
de 100%, superior prevederilor caietului de sarcini, fapt ce nu 
contravine prevederilor caietului de sarcini, deoarece gradul de 
compactare prevăzut de autoritatea contractantă reprezintă o 
specificaţie tehnică minimală, iar asigurarea unui grad superior de 
compactare nu poate constitui o neconformitate a propunerii tehnice.  

c). Autoarea contestaţiei susţine că şi în ceea ce priveşte execuţia 
podeţelor, autoritatea contractantă a reţinut, în mod greşit, că oferta 
S.C. ... nu respectă dispoziţiile caietului de sarcini, arătând că tehnologia 
de execuţie a podeţelor se referă şi la execuţia de podeţe tubulare cu 
diametrul de 600 mm şi la execuţia podeţelor tubulare cu diametrul de 
1000 mm, ambele tipuri conţinând etape comune de execuţie exceptând 
etapele de racordare cu terasamentul şi de execuţie a pereului uscat pe 
fundaţie de nisip, operaţiuni care se aplică numai pentru podeţele cu 
diametrul de 1000 mm, astfel cum rezultă din planşele DPT1 şi DPT2. 

Se mai arată că execuţia „drenului de piatră brută” este prevăzută 
la art. i) din „Tehnologia de execuţie a fazei de execuţie: Podeţe”, la 
modul: „execuţie dren din piatră spartă peste tuburile rigidizate” (pag. 
39 din oferta tehnică), deoarece în planşele DPT1 şi DPT2 sunt 
menţionate „drenuri din piatră spartă” şi „nu există caiet de sarcini 
pentru execuţia podeţelor care să conţină prevederi contrarii”. 

Contestatoarea menţionează că execuţia hidroizolaţiei s-a inclus în 
etapa de execuţie a drenului, deoarece întâi se execută izolaţia şi apoi 
drenul astfel cum se prevede şi în PCCV-urile: Podeţe tubulare DN=600, 
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art. 13 (pag. 327-329 din oferta tehnică) şi Podeţe tubulare DN=1000, 
art. 13 (pag. 324-326 din oferta tehnică). 

S.C. ... mai precizează că şi-a însuşit articolul de execuţie a 
hidroizolaţiei, acesta fiind cotat şi în propunerea financiară, pag. 324-
326. 

d). Referitor la susţinerea autorităţii contractante potrivit căreia, nici 
în ceea ce priveşte execuţia rigolelor şi şanţurilor de pământ, oferta S.C. 
...nu ar respecta dispoziţiile caietului de sarcini, ptenta precizează că, 
întrucât nu există caiet de sarcini pentru execuţia rigolelor pereate, 
constructorul a prevăzut respectarea aceloraşi condiţii şi pentru execuţia 
şanţurilor care se vor perea cu beton în scopul execuţiei unor lucrări de 
cea mai bună calitate. 

Se mai arată că, în caietul de sarcini pentru „Şanţuri neprotejate”, 
se stipulează că „la execuţia dispozitivelor pentru scurgerea şi evacuarea 
apelor cu secţiunea neprotejată se vor respecta prevederile STAS 2914 
privind execuţia lucrărilor de terasamente cu respectarea gradului de 
compactare  Proctor normal de 100% pe adâncimea de 30 cm, atât 
pentru fundul şanţului/rigolei, cât şi pentru taluze”. 

Având în vedere cele susmenţionate, contestatoarea apreciază că 
autoritatea contractantă nu putea exclude oferta S.C. ...pentru 
nerespectarea unui caiet de sarcini în care nu se regăsesc prevederi 
referitoare la execuţia rigolelor pereate. 

3. Contestatoarea apreciază că este eronată şi susţinerea autorităţii 
contractante privind existenţa în oferta sa a unor „modificări ale soluţiei 
tehnice aferente proiectului, prin prezentarea unor proceduri ale 
proceselor de execuţie la pag. 143-312 specificate anterior în cadrul 
fluxurilor tehnologice adoptate pentru realizarea lucrării, la pag. 27-44”. 

a). Petenta menţionează că, în caietul de sarcini „Îmbrăcăminţi 
bituminoase rutiere cilindrate, executate la cald”, pag. 19 , tabel nr. 13, 
sunt prevăzute temperaturile la aşternere şi compactare pentru diferitele 
tipuri de mixturi, astfel:  

 
Tipul liantului 
Bitum rutier 

neparafinos, tip 

Temperatura mixturii 
asfaltice la aşternere 

Temperatura mixturii 
asfaltice la 

compactare ºC, mm 
ÎNCEPUT 

Temperatura mixturii 
asfaltice la 

compactare ºC, mm 
SFÂRŞIT 

50/70 1455 140 110 
70/100 140 135 100 

 
Petenta precizează că, dintr-o eroare, în procedura de execuţie 

PPE.DPG-01 (pag. 144-149 din oferta tehnică), S.C. ...a copiat, din 
caietul de sarcini, temperaturile la aşternere şi compactare pentru bitum 
rutier TIP 50/70 cele de la tipul 70/100, din cauza unei decalări de 
rânduri în cuprinsul tabelului nr. 13, pag. 19 din caietul de sarcini. 

Eroarea mai sus invocată, susţine contestatoarea, se poate corecta 
în condiţiile art. 80 din H.G. nr. 925/2006, coroborându-se cu 
informaţiile din restul ofertei. Spre exemplificare, petenta menţionează 
că, la pag. 144 din oferta tehnică, pct. D „Documente de referinţă”, a 
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precizat că va respecta condiţiile tehnice privind proiectarea, prepararea 
şi punerea în operă a mixturilor, astfel cum au fost prevăzute în 
Normativul AND 605/2014 „Mixturi asfaltice executate la cald”, 
temperaturile de aşternere a mixturii asfaltice de tip 50/70 fiind 
prevăzute în art. 85 tabel 25 din Normativul AND 605/2014. 

Redând prevederile art. 80 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 care 
definesc viciile de formă, autoarea contestaţiei apreciază că toate 
informaţiile mai sus prezentate ar fi trebuit să determine comisia de 
evaluare să solicite clarificări imediat ce a sesizat inadvertenţa din 
cuprinsul ofertei, aplicând corespunzător dispoziţiile art. 78 din H.G. nr. 
925/2006, coroborat cu art. 201 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006. 

Solicitarea de clarificări, susţine petenta, se impunea şi datorită 
caracterului formal al inadvertenţei tehnice, care, în opinia sa, putea fi 
uşor corectată în sensul prevederilor art. 79 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 
925/2006. 

În sprijinul susţinerilor sale, autoarea contestaţiei învederează 
faptul că, „la nivelul practicii judiciară s-a arătat că ori de câte ori există 
neclarităţi, dreptul comisiei de evaluare de a solicita clarificări se 
transformă într-o veritabilă obligaţie, impusă de diligenţa de care 
aceasta trebuie să dea dovadă în evaluarea ofertelor”. 

S.C. ...opinează că autoritatea contractantă a încălcat şi principiul 
eficienţei utilizării fondurilor publice, întrucât, după parcurgerea unei 
proceduri de atribuire şi o evaluare deficitară a ofertelor, a decis 
respingerea, pe considerente pur formale, a unei oferte viabile, ignorând 
astfel şi practica judiciară care s-a pronunţat în sensul caracterului 
abuziv al respingerii unei oferte din motive formale (decizia nr. 
387/16.02.2010). 

În acelaşi sens este invocat de către contestatoare şi principiul 
proporţionalităţii actelor instituţiilor. 

Faţă de cele prezentate, autoarea contestaţiei apreciază că 
„reprezintă o atitudine total abuzivă declararea unei oferte, ca fiind 
neconformă pentru anumite aspecte evident minore, raportat la 
complexitatea de ansamblu a ofertei şi la multitudinea de date pretinse 
de aceasta”. 

b) Contestatoarea învederează că încercările şi determinările care 
se realizează asupra materialelor utilizate pentru execuţia lucrărilor, 
precum şi pentru condiţiile tehnice ce trebuie îndeplinite pe straturile 
executate nu au fost solicitate explicit în documentaţia de atribuire, cum 
de altfel nu a fost solicitat nici Planul de Calitate al Lucrării şi nici Planuri 
de Control Calitate şi Verificări pe categorii de lucrări, conform cerinţelor 
din fişa de date (pag. 7). 

c) Sub denumirea „Argumente care combat motivele reţinute de 
autoritatea contractantă la pct. 2 lit. c, d, e din decizia de excludere a 
ofertei subscrisei”, contestatoarea face următoarele precizări: 

- în oferta tehnică s-au prezentat şi o serie de proceduri generale, 
care sa completeze tehnologiile de execuţie particularizate la acest 
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proiect, particularizare care răspunde, de fapt, cerinţei din fisa de date 
„descrierea tehnologiei folosite in cadrul procesului de lucru si 
echipamentele utilizate pentru realizarea acestora, utilajele/ 
echipamentele înglobate în lucrare, în concordanţă cu prevederile 
caietului de sarcini/proiectului tehnic" (pag. 7 din fişa de date). Acesta 
fiind şi  cazul următoarelor proceduri: 

- PPE.DPG.-09 – „Rigole, şanţuri, casiuri”, în care se fac 
recomandări generale pentru execuţia rigolelor, şanţurilor şi casiurilor, 
dar tehnologia de execuţie particularizată la lucrare s-a descris în 
„Tehnologie de execuţie a fazei de execuţie Rigole pereate si şanţuri de 
pământ" unde, la punctul f), se stipulează că: „se executa stratul de 
nisip pilonat pe sectoarele de şanţ ce urmează a fi betonat, execuţia se 
face conform PPE.DPG - 52 – „Strat anticapilar din nisip pilonat", (pag. 
41-42 si 162-167 din Oferta Tehnica); 

- PPE-DPG-25 – „Drenuri” în care se fac descriu reguli generale ce 
se respectă la execuţia diferitelor tipuri de drenuri, inclusiv cele din 
balast ciuruit sau piatra sparta cu filtru din geotextil, (pag. 218-222 din 
oferta tehnica): 

- la drenurile perfecte, radierul (cuneta) din beton se executa 
respectând detaliile din documentaţia tehnică şi PPE.DPG -15: Fundaţii 
directe; 

- colectarea apelor se face prin: elemente prefabricate din beton 
semicirculare, pozate deasupra canalului cunetei, tuburi perforate din 
PVC sau prin realizarea,  deasupra canalului cunetei, a unei zidarii 
uscate din piatra brută sau bolovani de râu care să nu obtureze acest 
canal; 

- corpul drenului se executa din balast ciuruit sau piatră spartă cu 
filtru din geotextil sau din prefabricat geotextil drenant; 

- în cazul în care nu se prevede filtru din geotextil, pentru 
micşorarea vitezei apei la intrarea în dren şi reţinerea particulelor fine 
care conduc la colmatarea drenului, se executa un filtru invers între 
pământ si corpul drenului, din mai multe straturi de nisip si pietriş, astfel 
încât diametrele granulelor a doua straturi vecine să satisfacă relaţia 
d1/d2 = 1/4... 1/6 iar dimensiunile agregatelor din fiecare strat cresc de 
la exteriorul către interiorul drenului; la drenurile imperfecte, fundaţia 
este elastică si se execută din balast sau pietriş, iar colectarea apelor se 
face numai prin tuburi perforate din PVC; corpul drenului se execută în 
acelaşi mod ca la drenurile perfecte; 

- la drenurile executate în spatele zidurilor de sprijin sau culeilor, la 
cotele mentionate in documentaţia tehnică, se realiza fundaţia (cuneta) 
drenului; 

- de asemenea, tot în funcţie de documentaţia tehnică de execuţie, 
la realizarea elevetiilor culeilor sau zidurilor de sprijin, se înglobează în 
lucrare barbacanele pentru evacuarea apelor colectate de dren; 
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- colectarea apelor se face prin realizarea deasupra canalului 
cunetei a unei zidării uscate din piatra brută sau bolovani de râu care să 
nu îl obtureze; 

- corpul drenului se realizeaza tot din zidărie uscata, cu filtru din 
geotextil sau filtru invers; 

- la executarea zidăriei uscate, pietrele se aşează pe lat, în rânduri 
cât mai orizontale, astfel încât să reazeme între ele pe o suprafaţa cât 
mai mare, iar volumul de goluri sa fie cât mai mic prin împănarea cu 
pietre mici a interspaţiilor ramase; 

- pietrele, cu greutatea de maxim 25 kg, pentru a putea fi 
manipulate, se aşează astfel încât să se asigure ţeserea rosturilor 
verticale pe minim 10 cm; 

- în straturile intermediare, realizate pentru uniformizarea 
presiunilor, se utilizeaza pietrele mai mari, cu feţe paralele.; 

- PPE-DPG-24 – „Podeţe”, în care se descrie cum se monteaza 
tuburile prefabricate din beton tip Bucov, Premo etc., precum şi reguli 
generale ce se respectă la execuţia podeţelor tubulare. La montarea 
tuburilor prefabricate, etapele de execuţie sunt identice indiferent de 
denumirea acestora (pag. 212-217 din oferta tehnică). 

S.C. ...precizează că procedurile suplimentare prezentate au rolul 
de a detalia anumite aspecte de execuţie şi de a confirma faptul că 
executantul lucrărilor are un sistem de management al calităţii 
implementat şi este capabil să elaboreze instrucţiuni de lucru pentru 
fiecare categorie de lucrări ce se va executa, detaliind până în cele mai 
mici amănunte, prevederile proiectului tehnic la faza de detalii de 
execuţie. 

d). Petenta mai susţine că, în mod eronat, autoritatea contractantă 
a apreciat că Planul de Control şi Verificări prezentate de S.C. ...nu ar 
conţine verificări pentru determinarea gradului de compactare, precizând 
că Planurile de Control Calitate şi Verificări prevăd determinarea gradului 
de compactare pe fiecare etapă de execuţie, astfel:  

- PCCV „Terasamente” - punctele 5, 8 (pag. 314-315 din oferta 
tehnică) - PCCV „Suprastructura drum” - punctele 5, 8 , 11 se declară 
etapa „controlul execuţiei straturilor de formă, balast, piatră spartă 
practic, etapa în care, conform prevederilor caietului de sarcini, se 
verifică gradul de compactare, grosimea de aşternere, elementele 
geometrice ale stratului etc. (pag. 316-318 din oferta tehnica), chiar 
dacă nu au fost nominalizate în tabel, în opinia contestatoarei, fiind 
obligatorie controlul acestor caracteristici pentru a se recepţiona fiecare 
strat în parte. 

Reiterând faptul că oferta sa a fost întocmită cu respectarea 
întocmai a dispoziţiilor caietului de sarcini şi precizând că nu a primit 
nicio solicitare de clarificari din partea comisiei de evaluare pentru a 
putea clarifica aspectele reţinute de către autoritatea contractantă, 
contestatoarea opinează că decizia autorităţii contractante de anulare a 
procedurii de atribuire încalcă dispoziţiile legale aplicabile. 
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În drept, au fost invocate textele legale la care se face referire în 
cuprinsul contestaţiei. 

În probaţiune, a fost depus. în copie, un set de documente. 
Prin contestaţia înregistrată la C.N.S.C. sub nr.  , S.C. ... S,R.L. 

critică decizia prin care oferta sa a fost respinsă, ca neconformă, 
comunicată prin adresa nr.  , de către C..., în cadrul aceleiaşi proceduri 
de atribuire, solicitând: ...şi obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertelor cu reţinerea îndreptăţirii subscrisei la declararea 
ofertei sale drept «conformă», precum şi la aplicarea criteriului de 
atribuire asupra ofertelor astfel admisibile”.  

Totodată, petenta a solicitat suspendarea procedurii de atribuire 
„până la soluţionarea prezentei cauze”. 

Petenta menţionează că a participat, în calitate de ofertant, la 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică din obiectul 
procedurii, iar, în data de  , prin adresa nr. 720, autoritatea contractantă 
i-a comunicat rezultatul procedurii de atribuire, respectiv faptul că oferta 
sa a fost declarată câştigătoare, având preţul de 5.705.893,24, 
totodată, invitând-o la semnarea contractului de achiziţie publică pentru 
data de  . 

Contestatoarea arată că, în data de  , ofertantul S.C. ...a formulat 
contestaţie împotriva rezultatului procedurii, contestaţia sa fiind admisă, 
în parte, prin Decizia C.N.S.C. nr.  , prin care s-a dispus anularea 
raportului procedurii şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
ofertei câştigătoare.  

Se mai menţionează că, prin decizia susmenţionată, Consiliul a 
admis criticile privitoare la experienţa de trei ani a specialistului în 
protecţia mediului şi cu privire la modalitatea de evaluare a ofertei 
tehnice, respingând, ca nefondate, restul criticilor. 

Autoarea contestaţiei precizează că, deşi oferta sa „a făcut obiectul 
cenzurii Consiliului”, autoritatea contractantă nu i-a comunicat faptul că 
a fost depusă o contestaţie împotriva deciziei de atribuire. 

Ulterior, arată petenta, în data de  , autoritatea contractantă i-a 
transmis adresa nr. , prin care i-a comunicat decizia de respingere a 
ofertei sale, ca neconformă, pe motiv că nu satisface cerinţele caietului 
de sarcini. 

1. S.C. ... S.R.L. precizează că, după reevaluarea ofertei sale, 
comisia de evaluare a constatat că metodologia de lucru nu este în 
concordanţă cu prevederile caietului de sarcini şi Proiectul Tehnic, astfel: 

- la pag. 6 – lucrări de terasamente se execută o săpătură cu 
excavatorul şi se împinge pământul în afara zonei de lucru, fără ca 
acesta să fie încărcat şi evacuat prin transport la un depozit stabilit de 
comun acord cu beneficiarul lucrării, conform Proiectului Tehnic. 

- la pag. 6, 7 şi 8 nu sunt definite dimensiunile, respectiv lungimea 
şi lăţimea sectoarelor experimentale ce se vor realiza în vederea stabilirii 
modului de lucru al utilajelor, grosimea straturilor aşternute, cât şi 
caracteristicile de compactare la execuţia lucrărilor de terasamente, strat 
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de formă din balast, fundaţie din balast, fundaţie din piatră spartă, 
îmbrăcăminte asfaltică. 

- lucrările de podeţe DN 600 şi DN 1000, prezentate la pag. 9, nu 
cuprind etapele de execuţie, în ordine cronologică, conform Proiectului 
Tehnic şi Listelor de cantităţi, executându-se astfel fundaţii la podeţe DN 
800 şi DN 1000 înaintea lucrărilor de săpătură pentru realizarea 
fundaţiilor. 

2. Modificări ale soluţiei tehnice aferente Proiectului: 
- în cadrul descrierii lucrărilor de podeţe de la pag. 9, 115 şi 119 nu 

sunt cuprinse toate categoriile de lucrări necesare pentru realizarea 
celor două obiective, respectiv realizarea fundaţiei din balast sub tuburi 
şi execuţia drenului din piatra brută, conform Proiectului Tehnic şi 
Listelor de Cantităţi. Se execută, de asemenea, infrastructuri şi 
coronamente şi nu elevaţii conform Listelor de Cantităţi; 

- la pag. 10, în cadrul metodologiei de lucru, marcajele rutiere 
longitudinale fac parte din lucrări de semnalizare pe verticală în loc de 
lucrări de semnalizare pe orizontală. 

- Planul de Control de Calitate Verificări şi încercări prezentat la 
pag. 133-136, la categoriile de lucrări fundaţiei din balast şi fundaţiei din 
piatră spartă nu conţine verificările şi încercările necesare determinărilor 
caracteristice suprafeţei realizate. 

3. Caietele de Sarcini prezentate la pag.11-83 nu sunt adaptate la 
lucrare: 

- la lucrările de terasamente pag.11-33 se prezintă tipuri de pământ 
pentru acoperirea suprafeţelor ce urmeaza a fi însămânţate, pentru 
umpluturi în rambleu, pentru terasamente executate în debleu, pentru 
realizarea straturilor de protecţie a rambleurilor erodabile. De 
asemenea, se face referire la demolări de construcţii, la umpluturi de 
goluri rezultate din existenta unor puţuri, pivniţe sau după scoaterea 
buturugilor şi rădăcinilor; 

- la stratul de formă din balast şi fundaţia din balast nu este definit 
gradul de compactare ce trebuie realizat dupa execuţia fiecărui strat. 
Astfel, la pag.40, este specificat un grad de compactare ce trebuie 
realizat la modul general, deoarece este prezentat atât pentru drumurile 
de clasa tehnica I, II, III, cât şi pentru cele de clasa tehnica IV si V. 

- la realizarea fundaţiei din piatra sparta, pag. 42-51, cât şi a 
îmbrăcăminţilor asfaltice, pag 52-72, unde nu sunt definite sorturile de 
piatra sparta ce se pun în operă şi nici tipurile de mixtura asfaltică 
utilizată la realizarea îmbrăcăminţilor rutiere conform precizărilor din 
Proiectul Tehnic, caietul de sarcini şi Listele de cantităţi; 

- la realizarea lucrărilor de marcaje longitudinale şi transversale, cât 
şi a lucrărilor pentru plantare stâlpi metalici şi indicatoare de circulaţie. 

Contestatoarea susţine că motivele mai sus redate, invocate de 
autoritatea contractantă în argumentarea concluziei conform căreia 
oferta S.C. ... S.R.L. conţine modificări ale soluţiilor şi tehnologii de 
execuţie a lucrărilor care nu sunt în concordanţă cu documentaţia 
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tehnică, sunt „incorecte şi neavenite”, întrucât oferta sa respectă 
cerinţele documentaţiei de atribuire şi pe cele ale legislaţiei în materie, 
în sensul că: 

Privind metodologia de lucru, contestatoarea susţine că transportul 
nu este o operaţiune în cadrul metodologiei de lucru, fiind subsecvent 
operaţiunii de săpătură - pag 6, 7, 8 „(...) - lungimea sectoarelor 
experimentale va fi precizată în documentaţia primita de la proiectant 
după atribuirea contractului”. În acelaşi context, petenta arată că, în 
cadrul caietelor de sarcini postate în SEAP, nu exista nicio valoare care 
sa privească lungimea sectorului experimental. 

De asemenea, contestatoarea menţionează că tehnologia de lucru a 
fost preluată astfel cum a fost prezentată în memoriul tehnic postat în 
SEAP de către autoritatea contractantă, precum şi faptul că metodologia 
de lucru explicitată în memoriul tehnic nu este în concordanţă cu cea din 
listele de cantităţi ale proiectului. 

Referitor la argumentul autorităţii contractante privind existenţa 
unor modificări ale soluţiei tehnice aferente proiectului, autoarea 
contestaţiei susţine că metodologia de lucru explicitată în memoriul 
tehnic nu este în concordanţă cu cea din listele de cantităţi ale 
proiectului, exemplificând că, la pag. 15-16, cap. 3.3.7, în procesul de 
execuţie, apar lucrări ce nu se regăsesc în listele de cantităţi. 

Petenta precizează că, dintr-o eroare de redactare, a menţionat 
semnalizare verticală în loc de semnalizare orizontală, însă arată că 
devizul din listele de cantităţi este denumit „Siguranţa circulaţiei”, 
neexistând nicio referire la semnalizare verticală sau orizontală, lucrările 
invocate fiind corect precizate în Planul de control calitate, verificări şi 
încercări. 

În ceea ce priveşte susţinerea referitoare la neadaptarea caietelor 
de sarcini, pag. 11-33, la lucrare, autoarea contestaţiei prezintă 
susţinerile conform cărora: „caietele de sarcini din propunerea tehnică 
sunt cele ale autorităţii contractante şi însuşite de noi. Astfel, STAS-urile 
aferente caietelor de sarcini nu sunt de fapt adaptate la stas-urile 
actuale, în vigoare, astfel: în caietul de sarcini pentru stratul de bază din 
balast este specificat STAS 13242, doar că tabelele sunt inserate din 
STAS ..., care este un STAS anulat; în acelaşi caiet de sarcini se face 
referire la STAS 12253, care nu există. Astfel de situaţii apar şi în 
celelalte caiete de sarcini”. 

Petenta apreciază că autoritatea contractantă nu a respectat 
dispoziţiile art. 271 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, întrucât nu i-a 
comunicat existenţa unei contestaţii împotriva raportului procedurii şi 
împotriva deciziei prin care oferta S.C. ... S.R.L. a fost declarată 
câştigătoare şi, implicit, conformă. 

Subliniind faptul că dispoziţiile legale mai sus invocate sunt de 
ordine publică şi asigură respectarea principiului proporţionalităţii 
procedurii în faţa unui organ administrativ-jurisdicţional, contestatoarea 
susţine că autoritatea contractantă nu i-a asigurat posibilitatea efectivă 
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de a formula apărări în privinţa drepturilor câştigate şi astfel a prilejuit 
societăţii sale o vătămare efectivă care, în opinia sa, nu poate fi 
reparată decât prin anularea deciziei atacate. 

De asemenea, petenta învederează Consiliului faptul că se 
consideră îndreptăţită să atace Decizia C.N.S.C. nr.   din  , despre care a 
luat cunoştinţă cu ocazia primirii înştiinţării din partea autorităţii 
contractante privind declararea, ca neconformă, a ofertei S.C. ... S.R.L., 
comunicare în care nu se face nicio menţiune privind decizia Consiliului. 

Precizând ca va depune dovada investirii Curţii de Apel competentă 
cu soluţionarea Plângerii împotriva Deciziei C.N.S.C. nr.   din  , petenta 
solicită suspendarea soluţionării contestaţiei până la pronunţarea deciziei 
Curţii de Apel, sens în care invocă dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) 
din Codul de procedură civilă. 

Mai mult, susţine contestatoarea cererea de suspendare a 
soluţionării contestaţiei este întemeiată, motivat de faptul că, în 
contextul în care autoritatea contractantă a dispus anularea procedurii, 
nu se poate produce niciun prejudiciu prin introducerea contestaţiei şi 
prin prelungirea soluţionării acesteia. 

În probaţiune, a fost depus, în copie un set de documente.  
Cu adresa nr.  , înregistrată la C.N.S.C. sub nr.  , C... a înaintat 

punctele de vedere privind contestaţiile depuse de către S.C.   ...S.R.L. 
şi S.C. ... S.R.L., prin care a solicitat respingerea contestaţiilor, ca 
nefondate. 

Autoritatea contractantă menţionează că, în urma evaluării 
ofertelor, prin adresa nr.  , a comunicat ofertantului S.C.    ...S.R.L. 
faptul că oferta sa a fost respinsă, ca neconformă, în temeiul art. 36 
alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, pentru următoarele motive: 

1. Tehnologia de execuţie a lucrărilor, prezentată la pag. 27-44 a 
ofertei nu este în concordanţă cu prevederile caietului de sarcini şi 
proiectului tehnic, în sensul că: 

- la execuţia lucrărilor de terasamente fluxul tehnologic adoptat 
cuprinde lucrări de deviere sau reamplasare a utilităţilor existente, 
contrar prevederilor de la pag. 7 din cadrul Proiectului tehnic nr. 
63/2013 - S.C.   S.R.L. BUCUREŞTI; 

- la realizarea acostamentelor din balast de la pag. 37, la pct. I alin. 
(f) se specifică că stratul de balast împrăştiat pe acostament va fi 
compactat până la obţinerea gradului de compactare de 100%, aspect 
contrar prevederilor caietului de sarcini referitoare la aceasta categorie 
de lucrări; 

- în cadrul fluxului tehnologic de la pag. 39 - execuţie podeţe, în 
etapele de execuţie prezentate în ordine cronologică nu este specificat 
dacă, după montarea tuburilor prefabricate şi colmatarea rosturilor cu 
beton de ciment, se execută hidroizolaţie şi dren din piatra brută. Se 
prevede, în schimb, execuţia unui pereu uscat pe fundaţie de nisip şi 
racorduri ale podeţului cu terasamentul prin sferturi de con pereate, 
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categorii de lucrări care nu sunt cuprinse în cadrul Proiectului Tehnic şi 
caietul de sarcini; 

- la rigolele pereate şi şanţurile de pamant de la pag. 41, fluxul 
tehnologic adoptat cuprinde ca după verificarea dimensiunilor 
geometrice ale săpăturii realizate şi a pantelor în profil transversal şi 
longitudinal, fundul şanţurilor şi taluzurile acestuia să se compacteze 
până la obţinerea gradului de compactare de 100%, aspect ce nu se 
regăseşte în Proiectul tehnic şi caietul de sarcini. 

2. Modificări ale soluţiei tehnice aferente Proiectului prin 
prezentarea unor proceduri ale proceselor de execuţie la pag. 143-312, 
specificate anterior în cadrul fluxurilor tehnologice adoptate pentru 
realizarea lucrării, la pag. 27-44 : 

a) Mixturile asfaltice în cadrul PPE.DPG-01, prezentate la pag. 144-
149, la aşternere trebuie să aibă o temperatura minima de 140ºC şi nu 
minim 145ºC, conform tabel 13 din caietul de sarcini; temperatura la 
începutul compactarii să fie minim 135ºC, iar la sfarsitul ei, de min. 
100ºC, si nu de 140ºC şi, respectiv, de 110ºC, conform prevederilor 
caietului de sarcini pentru mixturile asfaltice preparate cu bitum tip 
D50/70 (având în vedere zona geografică-câmpie cu altitudine de 200-
400m faţă de nivelul mării, unde este situată c...); 

b) Nu se face referire la încercările şi determinările care se fac 
asupra materialelor utilizate la realizarea straturilor de fundaţie din 
balast, din piatră spartă şi la mixturile asfaltice, atât în timpul execuţiei 
acestora, cât şi după realizarea straturilor respective; nu sunt 
prezentate condiţiile tehnice (elementele geometrice, realizare grad de 
compactare, caracteristicile suprafeţelor) ce trebuie îndeplinite de 
straturile realizate;  

c) Procedura procesului de executie - rigole şanţuri, casiuri, 
respectiv, PPE.DPG-09- pag. 162-167, nu este adaptată la lucrarea 
propriu-zisa în sensul că, la Cap.III. „Procese curente”, pag. 165, se 
prevede execuţia de şanţuri de gardă, casiuri, pereuri uscate, pereuri 
rostuite cu mortar de ciment, pereuri din piatra brută sau bolovani de 
râu, pereuri din beton monolit şi pereuri din elemente prefabricate din 
beton, fără a se specifica tipul de pereu care se utilizează în cadrul 
lucrării; la pereul din beton monolit, execuţia se face prin turnarea 
directa a betonului peste terenul bine nivelat fără aşternerea peste 
săpătura finisata a unui start filtrant de nisip în grosime de 5 cm, 
conform Proiectului Tehnic; 

d) PPE.DPG-25-drenuri, prezentată la pag. 218-222, nu face 
obiectul Proiectului Tehnic şi caietului de sarcini, întrucât tipul de dren 
prezentat descarcă apa colectată prinb tuburi perforate din PVC şi 
cunete. În unele cazuri drenurile se execută din balast ciuruit sau piatra 
spartă cu filtru din geotextil sau din prefabricat geotextil drenant; 

e) PPE.DPG-24 - podeţe prevedea elemente prefabricate pentru 
realizarea podeţelor, tuburi tip PREMO cu diamentre de 400, 600 şi 1000 
mm din beton centrifugat precomprimat şi de tip BUCOV, cu diametrul 
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de 1400 mm, din beton centrifugat armat, aspecte ce nu sunt în 
concordanţă cu prevederile Proiectului Tehnic şi Listelor de cantităţi; 

f) Prezentarea unor proceduri pentru procese de execuţie ce nu fac 
obiectul Proiectului Tehnic şi caietului de sarcini, cum ar fi: 

- PPE.DPG-41 - servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparaţiei 
drumurilor publice; 

- PPE.DPG-42- lucrări de reparaţia drumurilor publice; 
- PPE.DPG-43 - întreţinerea pe timp de vară a drumurilor publice; 
- PPE.DPG-45- execuţia lucrărilor pe timp friguros. 
g) Planul de control Calitate verificări şi încercări prezentat la pag. 

314-330 nu conţine verificări pentru determinarea gradului de 
compactare la realizarea terasamentelor, stratului de forma din balast, 
fundaţia din balast şi fundaţia din piatra spartă, conform condiţiilor de 
compactare prevăzute în caietul de sarcini la straturile respective . 

Autoritatea contractantă precizează că, în urma evaluării ofertelor, 
prin adresa nr. 2065/21.04.2015, a comunicat ofertantului S.C. ... 
S.R.L., faptul că oferta sa a fost respinsă, ca neconformă, în temeiul art. 
36 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, deoarece, din verificarea ofertei 
tehnice, comisia de evaluare a constatat că metodologia de lucru 
propusă de ofertant nu este în concordanţă cu prevederile caietului de 
sarcini şi Proiectul Tehnic, astfel: 

- la pag. 6 - lucrări de terasamente, se executa o săpătură cu 
excavatorul şi se împinge pământul în afara zonei de lucru, fara ca 
acesta sa fie incarcat si evacuat prin transport la un depozit stabilit de 
comun acord cu beneficiarul lucrării, conform Proiectului Tehnic; 

- la pag. 6, 7 şi 8 nu sunt definite dimensiunile, respectiv, lungimea 
şi lăţimea sectoarelor experimentale ce se vor realiza în vederea stabilirii 
modului de lucru al utilajelor, grosimea straturilor aşternute cât si 
caracteristicile de compactare la execuţia lucrărilor de terasamente, strat 
de forma din balast, fundaţie din balast, fundaţie din piatra sparta si 
îmbrăcăminte asfaltică; 

- lucrările de podeţe DN 600 şi DN 1000 prezentate la pag. 9 nu 
cuprind etapele de execuţie, în ordine cronologică conform Proiectului 
Tehnic şi Listelor de cantităţi, se execută astfel fundaţii la podeţe DN 800 
şi DN 1000 înaintea lucrărilor de săpătură pentru realizarea fundaţiilor ; 

2. Modificări ale soluţiei tehnice aferente Proiectului: 
- în cadrul descrierii lucrărilor de podeţe de la pag. 9, 115 şi 119 nu 

sunt cuprinse toate categoriile de lucrări necesare pentru realizarea 
celor doua obiective, respectiv realizarea fundaţiei din balast sub tuburi 
şi execuţia drenului din piatra brută, conform Proiectului Tehnic şi 
Listelor de cantităţi. Se executa de asemenea infrastructuri şi 
coronamente şi nu elevaţii conform Listelor de cantităţi . 

- la pag. 10, în cadrul metodologiei de lucru marcajele rutiere 
longitudinale fac parte din lucrări de semnalizare pe verticală în loc de 
lucrări de semnalizare pe orizontală ; 
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- Planul de Control Calitate Verificări şi Încercări prezentat la pag. 
13:3-136, la categoriile de lucrări aferente fundaţiei din balast şi 
fundaţiei din piatra spartă, nu conţine verificările şi încercările necesare 
determinărilor caracteristice suprafeţei realizate . 

3. Caietele de sarcini prezentate la pag. 11-83 nu sunt adaptate la 
lucrare: 

- la lucrările de terasamente pag. 11-33 se prezintă tipuri de 
pământ pentru acoperirea suprafeţelor ce urmeaza a fi însămânţate, 
pentru umpluturi în rambleu, pentru terasamente executate în debleu, 
pentru realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile. De 
asemenea, se face referire la demolări de constructii, la umpluturi de 
goluri rezultate din existenta unor puţuri, pivniţe sau după scoaterea 
buturugilor şi rădăcinilor; 

- la stratul de forma din balast şi fundaţia din balast nu este definit 
gradul de compactare ce trebuie realizat dupa execuţia fiecărui strat. 
Astfel la pag. 40 este specificat un grad de compactare ce trebuie 
realizat la modul general, deoarece este prezentat atât pentru drumurile 
de clasa tehnica I, II, III, cât şi pentru cele de clasa tehnica IV şi V ; 

- la realizarea fundaţiei din piatra sparta la pag. 42-51, cât şi a 
îmbracăminţilor asfaltice pag. 52-72, unde nu sunt definite sorturile de 
piatra spartă ce se pun în operă, cât şi tipurile de mixtura asfaltică 
utilizată la realizarea îmbrăcăminţii rutiere, conform precizărilor din 
Proiectul Tehnic, caietul de sarcini şi Listele de cantităţi; 

- la realizarea lucrărilor de marcaje longitudinale şi transversale cât 
şi a lucrărilor pentru plantare stâlpi metalici şi indicatoare de circulaţie . 

Având în vedere cele prezentate, autoritatea contractantă apreciază 
că propunerea tehnică a operatorului economic S.C. ... S.R.L.  conţine 
modificări ale soluţiilor tehnice cât şi tehnologii de execuţie a lucrărilor 
care nu sunt în concordanţă cu caietul de sarcini şi Proiectul Tehnic. 

În drept au fost invocate prevederile O.U.G. nr. 34/2006 şi H.G. nr. 
92572006. 

În probaţiune, au fost depuse, în copie, documente ale dosarului 
achiziţiei publice. 

Prin adresa înregistrată la Consiliu sub nr.  , S.C. ... S.R.L. a 
precizat că renunţă la „cererea de suspendare facultativă, conform 
art.413 cod procedură civilă”, formulată în cadrul contestaţiei ce 
formează obiectul dosarului nr. .../2015, conexat la dosarul nr. .../2015. 

Prin cererea de intervenţie, înregistrată la Consiliu sub nr.  , 
formulată de către S.C. ... cu sediul în .....judeţul ...având CUI ..., 
înregistrată la ORC sub nr. ..., reprezentată convenţional prin ...în 
contradictoriu cu S.C. ... S.R.L. cu sediul in ......judeţul ...înregistrată 
la ORC de pe langa Tribunalul ...sub nr.  , avand  , precum şi cu C..., cu 
sediul in C..., ..., judeţul ...a solicitat: 

„(1) Încuviintarea in principiu a cererii:  
In principal, ca cerere de interventie principala (in interes propriu);  
In subsidiar, ca cerere de interventie accesorie in interesul 
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autoritatii contractante.  
(2) Respingerea contestatiei formulata de ..., in principal, ca 

inadmisibilă si, in subsidiar, ca neintemeiată.  
(3) Obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata 

ocazionate de acest litigiu, constand in onorariu avocatial”. 
În susţinerea cererilor sale, intervenienta invocă următoarele 

argumentări: „(...) Interesul subscrisei in promovarea prezentei cereri 
este justificat de faptul ca, subscrisa am depus o oferta considerata 
intial admisibila si conforma, insa clasata pe locul 2. Subscrisa am 
contestat oferta ..., iar, prin Decizia CNCS nr.   Consiliul a admis 
contestatia formulata si a dispus „continuarea procedurii cu respectarea 
celor dispuse in cauza”.  

In esenta, prin decizia pronuntata Consiliul a statuat ca oferta 
depusa de    S.R.L.:  

a. nu indeplineste cerinta minima de calificare referitoare la 
experienta specifica de eel put in 3 ani a specialistului in protectia 
mediului (p. 28 paragraf 2 din Decizia CNSC);  

b. nu respecta dispozitiile Caietului de sarcini, intrucat oferta 
tehnica nu cuprinde descrierea organizarii de santier si asigurarea 
utilitatilor, nu este justificat termenul de garantie (p. 31 penultimul 
paragraf din Decizia CNSC).  

In aceste conditii, subscrisa avem interesul ca decizia privind 
declararea drept neconforma a ofertei depuse de Eurocogen sa fie 
mentinuta. 

Raportat la cele mai sus aratate, va rugam sa observati faptul ca 
subscrisa justificam un interes propriu in solutionarea prezentei 
contestatii. Pentru acest considerent solicitam calificarea prezentei cereri 
ca interventie principala.  

In subsidiar, avand in vedere faptul ca, în ceea ce priveste 
solutionarea prezentei contestatii, pozitia noastra procesuala concorda 
cu aceea a autoritatii contractante, solicitam incuviintarea in principiu a 
cererii ca interventie accesorie in interesul autoritatii contractante”. 

Intervenienta prezintă şi considerentele care, în opinia sa, sustin 
respingerea contestatiei formulată de către S.C. ... S.R.L., ca 
inadmisibilă şi ca neîntemeiată. 

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, Consiliul reţine următoarea 
situaţie de fapt: 

C..., în calitate de autoritate contractantă, a iniţiat procedura de 
atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică de 
lucrări, având ca obiect „Asfaltare şi modernizare drumuri de interes 
local în c..., judeţul ...”, cod CPV 45233140-2 – lucrări de drumuri (Rev. 
2), prin publicare, în SEAP, a invitaţiei de participare nr. .../  ataşat 
căreia a fost publicată documentaţia de atribuire sub formă de fişiere de 
date. 
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Valoarea estimată a contractului este de 7.742.914 lei, fără TVA, iar 
criteriul de atribuire a acestuia este „oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic”. 

Potrivit procesului-verbal nr.   al şedinţei de deschidere a ofertelor, 
au depus ofertă un număr de 5 operatori economici. În urma analizării 
ofertelor depuse, potrivit unui prim rezultat al procedurii, oferta depusă 
de S.C. ...a fost declarată admisibilă, dar necâştigătoare, câştigătoare 
fiind declarată oferta depusă de S.C. ... S.R.L., aceste aspecte fiind 
consemnate în Raportul procedurii de atribuire nr.   

Decizia de atribuire a fost contestată de operatorul economic S.C. 
... contestaţia acestuia fiind admisă, în parte, prin Decizia C.N.S.C. nr. , 
respectiv, admise fiind criticile cu privire la experienţa specifică de 3 ani 
a specialistului protecţia mediului şi cu privire la modalitatea de evaluare 
a propunerii tehnice. 

Consiliul a dispus anularea raportului procedurii şi a actele 
subsecvente acestuia şi a obligat autoritatea contractantă la reevaluarea 
ofertei depusă de S.C. ... S.R.L. cu respectarea prevederilor legale, a 
documentaţiei de atribuire şi a celor reţinute în motivarea deciziei. 

Ulterior reevaluării ofertelor, autoritatea contractantă a anulat 
procedura de atribuire în temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
34/2006. 

Măsura de anulare a procedurii de atribuire astfel stabilită a fost 
contestată de către operatorii economic S.C.  S.R.L. şi S.C. ... S.R.L. 
prin contestaţiile ce constituie obiect al anlizei de faţă. 

Examinând susţinerile părţilor, probatoriul administrat şi dispoziţiile 
legale aplicabile, Consiliul constată: 

Consiliul ia act de renunţarea, de către S.C. ... S.R.L., la cererea de 
suspendare a soluţionării contestaţiei până la pronunţarea deciziei Curţii 
de Apel competente cu soluţionarea Plângerii pe care aceasta a 
formulat-o împotriva Deciziei C.N.S.C. nr.   

În considerarea dispoziţiilor art. 269 din OUG nr. 34/2006 
coroborate cu cele ale art. 297 din acelaşi act normativ şi cele ale art. 
64 din C.pr.civ., Consiliul va analiza mai întâi admisibilitatea în principiu 
a intervenţiei S.C. ...în cauza constituită de contestaţia formulată de 
către S.C. ... S.R.L., sens în care sunt avute în vedere normele art. 61 
din C.pr.civ. potrivit cărora: „(1) Oricine are interes poate interveni într-
un proces care se judecă între părţile originare. (2) Intervenţia este 
principală, când intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, 
dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta. (3) 
Intervenţia este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre 
părţi”.  

Se mai au în vedere dispoziţiile art. 33 din acelaşi cod potrivit cărora 
„Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual”.  

În raport de cauzele conexate din analiză, se reţine aspectul că, atât 
intervenienta S.C. ... cât şi S.C. ... S.R.L., au calitate de reclamante 
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împotriva aceluiaşi act administrativ de decizie al autorităţii contractante 
intimate – C.... 

Astfel, situaţia „procesului care se judecă între părţile originare” 
este următoarea: 

- S.C. ... în calitate de petentă, atacă actul administrativ de decizie 
al autorităţii contractante prin care oferta sa a fost respinsă, ca 
neconformă, iar procedura de atribuire a fost anulată, solicitând, în 
principal, anularea deciziei de anulare a procedurii şi dispunerea 
continuării respectivei proceduri de atribuire; 

- S.C. ... S.R.L., în calitate de petentă, atacă, de asemenea, actul 
de decizie al autorităţii contractante prin care oferta sa a fost respinsă, 
ca neconformă, iar procedura de atribuire a fost anulată, solicitând, de 
asemenea, anularea deciziei de anulare a procedurii şi dispunerea 
continuării aceleiaşi proceduri de atribuire. 

În situaţia în care intervenţia S.C. ...ar fi calificată ca intervenţie 
principală, ar trebui ca „intervenientul să pretindă pentru sine, în tot sau 
în parte, dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta”, 
drept care nu îi este nicicum afectat de situaţia ofertei depusă de către 
S.C. ... S.R.L., deoarece oferta respectivei societăţi a fost respinsă, ca 
neconformă, caz în care aceasta nu poate accede la beneficiul atribuirii 
contractului. 

Astfel, petenta nu justifică niciun interes în sensul art. 33 din 
C.pr.civ. de a interveni în cauză. 

În situaţia în care intervenţia S.C. ...ar fi calificată ca intervenţie 
accesorie, ar însemna că respectiva cerere sprijină apărarea măsurilor 
decise de autoritatea contractantă, respectiv măsura de anulare a 
procedurii de atribuire, aspect contradictoriu contestaţiei formulată de 
către intervenientă în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, prin care 
solicită anularea actului administrativ de decizie al autorităţii 
contractante. 

Întrucât cererea de intervenţie formulată de către S.C. ...nu 
întruneşte condiţiile statuate de art. 61 coroborate cu art. 33 din 
C.pr.civ., aceasta se va respinge, ca inadmisibilă. 

În analiza fondului celor două contestaţii conexate, Consiliul are în 
vedere faptul că, anterior depunerii celor două contestaţii, un prim 
rezultat al procedurii de atribuire a fost contestat de către S.C. ... 
contestaţie în a cărei soluţionare a fost emisă Decizia Consiliului nr. 
318/C1/169 din 18.03.2015, prin care s-a dispus astfel: 

„Admite în parte contestaţia formulată de către SC   SRL în 
contradictoriul cu autoritatea contractantă C..., respectiv criticile cu 
privire la experienţa specifică de 3 ani a specialistului protecţia mediului 
şi cu privire la modalitatea de evaluare a propunerii tehnice. Anulează 
raportul procedurii şi actele subsecvente şi obligă autoritatea 
contractantă la reevaluarea ofertei depusă de SC   SRL cu 
respectarea prevederilor legale, a documentaţiei de atribuire şi a 
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celor reţinute în motivare în termen de 10 zile de la data comunicării 
prezentei. 

Respinge ca nefondate restul criticilor. 
Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză cu 

respectarea celor dispuse anterior. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare”. 

Spre a dispune astfel, Consiliul a reţinut următoarele aspecte: 
„Referitor la critica cu privire la experienţa specifică de cel 

puţin 3 ani a specialistului protecţia mediului, Consiliul urmează 
să o admită având în vedere faptul că, urmare a analizării recomandării 
emisă de SC   SRL, rezultă că acest înscris nu are menţionată perioada 
în care expertul   a desfăşurat activitatea respectivă, astfel încât să 
ofere posibilitatea autorităţii contractante să verifice îndeplinirea cerinţei 
de calificare expres menţionată în cadrul fişei de date a achiziţiei. 

Referitor la criticile cu privire la faptul că „ofertantul nu a 
îndeplinit dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice care 
impun prezentarea unui angajament de susţinere/acord de 
subcontractare (în cazul persoanelor fizice)/contract de colaborare (în 
cazul persoanelor fizice autorizate) pentru personalul cheie nominalizat 
în oferta care nu este angajat al ofertantului” Consiliul urmează să le 
respingă ca nefondate având în vedere următoarele aspecte: (...) 

Referitor la criticile cu privire la faptul că în propunerea 
tehnică nu este prezentată „descrierea organizării de şantier şi 
asigurarea utilităţilor” Consiliul urmează să o admită având în 
vedere următoarele considerente: 

În fişa de date (IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice) 
autoritatea contractantă a menţionat: „Ofertantul va elabora propunerea 
tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute 
în Caietul de sarcini. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul 
de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. În propunerea 
tehnică ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii:  

 Descrierea lucrărilor care vor fi executate, descrierea tehnologiei 
folosite în cadrul procesului de lucru şi echipamentele utilizate 
pentru realizarea acestora, utilajele / echipamentele înglobate în 
lucrare, în concordanţă cu prevederile caietului de 
sarcini/proiectului tehnic.  

 Descrierea organizării de şantier, şi asigurarea utilităţilor.  
 Oferta va fi întocmită conform unui model propriu al ofertantului 
însoţit de graficul de derulare a lucrării pe faze de execuţie şi a drumului 
critic corelat cu graficul de realizare a lucrărilor; 

 (…) 
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Planul calităţii lucrării cu PCCVI-ul aferent. Graficul susţinerii 
financiare al proiectului coroborat cu cel de execuţie”. 

În cadrul propunerii tehnice a SC   SRL, acesta a ales că depună 
următoarele documente: 

 (...) 
Prin modul cum a întocmit propunerea tehnică, SC   SRL a încălcat 

atât fişa de date a achiziţiei, cât şi art. 170 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 care prevede obligaţia ofertanţilor de a elabora 
oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

Conţinutul documentaţiei de atribuire, aşa cum aceasta este 
întocmită de autoritatea contractantă, este obligatoriu atât pentru 
operatorii economici participanţi la procedură care au obligaţia de a îşi 
elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia (art. 170 din 
OUG nr. 34/2006), cât şi pentru autoritatea contractantă, aceasta fiind 
obligată ca în desfăşurarea procedurii de achiziţie publică să respecte 
atât dispoziţiile legale aplicabile în acest domeniu, cât şi prevederile 
propriei documentaţii de atribuire care stabileşte regulile ce trebuie 
respectate de ambele părţi în derularea procesului competitiv. 

(...) 
Riscul întocmirii ofertelor, inclusiv neprezentarea tuturor 

informaţiilor solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire sau din cadrul 
solicitărilor de clarificări, cade în sarcina operatorului economic el 
neputând să îşi invoce propria culpă ca motiv al întocmirii neconforme a 
ofertei potrivit principiului „nemo auditur propriam turpitudinem 
allegans”, iar pe de altă parte autoritatea contractantă a menţionat în 
mod expres, în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt cerinţele pe 
care orice operator economic participant trebuie să le îndeplinească. 

În ceea ce priveşte restul criticilor referitoare la propunerea 
tehnică sesizate de către contestator cu privire la modalitatea 
nelegală de evaluare a ofertei depusă de SC   SRL, Consiliul nu 
mai analizează conformitatea acestora, atâta vreme cât din cauza 
motivelor antemenţionate nu poate fi înlăturat comportamentul 
părtinitor şi nelegal al autorităţii contractante în etapa de evaluare 
a ofertei depusă de SC   SRL”. 

Consiliul mai reţine că Decizia nr.  , în forma mai sus redată, este 
OBLIGATORIE pentru părţi, precum şi faptul că respectiva decizie a 
fost atacată cu plângere la Curtea de Apel Ploieşti, constituind obiectul 
Dosarului nr. 340/42/2015, cu termen de judecată la 18.06.2015, 
calitatea de petentă în cauza respectivă având-o SC  SRL, iar cea de 
intimată - autoritatea contractantă C.... 

În verificarea modului în care autoritatea contractantă a pus în 
executare decizia obligatorie a Consiliului prin care s-a dispus: „(...) 
obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei depusă de 
SC   SRL cu respectarea prevederilor legale, a documentaţiei de 
atribuire şi a celor reţinute în motivare (...) Dispune continuarea 
procedurii de atribuire în cauză cu respectarea celor dispuse 
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anterior”, Consiliul constată că, după reevaluarea ofertelor, autoritatea 
contractantă a comunicat rezultatul respectivei acţiuni, astfel: 

- S.C.   S.R.L., prin adresa nr. 2065 din 21.04.2015, în care s-a 
meţionat: „(...) oferta dvs. a fost respinsă, deoarece este neconformă 
(...). Motivele care au stat la baza hotărârii: Din verificarea ofertei 
tehnice prezentate, se constată: 1 Metodologia de lucru nu este în 
concordanţă cu prevederile caietului de sarcini şi Proiectul Tehnic (...) 2 
Modificări ale soluţiei tehnice aferente Proiectului (...) Caietele de sarcini 
nu sunt adaptate la lucrare (...). În baza art. 209 alin. (1) lit. a) din OUG 
nr. 34/2006 (...) procedura se anulează”; 

- S.C. ... prin adresa nr. 2066 din 21.04.2015, în cadrul căreia s-a 
meţionat: „(...) oferta dvs. a fost respinsă, deoarece este neconformă 
(...). Motivele care au stat la baza hotărârii: Din verificarea ofertei 
tehnice rezultă: 1 Metodologia de lucru nu este în concordanţă cu 
prevederile caietului de sarcini şi Proiectul Tehnic (...). Modificări ale 
soluţiei tehnice aferente Proiectului (...).În baza art. 209 alin. (1) lit. a) 
din OUG nr. 34/2006 (...) procedura se anulează”. 

Se constată astfel că, deşi obligatorie, autoritatea contractantă a 
ignorat, în întregime, Decizia Consiliului nr. 318/C1/169 din 18.03.2015, 
neefectuând niciun fel de verificare asupra celor dispuse, respectiv: 

- privind oferta depusă de către S.C.   S.R.L., nu s-a verificat 
îndeplinirea cerinţei referitoare la „experienţa specifică, de 3 ani, a 
specialistului protecţia mediului” şi nici propunerea tehnică, în partea 
constituită de „descrierea organizării de şantier şi asigurarea utilităţilor”; 

- privind oferta S.C. ... deşi, după cenzurarea, prin decizia 
Consiliului, a actului administrativ de decizie al autorităţii contractante, 
situaţia respectivei ofertei a rămas neschimbată, fiind astfel ofertă 
admisibilă, şi, contrar faptului că, prin decizie, nu s-a dispus nicio 
măsură privind situaţia respectivei oferte, autoritatea contractantă, 
ignorând decizia obligatorie a Consiliului şi dispoziţiile art. 280 din OUG 
nr. 34/2006, a decis, contrar deciziei controlate, respingerea ofertei în 
cauză, ca neconformă. 

Se reţine că, împotriva dispoziţiei exprese de continuare a 
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă a decis anularea 
procedurii de atribuire, situaţie în care măsura autorităţii contractante 
este una de tipul celor reglementate de art. 93 alin. (4) din HG nr. 
925/2006 – fiind o „măsură adoptată cu scopul de a crea circumstanţe 
artificiale de anulare a procedurii”. 

Din dispoziţiile HG nr. 925/2006 constituite de prevederile: 
- art. 34 alin. (2)-(3) – „Comisia de evaluare are obligaţia de a 

analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al 
elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al 
aspectelor financiare pe care le implică. (3) Propunerea tehnică 
trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini”; 

- art. 72 alin. (2) lit. f)-l) – „(2) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt 
următoarele: (…) f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de 
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ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea 
corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din 
documentaţia descriptivă; g) verificarea propunerilor financiare 
prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile 
care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al 
încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de 
urgenţă; h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a 
motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această 
categorie; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de 
atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi 
stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare; k) în cazuri justificate conform 
prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, elaborarea unei 
propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) elaborarea 
raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la 
art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă”;  

- art. 83. Alin. (1)-(2) „(1) După finalizarea evaluării ofertelor, 
comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii 
de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei de 
evaluare, inclusiv de preşedintele acesteia. (2) Raportul procedurii de 
atribuire se înaintează conducătorului autorităţii contractante 
spre aprobare”; 

- art. 39. – „(1) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia 
de evaluare are obligaţia de a elabora, în conformitate cu 
prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, un raport 
al procedurii de atribuire, care se aprobă de către conducătorul 
autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop. (2) 
Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest 
scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor 
ofertanţilor în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, 
conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă”, 

Rezultă indubitabil că, după finalizarea evaluării ofertelor, semnarea 
raportului procedurii şi aprobarea acestuia de către conducătorul 
autorităţii contractante, acesta devine „act administrativ - actul 
unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate 
publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii 
sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau 
stinge raporturi juridice” (art. 2 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004), care nu mai poate fi revizuit de către 
autoritatea emitentă decât în limitele dispuse, în soluţionarea 
eventualelor litigii, prin acte administrativ-jurisdicţionale sau hotărâri 
pronunţate de instanţele competente. 

În condiţiile în care dispoziţiile legale mai sus citate nu conferă 
vreun drept autorităţii contractante de a evalua partial ofertele, ci, 
dimpotrivă, OBLIGĂ autoritatea contractantă la „a analiza şi de a verifica 
fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice 
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propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe 
care le implică”, autoritatea contractantă, după soluţionarea litigiului 
constituit de Decizia Consiliului nr. 318/C1/169 din 18.03.2015, nu era 
în drept să modifice raporturile juridice dintre participanţii la procedura 
de atribuire într-un sens diferit de cel statuat prin actul administrativ-
jurisdicţional emis de către Consiliu în înfăptuirea activităţii sale de 
jurisdicţie administrativă specială. 

Dacă s-ar accepta un comportament de natura celui adoptat de 
autoritatea contractantă, s-ar ajunge la un şir de litigii/conflicte infinit 
(contestaţii, decizii, eliminarea operatorilor nedoriţi din procedură pe noi 
şi diferite motive, din nou contestaţii, plângeri etc.), iar procedurile de 
atribuire nu s-ar mai putea finaliza în alt sens decât cel dorit de 
autoritatea contractantă, care, în caz de periclitare a rezultatului scontat 
de ea, ar putea recurge la anularea procedurii, ca în cazul de faţă, 
ajungându-se ca, functionari plătiţi din fonduri bugetare pentru a-şi 
îndeplini obligaţii exprese în cadrul derulării procedurilor de atribuire, să 
sfideze orice reguli şi principii de drept, dar şi eforturile şi cheltuielile 
efectuate de operatorii economici cu fundamentarea şi elaborarea 
ofertelor, operatori din ale căror taxe şi impozite plătite se constituie 
partea de venituri a bugetului public din care, la rândul lor, sunt plătiţi 
asemenea funcţionari. 

Constatând că, în activitatea de reevaluare a ofertelor, autoritatea 
contractantă a ignorat Decizia Consiliului nr. 318/C1/169 din  , 
obligatorie, pe care nu a pus-o în executare aşa cum aceasta a fost 
pronunţată, Consiliul, în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (2), (4) şi (6) 
din OUG nr. 34/2006, va admite contestaţiile formulate de către S.C. 
...şi S.C.   S.R.L., în contradictoriu cu C..., şi va anula raportul procedurii 
de atribuire nr.   şi a actelor sale subsecvente. 

Va obliga autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea prezentei decizii, să procedeze la continuarea procedurii de 
atribuire cu punerea în executare a Deciziei Consiliului nr. 318/C1/169 
din   aşa cum aceasta a fost pronunţată. 

Deciza este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 280 alin. (3) din 
ordonanţa de urgenţă. 

 
PREŞEDINTE COMPLET, 

... 
 
 

MEMBRU,                                          MEMBRU, 
...                                           ... 

 
 
  


