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    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 din OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea: 

 
 

DECIZIE 
 

Nr. 1238/ C6 /611; 675; 923; 1085 

Data: 11.04.2013 
 

 
Prin contestaţia nr. 86 din 18.02.2013, înregistrată la C.N.S.C. cu 

nr. 5532 din 18.02.2013, depusă de către S.C. ALSTOM 
INFRASTRUCTURE ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 2 şi 3, et. 3, Sitraco Center, sector 4, cod 
poştal 040231, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/18785/1992, având C.I.F. RO 2627279, reprezentată legal prin 
administrator Jacques Chevrier, împotriva scrisorilor de clarificare nr. 
2497/11726 din 08.02.2013 şi nr. 13100 din 14.02.2013, emise de către 
MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, 
jud. Iaşi, cod poştal 700064, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Instalaţie nouă de desulfurare 
(DESOX) în CET2 Iaşi”, coduri CPV 45253200-7 - Lucrări de construcţii de 
staţii de desulfurare (Rev.2), 71320000-7 - Servicii de concepţie tehnică 
(Rev.2), se solicită următoarele: 

- anularea actelor contestate; 
- obligarea autorităţii contractante de a revizui clarificările în ceea 

ce priveşte criteriile de calificare referitoare la experienţa similară, în 
conformitate cu prevederile caietul de sarcini;  

- obligarea autorităţii contractante de a prezenta răspunsuri clare la 
întrebările nr. 3-7 din solicitarea de clarificări nr. IS2-005/13 din 
11.02.2013, formulată de S.C. ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMÂNIA 
S.R.L. şi la care autoritatea contractantă nu a răspuns;  

- suspendarea, de urgenţă, respectiv în 3 zile, a procedurii de 
atribuire până la soluţionarea fondului contestaţiei, în temeiul art. 2751 
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din O.U.G. nr. 34/2006, precum şi anularea oricăror acte subsecvente 
emise de autoritatea contractanta dupa notificarea acestei contestaţii,  
constituindu-se dosarul nr. 611/2013.  

Pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost 
înregistrată cu nr. 5998 din 21.02.2013, contestaţia nr. 96 din 
21.02.2013, depusă tot de către S.C. ALSTOM INFRASTRUCTURE 
ROMÂNIA S.R.L., împotriva scrisorii de clarificare nr. 13526 din 
15.02.2013, emisă de aceeaşi autoritate contractantă, MUNICIPIUL IAŞI, 
în cadrul procedurii de atribuire în cauză, solicitându-se  următoarele: 

- anularea actului atacat;  
- obligarea autorităţii contractante de a revizui lista condiţiilor 

contractuale obligatorii, conform deciziei C.N.S.C. nr. 387/C3/5984, 
instrucţiunilor A.N.R.M.A.P. din data de 12.10.2012 şi indicaţiilor DG-
Market din cuprinsul reclamaţiei CHAP (2012)00665 şi CHAP 
(2013)00027;  

- obligarea autorităţii contractante de a oferi un răspuns clar şi 
concret cu privire la întrebările nr. B-1 - B-9, din cadrul solicitării de 
clarificări nr. IS2-006/2013 din 12.02.2013, formulată de S.C. ALSTOM 
INFRASTRUCTURE ROMÂNIA S.R.L.;  

- obligarea autorităţii contractante de a retrage, din SEAP, anexa nr. 
4 ataşată la contestaţia nr. 5532 din 18.02.2013., formulată de S.C. 
ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMÂNIA S.R.L.;  

- suspendarea, de urgenţă, respectiv în 3 zile, a procedurii de 
atribuire, până la soluţionarea fondului contestaţiei, în temeiul art. 2751 
din O.U.G. nr. 34/2006, precum si anularea oricăror acte subsecvente 
emise de autoritatea contractanta dupa notificarea acestei contestaţii,  
constituindu-se dosarul nr. 675/2013.   

Prin contestaţia   nr. A9840 din 11.03.2013, înregistrată la C.N.S.C. 
cu nr. 7781 din 11.03.2013, depusă de către S.C. ELSACO ELECTRONIC 
S.R.L., cu sediul în Botoşani, Str. Pacea nr. 41A, jud. Botoşani, cod poştal 
710113, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J07/1201/1994, având CIF RO 7464520, reprezentată legal prin 
preşedintele Consiliului de Administraţie dr. ing. Valeriu Iftime, împotriva 
răspunsului la întrebarea nr. 1 din cadrul scrisorii de clarificare nr. 18090 
din 28.02.2013, emisă de aceeaşi autoritate contractantă, respectiv 
MUNICIPIUL IAŞI, în cadrul procedurii de atribuire în cauză, se solicită 
următoarele: 

1. suspendarea, de urgenţă, respectiv în 3 zile de la data primirii 
contestaţiei, a procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului 
contestaţiei, în temeiul art. 2751 din O.U.G. nr. 34/2006; 

2.  anularea răspunsului la întrebarea nr. 1, din cadrul scrisorii de 
clarificare nr. 18090 din 28.02.2013 şi, pe cale de consecinţă, anularea 
răspunsului la întrebarea nr. 8 din cadrul scrisorii de clarificare nr. 1375 
din 28.02.2013; 

3. obligarea autorităţii contractante de a nu modifica sensul 
cerinţelor documentaţiei de atribuire;    
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4. obligarea autorităţii contractante de a clarifica duratele specifice 
ale contractului (durata de execuţie a lucrărilor, durata de efectuare a 
testelor şi probelor pentru punerea în funcţiune, durata de efectuare a 
testelor şi probelor ce demonstrează atingerea parametrilor garantaţi), în 
raport cu cerinţele volumului 3 – „Cerinţele angajatorului”, precum şi cu 
prevederile legale în materie de recepţie a instalaţiilor tehnologice; 

5. obligarea autorităţii contractante de a fundamenta răspunsurile 
sale subsecvente cu privire la duratele specifice contractului şi la 
momentele de referinţă asociate în raport cu graficul fizic al investiţiei 
existent în cadrul studiului de fezabilitate, dacă situaţia impune acest 
lucru; 

6. obligarea autorităţii contractante de a corecta, completa, 
modifica şi/sau adapta modelul de contract, în concordanţă cu cerinţele 
din cadrul volumului 3 – „Cerinţele angajatorului”, precum şi cu 
prevederile legale în materie de recepţii ale lucrărilor şi instalaţiilor 
tehnologice (H.G. nr. 273/1994 şi H.G. nr. 51/1996), menţionate în 
cadrul cerinţelor din volumul 3. 

7. obligarea autorităţii contractante de a extinde, în mod rezonabil, 
perioada de elaborare a ofertelor, cu o perioadă suplimentară, 
constituindu-se dosarul nr. 923/2013. 

Prin contestaţia   nr. 184 din 21.03.2013, înregistrată la C.N.S.C. cu 
nr. 9064 din 21.03.2013, depusă tot de de către S.C. ALSTOM 
INFRASTRUCTURE ROMÂNIA S.R.L., împotriva adresei nr. 21571 din 
12.03.2013, emisă de aceeaşi autoritate contractantă, MUNICIPIUL IAŞI, 
în cadrul procedurii de atribuire în cauză, se solicită anularea scrisorii de 
clarificare nr. 21571 din 12.03.2013 şi obligarea autorităţii contractante 
de a revizui condiţiile contractuale de plată (art. 22), constituindu-se 
dosarul nr. 1085/2013. 

Având în vedere faptul că cele patru contestaţii sunt formulate în 
cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, pentru a pronunţa o soluţie 
unitară, în baza dispoziţiilor art. 273 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul conexează dosarele 
susmenţionate, contestaţiile urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului 
nr. 611/2013. 

 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE: 
 

Admite excepţia tardivităţii contestaţiei nr. 184 din 21.03.2013, 
înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 9064 din 21.03.2013, depusă de către S.C. 
ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMÂNIA S.R.L., precum şi excepţia 
tardivităţii contestaţiei depusă de către S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L., 
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cu sediul în Botoşani, Str. Pacea nr. 41A, jud. Botoşani, cod poştal 
710113, excepţii invocate de către MUNICIPIUL IAŞI şi, pe cale de 
consecinţă, respinge contestaţiile susmenţionate ca tardiv introduse. 

Respinge, ca nefondate, contestaţiile nr. 86 din 18.02.2013, 
înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 5532 din 18.02.2013 şi, respectiv nr. 96 
din 21.02.2013, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 5998 din 21.02.2013, 
depuse de către S.C. ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMÂNIA S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. 2, sc. 2 şi 3, et. 3, 
sector 4, cod poştal 040231, în contradictoriu cu MUNICIPIUL IAŞI, cu 
sediul în Iaşi, B-dul Ştefan cel mare şi Sfânt nr. 11, jud. Iaşi, cod poştal 
700064. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 

 


