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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea, 

 
 
 

DECIZIE 
 

Nr. .../.../... 
Data: ... 

 
Prin contestaţia nr. 65/30.01.2015, înregistrată la Consiliu sub 

nr. 1362/30.01.2015, formulată de S.C. ... S.P.A., cu sediul în ..., ..., 
având cod unic de înregistrare ..., număr de ordine în Registrul 
Comerţului din ..., lider al Asocierii S.C. ... S.P.A. – ... S.R.L. – ... 
S.A. – C... S.R.L., cu sediul procesual ales la ..., în ..., împotriva 
rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 
.../4073/20.01.2015, emisă de către C... S.A., cu sediul în 
municipiul ..., ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Proiectare şi execuţie 
pentru realizarea autostrăzii Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea, 
Secţiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii, Lot 1, 2, 3”, cod CPV 4523...0-3 
(Rev.2), 45233120-6 (Rev.2), 71322500-6 (Rev. 2), finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial de Transport – POS Transport, s-a 
solicitat: 
„1. Anularea deciziei prin care oferta subscrisei a fost declarată 
necâştigătoare, ce ne-a fost comunicată prin Adresa nr. 
.../4073/20.01.2015; 
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2. Anularea deciziei prin care a fost declarată câştigătoare oferta 
depusă de Asocierea S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.R.L.; 
3. Obligarea Autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă  
de Asocierea S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.R.L. de la etapa verificării 
admisibilităţii acesteia; 
4. Anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente acestuia, 
inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii de 
atribuire”. 

Asocierea S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.R.L., formată din S.C. ... 
S.R.L., cu sediul în ..., ..., înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. ..., având CIF ... şi S.C. ... S.R.L., cu sediul în ..., 
..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ..., având 
CIF ..., reprezentată prin avocat ..., cu sediul procesual ales la ..., în 
..., în calitate de asociere desemnată câştigătoare a contractului de 
achiziţie publică în cauză, a depus „Cerere de intervenţie accesorie”, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 2284/18.02.2015, prin care solicită, 
în principal, respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, iar în 
subsidiar, reevaluarea tuturor ofertelor declarate admisibile, precum 
şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor ocazionate de 
promovarea contestaţiei. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE 

 
Admite contestaţia formulată de S.C. ... S.P.A., în 

contradictoriu cu ... S.A., pentru şi în limita considerentelor din 
motivare. 

Anuleaza raportul procedurii de atribuire nr. 
16/1193/20.01.2015 pentru lotul 2 şi documentele subsecvente 
acestuia. 

Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor depuse 
pentru lotul 2, cu respectarea celor din motivare, a documentaţiei 
de atribuire şi a  dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, în 
termen de cel mult 15 zile de la primirea deciziei. Rezultatul 
procedurii, pentru lotul 2, va fi comunicat operatorilor economici 
implicaţi în termenul legal. 

Respinge cererea de intervenţie formulată de  asocierea S.C. 
... S.R.L. – S.C. ... S.R.L. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea 
celor anterior decise. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 art. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 10 zile de la comunicare. 
 

MOTIVARE 
 
Prin contestaţia formulată, S.C. ... S.P.A. contestă rezultatul 

procedurii comunicat prin adresa nr. .../4073/ 20.01.2015, emisă de 
către C... S.A., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Proiectare şi execuţie 
pentru realizarea autostrăzii Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea, 
Secţiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii, Lot 1, 2, 3”, cod CPV 4523...0-3 
(Rev.2), 45233120-6 (Rev.2), 71322500-6 (Rev. 2), finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial de Transport – POS Transport, 
solicitând: 
„1. Anularea deciziei prin care oferta subscrisei a fost declarată 
necâştigătoare, ce ne-a fost comunicată prin Adresa nr. 
.../4073/20.01.2015; 
2. Anularea deciziei prin care a fost declarată câştigătoare oferta 
depusă de Asocierea S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.R.L.; 
3. Obligarea Autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă  
de Asocierea S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.R.L. de la etapa verificării 
admisibilităţii acesteia; 
4. Anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente acestuia, 
inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii de 
atribuire”. 

Contestatorul precizează următoarele: 
În fapt, autoritatea contractantă a organizat procedura de 

atribuire în cauză prin publicarea în SEAP, la data de ..., a Anunţului 
de participare nr. .... 

Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 
05.09.2014, în urma căreia s-a încheiat Procesul-Verbal nr. 
17/8870, din care reiese participarea la procedură a unui număr de 
10 (zece) ofertanţi. 

Ulterior etapei de evaluare a ofertelor, prin Adresa nr. 
.../4073/20.01.2015, contestatorului i s-a comunicat rezultatul 
procedurii, potrivit căruia oferta sa a fost admisibilă dar 
necâştigătoare, fiind clasată pe locul 2. 
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De asemenea, i s-a adus la cunoştinţă că oferta declarată 
câştigătoare este cea depusă de Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... 
S.R.L. („Asocierea ...”), având preţul de 397.718.661,15 lei fără 
TVA. 

Contestatorul consideră că Autoritatea contractantă a evaluat 
oferta Asocierii ... în mod vădit nelegal deoarece: 

I. Asocierea ... nu a făcut dovada cu documente relevante că 
poate susţine preţul ofertat. 

Conform Fişei de date a achiziţiei, valoarea estimată a 
Contractului de achiziţie este de 817.660.230 RON . Preţul ofertat 
de către Asocierea ..., respectiv 397.718.661,15 RON, reprezintă un 
procent de 48% din valoarea estimată. 

Contestatorul invocă dispoziţiile art. 202 alin. 11 din O.U.G. nr. 
34/2006 coroborate cu dispoziţiile art. 361 din H.G. nr. ...5/2006, 
arătând că Autoritatea contractantă avea obligaţia de a clarifica 
dacă ofertantul declarat câştigător poate justifica preţul ofertat şi 
dacă poate să îndeplinească în bune condiţii obligaţiile contractuale. 

Astfel, există un risc ridicat ca activităţile desfăşurate să nu 
respecte cerinţele de calitate solicitate prin caietul de sarcini şi 
reglementările legale în domeniul construcţiilor. De asemenea, 
există premisa ca, în cazul executării necorespunzătoare a lucrărilor 
şi folosirea de echipamente/materiale inferioare din punct de vedere 
tehnic profilului solicitat prin documentaţia de atribuire, Autoritatea 
contractantă să fie nevoită să rezilieze contractul de achiziţie, fapt 
care ar conduce la încălcarea principiului eficienţei utilizării 
fondurilor publice. 

Mai mult decât atât, o componentă esenţială a preţului care, în 
mod cert, a fost superficial estimată de către Asocierea ... este 
componenta de relocare de utilităţi. Este imposibilă ofertarea unui 
preţ de 48% din valoarea estimată care să conţină şi toate 
necesităţile cantitative şi calitative solicitate prin documentaţia de 
atribuire raportat la relocarea utilităţilor de pe tot traseul 
autostrăzii, mai ales că în cadrul acestui traseu de autostradă au 
fost identificate şi evidenţiate cantităţi importante în special de 
reţele electrice care trebuie relocate sau protejate. 

O componentă importantă a preţului final al ofertei îl constituie 
costul transportului materialelor care trebuie puse în operă de la 
furnizor la baza de producţie (organizare de şantier), respectiv de la 
baza de producţie la locul de punere în operă. Având în vedere 
preţul nejustificat de scăzut al ofertei depusă de Asocierea ..., 
aceasta nu a realizat o analiză corectă a traseelor furnizor - şantier 
în conformitate cu cerinţele modelului prezentat în Secţiunea 2 



5 

„Formulare” - Volumul 1 al Documentaţiei de Atribuire, astfel încât 
să demonstreze îndeplinirea specificaţiilor tehnice din Documentaţia 
de Atribuire. 

Prin urmare, în cadrul propunerii financiare nu a fost introdusă, 
în mod corect, valoarea transportului materialelor în corelaţie cu 
analiza corectă a traseelor (sursă - şantier) care urmează a fi 
parcurse pentru aprovizionarea cu materiale în zona şantierului aşa 
cum se solicită în cadrul Formularului nr. 24 - „Organizarea de 
şantier şi surse de materiale”. Raportat la preţul ofertat, Asocierea 
... nu a cuprins toate componentele de cost aferente tuturor taxelor 
prevăzute de lege. Autoritatea contractantă nu a solicitat clarificări 
prin care să verifice includerea acestor taxe în preţul ofertat - spre 
exemplu prin Legea minelor nr. 85/2003 - capitolul VI - Taxe, 
redevenţe miniere şi tarife, se solicită la Art. 45 plata echivalentului 
în lei a 0,40 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru argile, 
marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase. Valoarea 
umpluturilor pe traseul autostrăzii este de peste 700.000 mc - 
aproximativ 1.250.000 t. 

Prin urmare, aşa cum corect s-a reţinut în practica CNSC şi a 
instanţelor de judecată, autorităţile contractante au obligaţia, în 
cazul aplicării criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut”, de a 
face o verificare în detaliu a preţului ofertat în cazul în care acesta 
este neobişnuit de scăzut. Această verificare în detaliu a preţului 
ofertat se referă inclusiv la verificarea tuturor preţurilor unitare din 
cadrul respectivei oferte, nu numai a câtorva. 

În acest sens, contestatorul invocă prevederile Deciziei nr. 
1714/09.12.2011 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, precum şi 
ale Deciziei nr. 444/28.02.2011 pronunţată de Curtea de Apel ... şi 
consideră că autoritatea contractantă nu şi-a îndeplinit obligaţia 
legală de solicitare de justificări detaliate şi, de asemenea, a realizat 
o analiză superficială a informaţiilor şi documentelor furnizate de 
către Asocierea ... având în vedere că, în mod cert, acestea nu sunt 
de natură să dovedească capacitatea ofertantului de a îndeplini 
contractul la preţul propus. 

De asemenea, consideră că oferta declarată câştigătoare 
încalcă prevederile Art. 36 alin. (2) lit. c) din H.G. nr. ...5/2006 şi 
apreciază că oferta clasată pe primul loc cuprinde preţuri unitare 
pentru principalele materiale utilizate în execuţia lucrărilor şi pentru 
cele mai importante categorii de lucrări care nu sunt rezultatul 
liberei concurenţe. 

Preţurile unitare pentru materialele/utilajele/echipamentele 
folosite în execuţia lucrărilor, precum şi nivelul de salarizare a forţei 
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de muncă sunt mult prea scăzute, astfel încât să se poată asigura 
îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi 
prin caietul de sarcini. Din acest motiv, Autoritatea contractantă 
avea obligaţia de a respinge oferta în cauză ca neconformă. 

Mai mult, raportat la Legea concurenţei nr. 21/1996, 
înţelegerile dintre membrii asocierii, respectiv între ... S.R.L. şi ... 
S.R.L., care au participat la mai multe proceduri de achiziţie fie în 
asociere, fie individual, dar cu preţuri extrem de apropiate, se 
încadrează în categoria practicilor anticoncurenţiale având ca efect 
împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa 
românească. 

II. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele de natură tehnică 
prevăzute în documentaţia de atribuire. 

Contestatorul consideră că, raportat la preţul ofertat, nu pot fi 
îndeplinite cerinţele Caietului de sarcini, valoarea ofertată având la 
bază ofertarea unor produse care nu corespund caracteristicilor 
tehnice obligatorii prevăzute în documentaţia de atribuire. 

Având în vedere că viitorul Contract de achiziţie este unul de 
tipul proiectare şi execuţie, contestatorul susţine că a avut în vedere 
o proiectare judicioasă a lucrărilor prin care a stabilit costurile de 
execuţie, respectând cu stricteţe standardele de calitate, cerinţele 
caietului de sarcini, prin utilizarea de personal propriu precum şi 
subcontractanţi specializaţi şi autorizaţi în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. 

În Fişa de date a achiziţiei, la punctul IV.4.1 intitulat „Modul de 
prezentare a propunerii tehnice”, s-a solicitat: „Propunerea tehnică 
trebuie să conţină suplimentar faţă de Propunerea tehnică propriu-
zisă şi următoarele documente: (...) Formularul nr. 21 „Metodologia 
de lucru” (...), astfel încât să demonstreze îndeplinirea specificaţiilor 
tehnice din Documentaţia de Atribuire; (...) Formularul nr. 22 
„Proiectare pentru lucrarea propusă” (...), astfel încât să 
demonstreze îndeplinirea specificaţiilor tehnice din Documentaţia de 
Atribuire; (...) Formularul nr. 23 „Programul rezumativ, Programul 
de lucru şi fluxul de numerar” (...), astfel încât să demonstreze 
îndeplinirea specificaţiilor tehnice din Documentaţia de Atribuire; 
(...) Formularul nr. 25 „Echipament” (...), astfel încât să 
demonstreze îndeplinirea specificaţiilor tehnice din Documentaţia de 
Atribuire (...)”. 

De asemenea, în cadrul Formularului nr. 21 s-a solicitat să se 
prezinte „descrierea Metodologiei de lucru propuse conform 
cerinţelor din Caietul de Sarcini şi realizarea proiectării şi execuţiei 
lucrărilor, astfel: 
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Vor fi prezentate in principal următoarele: Decapare pământ 
vegetal şi excavaţii. Umpluturi. Execuţie fundaţie de balast. Execuţie 
strat mixture stabilizat. Execuţie sisteme de scurgere a apei. 
Execuţie consolidări. Aşternere mixturi asfaltice. Execuţie poduri, 
pasaje şi viaducte cu detalierea activităţilor de forare coloane, 
armare, cofrare, betonare, montare grinzi prefabricate, montare 
tablier. Execuţie moduri rutiere şi conexiunile cu sectoarele 
învecinate. ITS. Iluminat. Readucerea zonelor afectate de execuţia 
lucrărilor la starea iniţială.” 

Asocierea ... nu a luat în calcul la întocmirea ofertei tehnice o 
descriere a Metodologiei de lucru care să cuprindă toate 
componentele detaliate de către Autoritatea contractantă în Caietul 
de sarcini - care includ mai multe categorii decât cele minime 
menţionate nominal în cadrul Formularului nr. 21 (de exemplu: 
metodologia pentru descărcarea şi protejarea vestigiilor arheologice, 
protejarea şi relocarea utilităţilor (electrice, gaze, telefonie etc.), 
auditul pentru siguranţă circulaţie etc). 

De asemenea, în cadrul Formularului 22 - PROIECTARE 
PENTRU LUCRAREA PROPUSĂ nu au fost prezentate toate soluţiile 
de proiectare în concordanţă cu cerinţele caietului de sarcini şi a 
documentaţiei de atribuire, disimulând astfel o componentă 
importantă a preţului final al ofertei în încercarea de a-l menţine la 
un nivel scăzut în mod artificial. Asocierea ... nu are experienţa 
necesară pentru realizarea proiectării în general şi pentru lucrări de 
instalaţii electrice în special şi nici nu are un subcontractant declarat 
în acest sens. 

În cadrul Formularului nr. 23 „Programul rezumativ; Programul 
de lucru şi fluxul de numerar”, s-a solicitat prezentarea programului 
general de execuţie într-un program specializat, a activităţilor şi 
subactivităţilor, în ordine optimă tehnologică la nivel de obiect, 
element de construcţie, categorie de lucrări cu resursele alocate 
(manoperă şi utilaje). 

Asocierea ... nu a prezentat în cadrul propunerii sale tehnice 
un program general de execuţie într-un program specializat în care 
să se evidenţieze clar resursele alocate cantitativ pentru fiecare 
activitate în parte, disimulând astfel costuri importante aferente 
resurselor nealocate, cu implicaţii imediate şi directe asupra preţului 
nejustificat de scăzut al ofertei. De asemenea, utilajele prevăzute în 
oferta tehnică nu sunt corelate cu necesarul de utilaje prezentat în 
Formularul nr. 25 - „Echipamente”. 

Corelarea echipamentelor cu momentele din procesul 
tehnologic de execuţie din graficul Gant al lucrării se poate face 
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numai prin intermediul Graficelor de resurse (histograme), realizate 
automat într-un program specializat de management al proiectelor 
pe baza resurselor introduse. Conform Fişei de Date, în formularul 
nr. 25 „Echipamente” au fost solicitate doar un număr minim de 
echipamente critice. Autoritatea contractantă nu a solicitat clarificări 
suplimentare pentru a verifica dacă Asocierea ... deţine suficiente 
utilaje pentru a asigura corelarea dintre acest formular şi necesarul 
de utilaje rezultat din programul de execuţie conform Formularului 
23 „Programul rezumativ, Programul de lucru şi fluxul de numerar” - 
pct. „c3” – „corelarea activităţilor şi subactivităţilor cu resursele 
alocate (manoperă şi utilaje)”. Asocierea ... nu a prezentat aceste 
grafice de resurse realizate în concordanţă cu programul de 
execuţie, încălcând astfel cerinţele exprese din documentaţia de 
atribuire. 

O altă critică adusă ofertei Asocierii ... se referă la termenul de 
execuţie a lucrărilor. Raportat la perioada de 12 luni prevăzută la 
punctul VI.3 din Fişa de date a achiziţiei, perioadă corectă şi 
suficientă pentru execuţia lucrărilor prevăzute în contract, Asocierea 
... consideră că durata minimă de execuţie a unui singur pod (pod 
peste Mureş) este de 18 luni. 

Reducerea timpilor de execuţie pentru un obiect de construcţie 
se realizează prin derularea activităţilor în paralel (concomitent) pe 
mai multe fronturi de lucru cu mobilizarea unui număr mai mare de 
resurse, crescând astfel costurile (personal în plus, mobilizarea şi 
transportul de echipamente şi utilaje suplimentare cât şi 
demobilizarea acestora). 

Podul de peste Mureş este o structură de o complexitate 
deosebită care presupune realizarea de platforme în albia râului 
Mureş, realizarea incintelor de palplanşe (elemente metalice care 
trebuie înfipte în sol până la adâncimi mari pentru a forma o incintă 
etanşă - pentru a putea realiza elementele de fundaţie de beton 
armat), montarea grinzilor din beton armat deasupra cursului de 
apă, montarea tablierelor metalice etc. 

Dacă Asocierea ... a luat în calcul execuţia unei singure 
structuri într-un termen de minim 18 luni, este evident că 
executarea tuturor lucrărilor în termenul impus de 12 luni ar fi 
trebuit să genereze o creştere a costurilor de execuţie cu circa 50% 
prin alocarea de resurse suplimentare (utilaje, echipamente, 
manoperă şi transport), costuri care nu se regăsesc în oferta 
Asocierii .... 

Autoritatea contractantă a ignorat toate aceste neconformităţi 
prin eludarea dispoziţiilor legale care impun o evaluare riguroasă a 
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ofertelor cu atât mai mult cu cât Proiectul va fi finanţat în procent 
de 85% de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune. 

III. Asocierea ... nu are capacitatea profesională de a executa 
activităţile prevăzute în caietul de sarcini. 

Conform Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, 
Asocierea ... nu a declarat niciun subcontractant sau terţ susţinător. 

Proiectul ce urmează a fi derulat este unul complex care 
cuprinde un număr foarte mare de relocări privind traseul utilităţilor 
electrice (linii de medie tensiune 20kV şi o linie de înaltă tensiune 
110kV) conform documentaţiei pusă la dispoziţie de către 
Autoritatea contractantă. 

Lucrările de relocare a linilor electrice de 20kV sau 110 kV nu 
pot fi proiectate respectiv executate fără a avea autorizaţiile/ 
atestate ANRE (Ordinul ANRE nr. 23/2013 şi legislaţia în vigoare): 
- Atestat de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau 
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV şi posturi de 
transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV; 
- Atestat de tip ...B - executare de linii electrice, aeriene sau 
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110 kV şi posturi de 
transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV. 

Conform informaţiilor publice aflate pe site-ul ANRE.ro, S.C. ... 
S.R.L. nu deţine niciun atestat, iar S.C. ... S.R.L. nu deţine decât 
atestat tip B, ceea ce îi permite doar „proiectare şi executare de 
instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/ construcţii 
civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea 
nominală de 0,4 kV” şi în nici un caz lucrări de complexitatea şi 
importanţa lucrărilor de relocare a unor linii de medie tensiune 20kV 
sau înaltă tensiune 110kV. Niciunul dintre membrii Asocierii ... nu 
deţine autorizaţii pentru proiectarea şi executarea acestor lucrări. 

Astfel, neavând autorizaţiile necesare şi nici subcontractori 
specializaţi pe acest domeniu, Asocierea ... se află în imposibilitatea 
de a efectua lucrările aferente acestui contract. Mai mult, neavând o 
specializare în acest domeniu, Asocierea ... a subevaluat valoarea 
acestor lucrări. 

Faţă de toate aceste considerente, rezultă că Asocierea ... nu 
va putea îndeplini cerinţele de natură tehnică din Caietul de sarcini 
privind relocarea utilităţilor, motiv pentru care oferta trebuia 
respinsă ca neconformă raportat la dispoziţiile Art. 36 alin. 2 lit. a) 
din H.G. nr. 925/2006. 

IV. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare, 
motiv pentru care oferta sa trebuia respinsă ca inacceptabilă. 



1
0

 

1. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind 
experienţa similară. 

Datorită valorii estimate foarte mari a acestui contract, 
respectiv 817.660.230 lei, având în vedere complexitatea lucrărilor 
ce urmează să fie executate, Autoritatea contractantă a solicitat 
ofertanţilor să dovedească realizarea de lucrări similare având o 
valoare de 650.000.000 lei prin maximum 3 contracte de lucrări de 
construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reabilitare şi/sau lărgire 
de drumuri naţionale şi/sau autostrăzi şi/sau drumuri expres şi/sau 
drumuri judeţene în ultimii 5 ani. Pentru a fi luate în calcul, lucrările 
executate trebuie să fie însoţite de procese verbale de recepţie. 

Raportat la această cerinţă expres prevăzută în Fişa de date a 
achiziţiei, Asocierea ... nu îndeplineşte exigenţele impuse de 
Autoritatea contractantă din cel puţin două motive: 
- numărul mic de lucrări majore în domeniul infrastructurii rutiere 
realizate în ultima perioadă de către cei doi membri ai asocierii; 
- lipsa declarării unor susţinători; la toate licitaţiile precedente, la 
care cele două societăţi au participat în aceeaşi formulă de asociere, 
acestea au avut susţinere tehnică din partea ... AG Austria pentru a 
putea îndeplini cerinţele privind experienţa similară (conform 
Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor pentru 
contractul de „Proiectare şi execuţie autostrada Sebeş-Turda” din 
data de 30.10.2013 se poate observa că ... S.R.L. s-a prezentat cu 
... AG ca terţ susţinător (capacitate tehnică) şi, de asemenea, cu un 
proiectant. Rezultă că la data de 30.10.2013, ... S.R.L. nu putea să 
acopere experienţa nici pe partea de execuţie nici pe partea de 
proiectare). Or, este imposibil ca în decurs de nici un an, ... să fi 
dobândit experienţa similară relevantă, astfel încât să nu mai aibă 
nevoie de susţinere, având în vedere şi numărul foarte redus al 
proiectelor majore în domeniul infrastructurii rutiere realizate de cei 
doi membri ai asocierii din ultimul an. La prezenta procedură, 
Asocierea ... a participat fără susţinerea tehnică a firmei mamă ... 
AG Austria. Astfel, Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţa de calificare 
privind experienţa similară. 

Aceleaşi critici sunt invocate de către contestator şi cu privire 
la cerinţa privind experienţa similară în servicii de proiectare, 
prevăzută la secţiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau 
profesională - Capacitatea tehnică - Cerinţa nr. 2. 

În cauză, Autoritatea contractantă nu a analizat dacă proiectele 
tehnice depuse de Asocierea ... au vizat proiectarea anterioară a 
unui număr minim de 17 kilometri liniari şi dacă proiectele au fost 
efectiv implementate. 
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Faţă de cele de mai sus, contestatorul susţine că această 
cerinţă nu este îndeplinită de Asocierea ..., având în vedere că în 
proiectele anterioare, aceasta a avut susţinerea societăţii mamă (... 
AG), iar în această procedură nu are terţi susţinători declaraţi; mai 
mult, niciunul dintre cei doi membri ai asocierii nu este proiectant, 
în acest sens, contestatorul invocă Decizia civilă nr. 
2979/10.04.2014 a Curţii de Apel ..., precum şi Decizia nr. 
7890/27.10.2014 a aceleiaşi instanţe. 

2. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare 
privind echipamentele şi utilajele. 

Raportat la cerinţele din Fişa de date a achiziţiei, Asocierea ... 
nu îndeplineşte exigenţele Autorităţii contractante. De asemenea, 
Autoritatea contractantă nu a solicitat clarificări raportat la 
documentele/autorizaţiile depuse de Asocierea ... în susţinere, 
ignorând lipsa unor informaţii necesare pentru îndeplinirea 
cerinţelor din Fişa de date a achiziţiei. 

3. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare 
privind personalul cheie. 

Având în vedere complexitatea proiectului, Autoritatea 
contractantă a solicitat pentru fiecare expert cheie îndeplinirea unor 
cerinţe generale şi specifice. 

Asocierea ... nu îndeplineşte aceste cerinţe pentru fiecare 
dintre experţii cheie propuşi. 

Astfel, pentru poziţia de Coordonator proiect s-a solicitat 
îndeplinirea următoarelor cerinţe: 

„a) minim 3 ani experienţă profesională generală în contracte 
de lucrări de construcţie nouă şi/sau reabilitare şi/sau modernizare 
şi sau lărgire de drum naţional şi/sau drum expres şi/sau drum 
judeţean şi/sau autostradă; 

b) experienţă profesională specifică în poziţia de Coordonator 
proiect şi/sau Director proiect şi/sau Manager proiect şi/sau Adjunct 
director proiect şi/sau Adjunct manager proiect”. 

Pentru poziţia de Inginer asigurarea calităţii - Responsabil 
calitate s-a solicitat îndeplinirea următoarelor cerinţe: 

„b) minim 3 ani experienţă profesională generală în contracte 
de lucrări de construcţie nouă şi/sau reabilitare şi/sau modernizare 
şi/sau lărgire de drum naţional şi/sau drum expres şi/sau drum 
judeţean şi/sau autostradă; 

c) experienţă profesională specifică în poziţia de Responsabil 
control calitate şi/sau Responsabil tehnic cu calitatea şi/sau 
Responsabil cu asigurarea calităţii şi/sau Inginer calitate într-un 
contract în cadrul căruia au fost executate lucrări de construcţie 
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nouă şi/sau reabilitare şi/sau modernizare şi/sau lărgire de drum 
naţional şi/sau drum expres şi/sau drum judeţean şi/sau 
autostradă”. 

Raportat la aceste cerinţe din Fişa de date a achiziţiei, 
Asocierea ... nu a depus în cadrul ofertei certificate/ documente 
edificatoare, recomandări prin care să facă dovada îndeplinirii 
cerinţelor de calificare pentru fiecare expert în parte. 

Aceeaşi este situaţia şi pentru poziţiile de Inginer de cantităţi,  
Şef echipă proiectare, Şef de şantier. 

4. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind 
certificatele de atestare fiscală. 

Prin Fişa de date a achiziţiei, la punctul III.2.1.a) intitulat 
«Situaţia personală a candidatului sau ofertantului», s-au solicitat 
următoarele: 

«A. Persoanele juridice române trebuie să prezinte: 
- certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri ale bugetului 
local; 
- certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la 
bugetul general consolidat (Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice). 

Nota 1: Certificatele/documentele edificatoare vor demonstra 
că ofertantul unic/ofertantul asociat nu are datorii scadente la 
nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de 
depunere a ofertelor, în conformitate cu Notificarea ANRMAP nr. 
149/24.09.2013 şi Ordinul ANRMAP nr. 509/2011. (...) 

Operatorii economici care prin certificatele/documentele 
edificatoare nu fac dovada achitării obligaţiilor de plată scadente în 
luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limită de 
depunere a ofertelor, VOR FI EXCLUŞI din prezenta procedură de 
achiziţie publică». 

Raportat la aceste cerinţe expres prevăzute prin documentaţia 
de atribuire, Asocierea ... nu a depus documente edificatoare prin 
care să facă dovada că nu are datorii la bugetul local şi la bugetul 
general consolidat în luna anterioară celei în care este prevăzut 
termenul limită de depunere a ofertelor. 

5. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind 
capacitatea economică şi financiară. 

Prin Fişa de date a achiziţiei, la punctul III.2.2 intitulat 
«Capacitatea economică şi financiară», s-au solicitat următoarele: 
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«Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2011, 
2012 şi 2013 trebuie să fie în valoare de minim: 

(...) 
Pentru Lotul 2: 650.000.000 Lei. (...)». 
Având în vedere valoarea foarte mare a cifrei de afaceri 

solicitată prin documentaţia de atribuire şi având în vedere că 
Asocierea ... are în componenţa sa doi asociaţi şi că nu a fost 
declarat niciun terţ susţinător, ofertantul nu îndeplineşte cerinţele 
expres prevăzute în Fişa de date a achiziţiei privind cifra de afaceri. 

Faţă de toate considerentele anterior menţionate, rezultă că 
Autoritatea contractantă a evaluat, în mod vădit nelegal, oferta 
depusă de Asocierea ... care, având în vedere neregulile anterior 
evidenţiate, trebuia respinsă ca inacceptabilă raportat la dispoziţiile 
Art. 36 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. ...5/2006. 

Prin adresa nr. 7097/04.02.2015, înregistrată la Consiliu sub 
nr. 1497/04.02.2015, C... S.A. a transmis dosarul achiziţiei publice. 

Prin adresa nr. 7957/10.02.2015, înregistrată la Consiliu sub 
nr. 1818/10.02.2015, C... S.A. a transmis punctul de vedere cu 
privire la contestaţie, în care precizează următoarele: 

Deschiderea ofertelor pentru procedura de atribuire în cauză a 
avut loc în data de 05.09.2014, aspect consemnat prin Procesul 
Verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 17/8870/ 
05.09.2014. 

Autoritatea contractantă, prin adresa nr. .../4072/20.01.2015, 
a comunicat faptul că oferta depusa de Asocierea ASOCIEREA S.C. 
... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a fost declarată câştigătoare, situându-se 
pe primul loc. Preţul ofertei a fost de 397.718.661,15 LEI, fără TVA. 

În urma evaluării ofertelor, prin aplicarea criteriului de atribuire 
„preţul cel mai scăzut”, Autoritatea Contractantă, prin adresa nr. 
.../4073/20.01.2015, a comunicat faptul că oferta Asocierii ... SPA - 
... SRL - ... SA - C... SRL s-a clasat pe locul al 2-lea, având preţul 
de 437.630.980.05 LEI, fără TVA. 

I. În ceea ce priveşte aprecierile nefondate ale contestatoarei 
referitoare la Asocierea ... în sensul că aceasta „nu a făcut dovada 
cu documente relevante că poate susţine preţul ofertat”, autoritatea 
contractantă precizează următoarele: 

Valoarea ofertată de către Asocierea SC ... SRL - SC ... SRL 
reprezintă 48,64 % din valoarea estimată pentru Lotul 2. Valoarea 
ofertata de către ofertantul contestator Asocierea ... SPA - ... SRL - 
... SA - C... SRL reprezintă 53,52 % din valoarea estimată pentru 
Lotul 2, respectiv este cu 4,88% mai mare decât a ofertantului 
declarat câştigător. Toti cei 33 de ofertanţi care au depus oferte 
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pentru această procedură au avut un preţ aparent neobişnuit de 
scăzut. 

Comisia de evaluare a solicitat Asocierii S.C. ... S.R.L. - S.C. ... 
S.R.L., următoarele clarificări privind justificarea preţului ofertat, 
care este aparent neobişnuit de scăzut: 

„Constatare: 
Valoarea estimată pentru acest contract este de 

817.660.230,00 lei, iar valoarea ofertată de dumneavoastră 
reprezintă 48,64 % din aceasta. 

Clarificare: 
În conformitate cu art. 202 din O.U.G. 34/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, comisia de evaluare solicită analize de 
preţ, incluzând pentru categoriile de lucrări relevante şi documente 
justificative în susţinerea acestora (oferte de preţ pentru materiale, 
analize de preţ pentru tarife de mijloace de transport şi respectiv 
utilaje, nivelul de salarizare, modul de organizare, respectiv 
material, manoperă, utilaj, transport). 

Categoriile de lucrări pentru care se vor prezenta analizele de 
preţ sunt: 
3.1.1 Lucrări pregătitoare 
3.1.2 Terasamente 
3.1.3 Lucrări la patul drumului 
3.1.4 Îmbrăcăminţi bituminoase 
3.10  Lucrări de consolidare 
3.26  Pod pe autostrada peste Mureş şi DJ153E, km 16+440 
(km 16+478,425) 

Răspuns: 
Ofertantul a transmis analize de preţ, incluzând pentru 

categoriile de lucrări solicitate şi documente relevante şi justificative 
în susţinerea acestora (oferte de preţ pentru materiale, analize de 
preţ pentru tarife de mijloace de transport şi respectiv utilaje, 
nivelul de salarizare, modul de organizare, respectiv materiale, 
manoperă, utilaj, transport). 

Preţurile la furnizori: 
Ofertantul a prezentat ofertele de preţ utilizate la întocmirea 

preţului unitar pentru toate materialele care vor fi necesare pentru 
realizarea categoriilor de lucrări solicitate, aşa cum apar în 
descrierea de preţ, aferentă articolelor din listele de cantităţi incluse 
în cadrul propunerii financiare. Se prezintă oferte de la: 
Frischbeton-betoane, BHG comercializare bitum-bitum, Napocamin -
balast, nisip, pietriş, piatră spartă, piatră brută, nisip concasat, 
cribluri, elis Pavaje-borduri, pavaje, elemente prefabricate pentru 
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casiuri, SC I&C Transilvania-balast, nisip, Holcim-nisip, pietriş, 
balast, pietriş concasat, refuz de ciur, Tencate Geosynthetics-
geogrile, Panpetrol-balast, nisip, piatră spartă, piatră brută, nisip 
concasat, cribluri, Saferoad RRS Romania-parapete metalice, BHG 
comercializare Bitum-fibră MASF, Carpat Cement Holding-CEM II 
AS, filer, Centrul de Prelucrare a Oţelului-carcase pentru piloţi, 
Bitunova-emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă, Lupp 
Construct Romanici SRL-prefabricate poduri. 

Costurile cu mijloacele de transport: 
Ofertantul prezintă analiza de preţ pentru tarifele de mijloace 

de transport şi respectiv utilaje pentru fiecare categorie de lucrări 
solicitată. 

Nivelul de salarizare: 
Ofertantul a prezentat explicarea nivelului de salarizare valabil 

la ...; detalierea costurilor privind manopera pentru execuţia 
lucrărilor conform normativelor în vigoare (consum de muncă x 
nivelul de salarizare conform Codului muncii); evidenţierea în cadrul 
unei categorii de lucrări a tuturor nivelurilor de salarizare precum şi 
a cotizaţiilor către instituţiile statului. 

Modul de organizare: 
Ofertantul precizează faptul că metodele utilizate în cadrul 

procesului de lucru şi modul de organizare propus au avut în vedere 
planificarea şi implementarea tuturor activităţilor şi tehnicilor 
specifice, necesare pentru asigurarea şi demonstrarea conformităţii 
lucrărilor şi sunt detaliate în cadrul metodologiei de lucru, depusă în 
oferta tehnică. 

Ofertantul descrie în continuare modul de organizare propus 
pentru implementarea contractului. 

Analiza preţurilor pentru material, manoperă, utilaj, transport: 
Ofertantul prezintă justificarea preţului unitar pentru realizarea 

execuţiei lucrărilor, pentru categoriile de lucrări solicitate, incluse în 
cadrul propunerii financiare depuse. 

Constatare 2: 
Pct. 1.1: 
La pag 039-048 a fost prezentată analiza preţului pentru 

articolul 3.1.1 -Lucrări pregătitoare. 
La pag 033 a fost prezentată Lista cuprinzând consumurile de 

ore de funcţionare a utilajelor de construcţii. 
La pag 039 a fost prezentată lista cuprinzând consumurile cu 

mâna de lucru. 
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Din centralizarea acestora nu rezultă valoarea ofertată pentru 
art. 3.1.1. „Lucrări pregătitoare” din graficul de preţuri şi ofertată în 
cadrul Propunerii financiare. 

Pct. 1.2: 
La pag 049-058 a fost prezentată analiza preţului pentru 

articolul 3.1.2 – Terasamente. 
La pag 034 a fost prezentată Lista cuprinzând consumurile de 

ore de funcţionare a utilajelor de construcţii. 
La pag 040 a fost prezentată lista cuprinzând consumurile cu 

mâna de lucru. 
Din centralizarea acestora nu rezultă valoarea ofertată pentru 

art. 3.1.2. „Terasamente” din graficul de preţuri şi ofertată în cadrul 
Propunerii financiare. 

Pentru materialul Geotextil 200gr/m2 (pag 055), aţi menţionat 
un preţ unitar de 2.8 lei fără TVA. 

La pag. 15 aţi prezentat oferta de preţ de la furnizorul 
TentCate pentru „geotextile” dar nu se regăseşte materialul 
Geotextil 200 gr/m2. 

Pct. 1.3: 
La pag 059-063 a fost prezentată analiza preţului pentru 

articolul 3.1.3 - Lucrări la patul drumului. 
La pag 036 a fost prezentată Lista cuprinzând consumurile de 

ore de funcţionare a utilajelor de construcţii. 
La pag 042 a fost prezentată lista cuprinzând consumurile cu 

mâna de lucru. 
Din centralizarea acestora nu rezultă valoarea ofertată pentru 

art. 3.1.3. „Lucrări la patul drumului” din graficul de preţuri şi 
ofertată în cadrul Propunerii financiare. 

Pct. 1.4: 
La pag 064-071 a fost prezentată analiza preţului pentru 

articolul 3.1.4 - Imbrăcăminţi bituminoase. 
La pag. 035 a fost prezentată Lista cuprinzând consumurile de 

ore de funcţionare a utilajelor de construcţii. 
La pag 041 a fost prezentată lista cuprinzând consumurile cu 

mâna de lucru. 
Din centralizarea acestora nu rezultă valoarea ofertată pentru 

art. 3.1.4 „Imbrăcăminţi bituminoase” din graficul de preţuri şi 
ofertată în cadrul Propunerii financiare. 

Pct. 1.5: 
La pag 072-079 a fost prezentat analiza preţului pentru 

articolul 3.10 - Lucrări consolidare. 
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La pag. 037 a fost prezentat Lista cuprinzând consumurile de 
ore de funcţionare a utilajelor de construcţii. 

La pag 042 a fost prezentată lista cuprinzând consumurile cu 
mâna de lucru. 

Din centralizarea acestora nu rezultă valoarea ofertată pentru 
art. 3.10. „Lucrări consolidare” din graficul de preţuri şi ofertată 
cuprins în cadrul Propunerii financiare. 

Pentru materialul Geotextil 325 gr/m2 (pag 077), aţi 
menţionat un preţ unitar de 3,54 lei fără TVA. 

La pag. 15 a fost prezentată oferta de preţ de la furnizorul 
TentCate pentru „geotextile” dar nu se regăseşte materialul 
Geotextil 325 gr/m2. 

Pct. 1.6: 
La pag 082-119 a fost prezentat analiza preţului pentru 

articolul 3.26 - Pod pe autostrada peste Mureş şi DJ153E, km 
16+440 (km 16+478,425). 

La pag 081 a fost prezentat Lista cuprinzând consumurile de 
ore de funcţionare a utilajelor de construcţii. 

La pag 080 a fost prezentat lista cuprinzând consumurile cu 
mâna de lucru. 

Din centralizarea acestora nu rezultă valoarea ofertată pentru 
art. 3.26 „Pod pe autostrada peste Mureş şi DJ153E, km 16+440 
(km 16+478,425)” din graficul de preţuri şi ofertată cuprins în 
cadrul Propunerii financiare. 

Nu sunt prezentate oferte de preţ pentru următoarele 
materiale: 
- Parplanşe (M100) - material cuprins în justificarea preţului la pag. 
088; 
- Cofraje poduri (infrastructuri) - material cuprins în justificarea 
preţului pag 090; 
- Armatură OB 37, PC 52, BST500 - material cuprins în justificarea 
preţului pag 091; 
- Confecţii metalice înglobate în beton - material cuprins în 
justificarea preţului pag 096; 
- Grinzi prefabricate T, L 12.30 m material cuprins în justificarea 
preţului pag 097; 
- Grinzi prefabricate T, L 37.50 m material cuprins în justificarea 
preţului pag 098; 
- Grinzi prefabricate T, L 37.00 m material cuprins în justificarea 
preţului pag 099; 
- Predale prefabricate material cuprins în justificarea preţului pag 
100; 
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- Armătură OB37, PC52 BST 500 materiale cuprinse în justificarea 
preţului pag 102. 

Clarificare 2: 
Comisia de evaluare solicită clarificarea aspectelor constate 

pentru punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 din Propunerea 
Financiară şi totodată transmiterea de informaţii/documente 
concludente din care să rezulte preţul ofertat. 

Totodată, comisia de evaluare solicită ofertantului transmiterea 
recapitulaţiei costurilor pentru fiecare dintre categoriile de lucrări 
cuprinse la capitolele 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4, 3.10, 3.26. 

Răspuns 2: 
Pct. 1.1: 
Ofertantul a transmis Lista de cantităţi 3.1.1 - Lucrări 

pregătitoare din care rezultă valoarea din graficul de plăţi, cuprinsă 
în Propunerea financiară. 

Pct. 1.2: 
Ofertantul a transmis Lista de cantităţi 3.1.2-Terasamente din 

care rezultă valoarea din graficul de plăţi, cuprinsă în Propunerea 
financiară. 

Ofertantul a ataşat o ofertă de preţ pentru materialele 
geosintetice, furnizor Societatea Tencate Geosynthetics (anexe pag. 
17-18) cu precizarea că în lista de produse a furnizorului, acest 
material are următoarea denumire: geotextil 200 grm2-Polyfelt TS 
50, unde este specificată masa pe unitate de arie (anexe pag. 19-
20). La prelucrarea ofertei de preţ a fost utilizat un curs Euro 
orientativ de 4,4250 lei fără TVA. 

Pct. 1.3: 
Ofertantul a transmis Lista de cantităţi 3.1.3 - Lucrări la patul 

drumului din care rezultă valoarea din graficul de plăţi, cuprinsă în 
Propunerea financiară. 

Pct. 1.4: 
Ofertantul a transmis Lista de cantităţi 3.1.4 - Îmbrăcăminţi 

bituminoase din care rezultă valoarea din graficul de plăţi, cuprinsă 
în Propunerea financiară. 

Pct. 1.5: 
Ofertantul a transmis Lista de cantităţi 3.10 - Lucrări de 

consolidare din care rezultă valoarea din graficul de plăţi, cuprinsă 
în Propunerea financiară. 

Ofertantul a ataşat o ofertă de preţ pentru materialele 
geosintetice (anexe pag. 17-18), furnizor Societatea Tencate 
Geosynthetics, cu precizarea că în lista de produse a furnizorului 
acest material are următoarea denumire: geotextil 325 gr/m2-
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Polyfelt TS 70. Se ataşează fişa tehnică pentru produsele de tip 
Polyfelt TS, unde este specificată masa pe unitate de arie (anexe 
pag. 19-20). La prelucrarea ofertei de preţ a fost utilizat un curs 
Euro orientativ de 4,4250 lei fără TVA. 

Pct 1.6: 
Ofertantul a transmis lista de cantităţi pentru articolul 3.26-

Pod pe autostrada peste Mureş şi DJ153E, km 16+440 (km 
16+478,425), din care rezultă valoarea din graficul de plăţi, 
cuprinsă în Propunerea financiară. 

Ofertantul a mai transmis ataşat oferte de preţ ale frunizorilor 
următoarelor materiale: 
- Parplanşe (M1OO) - anexe pag. 26; 
- Cofraje poduri (infrastructuri) - anexe pag. 27, cu trimitere la nota 
2, Frunizorul Doka Romanici SRL, conform graficului de execuţie 
estimat la momentul ofertării, a prevăzut pentru procedura la care 
prezenta face referire preţul pe mp/cofraj de infrastructură 
echivalent cu 14,29 euro. La prelucrarea ofertei de preţ a 
furnizorului a fost utilizat un curs euro orientativ de 4,4250 lei fără 
TVA; 
- armatură OB37, PC 52, BTS500 - anexe pag. 16; 
- Confecţii metalice înglobate în beton - anexe pag. 21-25; 
- Grinzi prefabricate tip T, L 12,30 m; Grinzi prefabricate tip I, L 
37,50 m; Grinzi prefabricate tip I, L 37,00 m (anexe pag. 10, poziţia 
2.10.30 şi pag. 11 poziţia 2.10.3IA; 2.10.32A); La prelucrarea 
ofertei de preţ a furnizorului a fost utilizat un curs Euro orientativ de 
4,42 lei fără TVA; 
- Predale prefabricate (anexe pag. 11, poziţia 2.10.33). La 
prelucrarea ofertelor de preţ a fost utilizat un curs Euro orientativ 
de 4,42 lei fără TVA.” 

Faţă de cele de mai sus, autoritatea contractantă afirmă că a 
analizat, în amănunt, documentele depuse de către Asocierea S.C. 
... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. şi a considerat că aceasta a justificat pe 
deplin preţul aparent neobişnuit de scăzut. 

În ceea ce priveşte remarca contestatorului de la pagina 3 din 
Contestaţie referitoare la estimarea superficială privind componenta 
utilităţi, ofertantul declarat câştigător - Asocierea S.C. ... S.R.L. - 
S.C. ... S.R.L. a prevăzut în cadrul Graficului de plăţi o valoare de 
30.771.274,74 lei, fără TVA, în timp ce contestatorul a prevăzut 
26.397.120,44 lei fără TVA, deci mai puţin decât ofertantul declarat 
câştigător, această acuzaţie căzând practic în derizoriu. 
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Membrii Comisiei de evaluare au solicitat justificări de preţ pe 
categoriile pe care le-a considerat relevante la toţi ofertanţii, 
respectând astfel şi principiul tratamentului egal. 

Ofertantul Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a transmis 
analize de preţ, incluzând pentru categoriile de lucrări solicitate şi 
documente relevante şi justificative în susţinerea acestora (oferte 
de preţ pentru materiale, analize de preţ pentru tarife de mijloace 
de transport şi respectiv utilaje, nivelul de salarizare, modul de 
organizare, respectiv materiale, manoperă, utilaj, transport). Pentru 
analiza de preţ pentru transport prezentată în justificarea preţurilor 
articolelor pentru care a fost solicitat acest lucru, au fost 
considerate de către ofertant traseele prezentate în cadrul 
Formularului nr. 24 - „Organizarea de şantier şi surse de materiale”. 

Referitor la remarca contestatorului de la pagina 4 din 
Contestatie privind „neincluderea în preţul ofertat a tuturor 
componentelor de cost aferente tuturor taxelor prevăzute de lege”, 
această afirmaţie este fără fundament. În cadrul analizelor de preţ, 
Comisia de Evaluare a constatat că au fost incluse toate costurile, 
inclusiv cele pe care le menţionează Contestatorul. 

Comisia de evaluare a solicitat detalierea preţurilor doar pentru 
articolele pe care le-a considerat semnificative (pondere 
semnificativă în cadrul Graficului de plăţi). Prin urmare, au fost 
solicitate justificări de preţ detaliate la toţi ofertanţii, iar 
răspunsurile furnizate au fost analizate cu mare atenţie de Comisia 
de Evaluare, drept dovadă fiind şi al doilea rând de solicitări de 
clarificări privind justificarea preţului, unde au fost solicitate 
informaţii foarte precise, tocmai pentru a avea certitudinea că 
ofertanţii pot îndeplini contractul la preţurile propuse. 

Precizarea contestatorului referitoare la preţurile principalelor 
materiale utilizate în execuţia lucrărilor care nu ar fi rezultatul 
liberei concurenţe nu are nici un fundament, datorită faptului că 
ofertantul desemnat câştigător a prezentat oferte de preţ pentru 
materialele care vor fi utilizate pentru toate lucrările din caietul de 
sarcini. O mare parte din ofertele de preţ prezentate de către 
ofertantul desemnat câştigător sunt din partea aceloraşi furnizori ca 
şi în cazul ofertantului contestator. 

În ceea ce priveşte remarca Asocierii contestatoare de la 
pagina 7 din Contestaţie referitoare la Legea Concurenţei şi la 
practicile anticoncurenţiale ale ofertantului declarat câştigător, în 
acest caz, pentru Lotul 2 din cadrul acestei proceduri, ... şi Straco 
sunt în asociere, astfel că nu sunt valabile menţiunile 
contestatoarei. 
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În concluzie, Comisia de evaluare a analizat în amănunt 
documentele depuse de către Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... 
S.R.L. şi a considerat că aceasta a justificat pe deplin preţul aparent 
neobişnuit de scăzut. 

II. În privinţa aprecierilor nefondate ale contestatoarei 
referitoare la Asocierea ... în sensul că aceasta „nu îndeplineste 
cerinţele de natură tehnică prevăzute în documentaţia de atribuire”, 
autoritatea contractantă precizează următoarele: 

Propunerea Tehnică prezentată de către Asocierea declarată 
câştigătoare - S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. este conformă, 
îndeplinind în totalitate cerinţele din Caietul de Sarcini, aferent 
Lotului 2. 

Afirmaţiile contestatoarei potrivit cărora asocierea câştigătoare 
nu îndeplineşte cerinţele Caietului de Sarcini reprezintă pure 
speculaţii care nu au nicio justificare profesională. 

În acest sens a se vedea Grilele de Evaluare a Propunerii 
Tehnice care atestă modul în care au fost îndeplinite cerinţele 
Caietului de Sarcini. 

În cadrul Formularului 21- „Metodologia de lucru”, ofertantul 
desemnat câştigător - Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a 
prezentat metodologiile de lucru pentru toate lucrările propuse în 
cadrul Caietului de sarcini, suplimentar faţă de metodologiile 
solicitate în cadrul Formularului nr. 21, astfel: 
Ofertantul a prezentat următoarele metodologii de lucru propuse 
pentru execuţia lucrărilor conform cerinţelor din Caietul de Sarcini: 
- Metodologia de execuţie a lucrărilor proiectate; 
- Lucrări preliminare şi obligaţii generale; 
- Lucrări pentru amenajare peisagistică; 
- Lucrări de mediu; Plantatii rutiere; 
- Metodologie de execuţie mutări şi protejări instalaţii, reţele de 
utilităţi; 
- Lucrări auxiliare: Montare borduri, Siguranţa circulaţiei; 
- parapeţi de drum; parapete de siguranţă pentu pietoni, pentru 
poduri sau localităţi; accesorii, parapete de siguranţă, semnalizare 
şi marcaje; stâlpi de ghidare; butoni reflectorizanţi; benzi 
rezonatoare; 

Următoarele lucrări: 
- lucrări pentru protecţia calităţii apelor şi solului; 
- lucrări pentru asigurarea continuităţii desfăşurării vieţii comunităţii 
şi activităţilor economice şi siguranţa în trafic; 
- Măsuri de protecţia muncii, 
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sunt tratate la sfârşitul unor capitole de lucrări şi nu se regăsesc 
într-un capitol separat. 

Ofertantul a prezentat: 
Planul de management al calităţii; 
Planul de Management al Mediului; 
Planul de Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Au fost solicitate clarificări de către Comisia de Evaluare, după 
cum urmează: 

„Constatare: 
Comisia de evaluare nu a identificat prezentarea descrierii 

metodologiei pentru Interese arheologice. 
Clarificare: 
Ofertantul va indica unde se regăsesc în cadrul Propunerii 

tehnice informaţii privind prezentarea „descrierii Metodologiei de 
lucru propuse conform cerinţelor din Caietul de Sarcini şi realizarea 
proiectării şi execuţiei lucrărilor”, respectiv descrierea metodologiei 
pentru Interese arheologice. 

Răspuns: 
Ofertantul precizează faptul că activităţile legate de interese 

arheologice au fost clar evidenţiate în Graficul de execuţie - pag. 
1232, poziţia 19, ca activităţi referitoare la asigurarea investigaţiilor 
arheologice şi asistenţei tehnice arheologice, parte a activităţilor de 
preconstrucţie. De asemenea, pentru această activitate a fost 
alocată o valoare care este detaliată la pag. 1238-1241-1244 şi 
calculată pe baza experienţei anterioară de pe alte contracte 
similare, având în vedere faptul că ofertantul nu este specializat 
pentru această categorie de lucrări şi precizează faptul că această 
categorie de lucrări se va desfăşura conform legii (Ordinul comun al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional nr. 653/2497/2010 pentru instituirea 
Programului naţional de cercetare arheologică „ Autostrada” şi de 
ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2562/2010 
privind aprobarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru 
cercetarea arheologică). Cu instituţii abilitate pentru această 
categorie de lucrări. 

Ofertantul a mai precizat faptul că în conformitate cu cerinţele 
Beneficiarului, punctul 12, antreprenorul va acţiona conform clauzei 
4.24 din Condiţiile Contractului acceptate şi prezentate în cadrul 
Formularului 20, în cadrul acestuia, este descrisă metodologia 
pentru interese arheologice: 

Sub clauza 4.24-Vestigii din Condiţii generale (pag. 27-28) şi 
Subclauza 4.24-Vestigii Muniţii din Condiţii speciale (pag. 84).” 
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În ceea ce priveşte afirmaţia Contestatoarei referitoare la 
faptul că ofertantul desemnat câştigător „nu a prezentat în cadrul 
Formularului nr. 22 - „Proiectare pentru autostrada propusă” toate 
soluţiile de proiectare în concordanţă cu cerinţele Caietului de 
Sarcini şi a Documentaţiei de Atribuire”, şi această afirmaţie este 
total nefondată, datorită faptului că au fost prezentate soluţii de 
proiectare în conformitate cu cerinţele din Caietul de Sarcini, după 
cum urmează: 
a) Linia roşie a amplasamentului autostrăzii - vertical şi orizontal: 

Ofertantul a prezentat linia roşie a amplasamentului 
autostrăzii-vertical şi orizontal (parte scrisă şi parte desenată): 
Generalităţi, Traseul în plan, Traseul în profil logitudinal, Elemente 
ale secţiunii transversale; Structura rutieră, Cerinţe de verificare, 
Reţele de utilităţi identificate. 
b) Soluţii tehnice pentru proiectarea tipurilor de poduri identificate: 

Ofertantul a prezentat soluţii tehnice pentru proiectarea 
tipurilor de poduri identificate, după cum urmează: 

Generalităţi: 
- Poduri şi pasaje pe autostradă: 
Pod pe Autostradă peste pârâul Seulia 5+848.420 - 5+866.520 
Pod pe Autostradă peste canal 8+152.100 - 8+167.200 
Pod pe Autostradă peste pârâul Luncilor 10+619.500 - 10+640.500 
Viaduct pe Autostradă peste DE 14+602.900 - 14+821.000 
Viaduct pe Autostradă peste DJ153E 15+...0.000 - 16+960.000 
Pasaj pe Autostradă peste DC95 19+964.000 - 19+985.100 
Viaduct pe Autostradă peste râul Mureş şi CF 20+691.000 -
21+211.000 
- Pasaje peste autostradă: 
Pasaj pe DN14A peste Autostradă şi CF - 4+878.280 
Pasaj pe DC85 peste Autostradă 7+646.308 
Pasaj pe DC86 peste Autostradă 8+630.037 
Pasaj pe DC87 peste Autostradă 13+171.130 
- Pasaj pe bretele la noduri: 
Pasaj peste Autostradă pe Breteaua 1 - 4+174.569 
Standarde 
Descrierea lucrărilor: 
- Tehnologia BFT; 
- Structuri integrale cu grinzi T; 
Structuri pe/peste autostradă - descriere structuri; 
Cerinţe generale de proiectare structurală; 
Durata de viaţă a structurilor; 
Cerinţe de proiectare structurală; 
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Cerinţe de verificare; 
Calcule structurale şi analiză; 
Verificare şi întreţinere Estetică; 
Dispozitive de protectie; 
Asigurarea întreţinerii: 
c) soluţii pentru proiectarea amplasamentului şi a tipului de 
iluminat: 

Ofertantul a prezentat metodologia specifică necesară 
proiectării amplasamentului şi a tipului de iluminat, astfel: 
- soluţii pentru iluminarea următoarelor obiective: 

- Nod rutier km 4+170; 
- pod peste râul Mureş - km 16+440 -parcare km 18+800; 
- pod peste râul Mureş km 20+951. 

Stâlpii metalici folosiţi la iluminat; 
Corpurile de iluminat destinate iluminatului public; 
Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat; 
Fundaţiile stâlpilor; 
Reţeaua de distribuţie; 
Instalaţii de legare la pământ; 
Alimentarea cu energie electrică; 
Verificări şi încercări; 
Norme tehnice; 
Executarea şi urmărirea lucrărilor; 

- Protectia muncii; Semnalizarea spaţiului de lucru; Verificări 
preliminare pentru localizarea utilităţilor existente; Standarde 
pentru lucrări civile; Săpături; Pozarea cablurilor; Masonarea 
cablurilor; Probe şi verificări; Standarde şi Normative; 
d) soluţii tehnice pentru proiectarea amplasamentului şi a măsurilor 
de atenuare a zgomotului: 

Ofertantul a prezentat soluţii tehnice pentru proiectarea 
amplasamentului şi a măsurilor de atenuare a zgomotului, astfel: 
Lucrări prevăzute pentru protecţia împotriva zgomotului; 
Rolul panourilor antifonice; 
Lucrări pentru protecţia biodiversităţii; 
Lucrări pentru amenajare peisajistică; 
Lucrări pentru protecţia calităţii apelor şi solului; 
Lucrări pentru asigurarea continuităţii desfăşurării vieţii comunităţii 
şi activităţilor economice şi siguranţa în trafic; 
e) soluţii şi metodologii pentru implementarea ITS-ului: 

Ofertantul a prezentat soluţii şi metodologii pentru 
implementarea ITS-ului, astfel: 

Prezentarea generală a soluţiei propuse; 
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Prezentarea soluţiei propuse: 
- Subsisteme instalate în locaţii distante: Subsistem de contorizare 
şi clasificare a traficului; Subsistemul de informare cu panouri cu 
mesaje variabile. 

Ofertantul desemnat câştigător nu avea cum să declare un 
subcontractor pentru instalaţiile electrice, deoarece relocarea de linii 
electrice se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 123/2012 şi cu 
Ordinul ANRE 23/2013, fiind necesar a se semna un contract de 
eliberare de amplasament între Antreprenor şi deţinătorul reţelei, 
ulterior deţinătorul reţelei urmând să încheie contractul de execuţie 
lucrări de relocare/protejare a reţelei respective. 

Ofertantul desemnat câştigător a prezentat în cadrul 
Formularului nr. 23 „Programul rezumativ, Programul de lucru şi 
fluxul de numerar” - „Programul de lucru” într-un program 
computerizat, respectiv Microsoft Office Project Standard 2003. 

Ofertantul a prezentat un program general de execuţie într-un 
program specializat, a activităţilor şi subactivităţilor, elemente de 
construcţie, categorie de lucrări cu resursele alocate (manoperă şi 
utilaje) în care a ţinut seama de: 
c1: corelarea activităţilor şi subactivităţilor cu elementele de 
construcţie; 
...: corelarea activităţilor şi subactivităţilor cu categoriile de lucrări; 
c3: corelarea activităţilor şi subactivităţilor cu resursele alocate 
(manoperă şi utilaje). 

Mai mult, Ofertantul a menţionat în conţinutul Formularului 25 
„Echipament”, că informaţii referitoare la momentele din procesul 
tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze 
aceste echipamente sunt incluse în cadrul diagramei Gantt, 
diagramă care conţine inclusiv detalii referitoare la capacitatea 
acestor echipamente. 

Din graficul Gantt rezultă că durata execuţiei lucrărilor este de 
12 luni, apărând în mod evident activităţi concomitente, astfel încât 
să poată fi respectată durata de execuţie solicitată prin 
Documentaţia de atribuire, resursele fiind în mod foarte clar 
evidenţiate pentru fiecare activitate. 

În concluzie, ofertantul desemnat câştigător a prezentat o 
Propunere Tehnică, care îndeplineşte cerinţele Caietului de Sarcini, 
fiind considerată conformă. 

III. În privinţa aprecierilor nefondate ale contestatoarei 
referitoare la Asocierea ... în sensul că aceasta „nu are capacitatea 
profesională de a executa activităţile prevăzute în Caietul de 
Sarcini”, autoritatea contractantă precizează că Ofertantul desemnat 
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câştigător nu avea cum să declare un subcontractor pentru 
instalaţiile electrice, datorită faptului ca relocarea de linii electrice se 
desfasoară în conformitate cu Legea nr. 123/2012 şi cu Ordinul 
ANRE nr. 23/2013, astfel cum s-a precizat anterior. 

IV. În privinţa aprecierilor contestatoarei referitoare la 
neîndeplinirea cerinţelor minime de calificare ale ofertei depusă de 
Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L., acestea sunt tendenţioase 
şi neîntemeiate întrucât contestatoarea nu a prezentat nicio 
motivare concretă în acest sens, ci aceste aprecieri nefondate şi 
subiective vin pe fondul clasării ofertei acesteia pe locul 2 la 
prezenta procedură de achiziţie publică. 

Motivele invocate de contestatoare în susţinerea aşa-zisei 
inacceptabilităţi şi neconformităţi a ofertei declarată câştigătoare, 
nu numai că sunt lipsite de argumente, dar apar ca fiind vexatorii în 
contextul în care nu arată în mod concret argumentele pertinente pe 
care se fundamentează. 

În ceea ce priveşte dovedirea experienţei similare a asocierii 
câştigătoare - Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L., autoritatea 
contractantă precizează că Asocierea declarată câştigătoare a 
prezentat următoarele documente: 

- Formularul nr. 14 - completat, semnat şi ştampilat de către 
reprezentantul împuternicit al asocierii în conformitate cu cerinţele 
Documentaţiei de Atribuire, însoţit de Anexa nr. 1 la Formularul nr. 
14 în care sunt menţionate două proiecte. 

Membrii Comisiei de evaluare au luat în considerare ambele 
contracte cu care ofertantul declarat câştigător îndeplineşte 
cerinţele minime de calificare şi anume: 

1. „Proiectare si execuţie Autostrada Orăştie Sibiu Lotul 1 Km 
0+000 - km 24+110”; Valoarea totală: 551.041.7...,37 lei. 

Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a prezentat Acordul 
Contractual nr. .../32499/07.06.2011 – „Proiectare şi execuţie 
Autostrada Orăştie Sibiu Lotul 1 Km 0+000 - km 24+110”. 

Totodată, Ofertantul declarat câştigător a prezentat Certificatul 
privind experienţa (în copie, cu menţiunea conform cu originalul) 
emis de către Beneficiarul lucrării, având calificativul din punct de 
vedere al calităţii - corespunzător. 

2. „Proiectare şi execuţie Autostrada Orăştie Sibiu Lotul 2 Km 
24+110 - km 43+855”; Valoarea totală: 377.780.208,00 lei = 
370.224.603,84 lei (98%). 

Asocierea declarată câştigătoare a prezentat Acordul 
Contractual nr. .../32502/07.06.2011 - „Proiectare şi execuţie 
Autostrada Orăştie Sibiu Lotul 2 Km 24+110 - km 43+855”. 
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De asemenea, ofertantul a prezentat Acordul de Asociere nr. 
24-28/06.06.2011 între ... şi ..., cu cotele de participare, respectiv: 
... = 98%; ... 2%. 

Totodată, ofertantul declarat câştigător a prezentat Certificatul 
privind experienţa (în copie, cu menţiunea conform cu originalul) 
emis de către Beneficiarul lucrării, având calificativul din punct de 
vedere al calităţii - corespunzător. 

Valoarea totală a celor două contracte (551.041.7...,37 + 
370.224.603,84) este de ...1.266.396,21 Lei, suficient încât 
Ofertantul declarat câştigător să îndeplinească cerinţa de calificare 
de la Cap. II1.2.3.a) - Capacitatea tehnică - Cerinţa nr. 1 din Fişa de 
Date a Achiziţiei. 

Referitor la Capacitatea Tehnică - Cerinţa nr. 2, Asocierea 
declarată câştigătoare a prezentat următoarele documente: 
- Anexa nr. 2 la Formularul nr. 14 în care sunt menţionate două 
proiecte. Membrii Comisiei de evaluare au luat în considerare doar 
unul dintre contracte cu care ofertantul îndeplineşte cerinţele 
minime, şi anume „Proiectare şi execuţie Autostrada Orăştie Sibiu 
Lotul 1 Km 0+000 - km 24+110”. Lungimea sectorului de drum 
pentru care au fost executate serviciile de proiectare este de 24,110 
km. Totodată, perioada de derulare a contractului este 07.2011 - 
12.2013. 

Ofertantul a îndeplinit cerinţa de calificare de la Cap. III.2.3.a) 
- Capacitatea tehnică - Cerinţa nr. 2 din Fişa de Date a Achiziţiei. 

În concluzie, Comisia de Evaluare a constatat că Ofertantul 
declarat câştigător a demonstrat că îndeplineşte cerinţele solicitate. 

În ceea ce priveşte îndeplinirea de către asocierea câştigătoare 
a cerinţelor minime de calificare privind echipamentele şi utilajele, 
autoritatea contractantă precizează că Liderul asocierii S.C. ... 
S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a prezentat Anexa nr. 3a la Formularul nr. 14 
în care se regăseşte un Laborator grad II, având profilele ANCFD, D, 
GTF, HIT1F, MBM, MD, MNB, cu drept de folosinţă, precum şi 
Autorizaţia nr. 2332 şi Contractul de prestări servicii încheiat cu 
firma S.C. TPA S.R.L., în care se specifică faptul că durata 
contractului este pe „perioada nelimitată”. 

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului să precizeze dacă 
Laboratorul de grad II dat în folosinţă de către S.C. TPA S.R.L. 
execută încercări şi verificări de laborator pentru profilul B.Ba.Bp. şi 
să se retransmită Anexa 3 la Formularul nr. 14 - Tabelul nr. 3a 
completată corespunzător, iar ofertantul a precizat că laboratorul de 
analize şi încercări construcţii din Deva, grad II, prevede încercări 
autorizate pentru toate profilele menţionate în cadrul anexei nr. 1 a 
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acestuia, inclusiv B.Ba.P. Totodată, Ofertantul a retransmis Anexa 3 
la Formularul nr. 14, completată corespunzător. 

Comisia de evaluare a solicitat ofertantului să prezinte 
„Certificate/documente edificatoare care probează/ confirmă 
îndeplinirea cerinţelor de calificare şi anume - documente/ 
angajamente care să demonstreze atât dreptul de proprietate sau 
de folosinţă pe întreaga perioadă de implicare a acestora în 
derularea contractului, cât şi categoria şi profilele laboratorului”, iar 
ofertantul a transmis un Act adiţional la Contractul nr. 
108/07.09.2010 - 036/07.09.2014 din care reiese faptul că are 
drept de folosinţă asupra laboratorului prezentat şi că acesta este 
disponibil pe întreaga perioadă de implicare în derularea 
contractului. 

În vederea îndeplinirii Cerinţei nr. 3 a Cap. III.2.3.a) - 
Capacitatea tehnică din Fişa de Date a Achiziţiei, Ofertantul declarat 
câştigător a prezentat echipamente/utilaje (Staţie asfalt - 
Benninghoven/T BA 3000 - Contractul de închiriere - până la 
finalizarea proiectului, încheiat între S.C. ... S.R.L. şi S.C. 
ALPENSIDE S.R.L., Raport de inspecţie nr. ... din 27.08.2014, în 
copie cu menţiunea „conform cu originalul”, Excavatoare, 
Repartizator asfalt Voegele - 2 buc., Compactor Bomag - 3 buc., 
compactor Hamm - 2 buc., Autobasculante - 30 buc. - proprietate. 

Din documentele prezentate reiese că Asocierea declarată 
câştigătoare a îndeplinit Cerinţa nr. 3 prevăzută la Cap. III.2.3.a) - 
Capacitatea tehnică din Fişa de Date a Achiziţiei. 

În ceea ce priveşte îndeplinirea de către Asocierea S.C. ... 
S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a cerinţelor minime de calificare privind 
personalul cheie, autoritatea contractantă precizează că aceasta a 
prezentat Formularul nr. 15 - Lista personalului cheie semnat de 
către reprezentantul împuternicit al asocierii, ştampilat şi completat 
corespunzător. 

În ceea ce priveşte experţii cheie, autoritatea contractantă 
menţionează că ofertantul a prezentat toate documentele necesare 
(în original Formularul nr. 16 completat şi semnat, Formularul nr. 17 
- Curriculum Vitae - completat şi semnat, proiecte pentru dovedirea 
experienţei profesionale, copie a cărţii de identitate, Diplomă de 
Inginer, Certificat de atestare tehnico-profesională, Scrisoare de 
Recomandare, Decizie de numire în funcţie) şi Exemplifică cu 
indicarea paginii aferente. 

Spre exemplu, în ceea ce priveşte expertul cheie Coordonator 
proiect MITROFAN Marius-Ioan (S.C. ... S.R.L.), autoritatea 
contractantă precizează că la pagina 548 din Ofertă, Ofertantul a 
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prezentat în original Formularul nr. 16 completat şi semnat de 
expertul cheie propus. 

La paginile 549-555 din Ofertă, Ofertantul a prezentat în 
original Formularul nr. 17 - Curriculum Vitae - completat şi semnat 
conform cerinţelor din Fişa de Date a Achiziţiei. 

În vederea îndeplinirii Cerinţei nr. 1 a Cap. III.2.3.a) - 
Capacitatea profesională din Fişa de Date a Achiziţiei, expertul cheie 
a prezentat următoarele proiecte pentru dovedirea experienţei 
profesionale: 
- 07.2011 - prezent - Manager proiect - Proiectare şi execuţie 
autostrada Orăştie - Sibiu Lot 1 km 0+000 - 24+100; 
- 09.2004 - 06.2011 - Reabilitare DN66 Haţeg - Simeria 4R3 km 
179+971 - km 210+516; 
- 06.2000 - 08.2004 - DN1 Vestem - Miercurea Sibiului km 
296++2...-307+730; km 314+300 - 343+000. 

La pagina 555 din Oferta, Ofertantul a prezentat copie a cărţii 
de identitate a expertului propus cu menţiunea „conform cu 
originalul” (Seria HD nr. 712145). La pagina 556 din Ofertă, 
Ofertantul a prezentat pentru expertul cheie Diplomă de Inginer 
CFDP nr. 30831/01.07.1986, în copie, cu menţiunea „conform cu 
originalul”. 

La pagina 557 din Ofertă, Ofertantul a prezentat Certificatul de 
atestare tehnico-profesională nr. 0503/09.09.1999 în domeniile 
construcţii rutiere, drumuri, poduri piste de aviaţie (111,2), în 
copie, cu menţiunea „conform cu originalul”. 

La pagina 561 din Ofertă, Ofertantul a prezentat o Scrisoare de 
Recomandare emisă de CNANDNR S.A. pentru poziţia de 
Coordonator proiect şi experienţă profesională în proiectele: 
- Reabilitare - DN66 Haţeg - Simeria 4R3 km 179+971 - km 
210+516; 
- DN1 Vestem - Miercurea Sibiului km 296++2...-307+730; km 
314+300 - 343+000; 
- Proiectare şi execuţie autostrada Orăştie-Sibiu Lot 1 km 0+000 - 
24+100. 

În concluzie, Expertul cheie propus îndeplineşte cerinţele 
minime impuse prin Documentaţia de Atribuire având o experienţă 
profesională generală de 14 ani în contracte de lucrări de 
construcţie nouă şi/sau reabilitare şi/sau modernizare şi/sau lărgire 
de drum naţional şi/sau drum expres şi/sau drum judeţean şi/sau 
autostradă. 
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Referitor la ceilalţi experţi cheie propuşi, în mod similar, 
autoritatea contractantă menţionează că aceştia îndeplinesc 
cerinţele minime impuse prin Documentaţia de Atribuire. 

În ceea ce priveşte îndeplinirea de către asocierea câştigătoare 
a cerinţelor minime de calificare privind certificatele de atestare 
fiscală, autoritatea contractantă precizează că aprecierea 
contestatorului este nefondată şi nejustificată, întrucât Asocierea 
S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a demonstrat şi a îndeplinit 
criteriile/cerinţele de calificare prevăzute la Cap. III.2.1.a) - Situaţia 
personală a candidatului sau ofertantului din Fişa de Date a 
Achiziţiei. 

În urma analizării documentelor prezentate de Asocierea S.C. 
... S.R.L. - S.C. ... S.R.L., atât în oferta iniţială cât şi în urma 
solicitărilor de clarificări, membrii Comisiei de evaluare au constatat 
următoarele: 

Asociatul S.C. ... S.R.L. a prezentat Formularul nr. 9 completat, 
semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al ofertantului 
asociat în conformitate cu cerinţele Documentaţiei de Atribuire, 
precum şi Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice 
privind impozitele şi taxele locale nr. 233624 din 03.09.2014 în care 
se specifică faptul că ofertantul nu figurează, la data de întâi a lunii 
următoare, în evidenţele compartimentului fiscal cu creanţe 
bugetare de plată către bugetul local. Certificatul este valabil pe 
toată perioada lunii în care se emite (respectiv luna septembrie). 

Ofertantul a prezentat Declaraţie privind îndeplinirea criteriilor 
de calificare solicitate în Fişa de Date a Achiziţiei semnată şi 
ştampilată de către reprezentantul legal al ofertantului asociat în 
conformitate cu cerinţele Documentaţiei de Atribuire. De asemenea, 
Ofertantul a prezentat Anexa Declaraţiei pe propria răspundere 
privind îndeplinirea cerinţelor de calificare semnată şi ştampilată de 
către reprezentantul legal al operatorului economic. 

În urma solicitărilor de clarificări ale Comisiei de evaluare, 
Ofertantul a prezentat Certificat de atestare fiscală nr. 1184670 din 
data de 04.09.2014, privind îndeplinirea obligaţiilor la bugetul 
general consolidat la data de 31.08.2014, emis de MFP-ANAF 
conform cerinţelor din Fişa de Date a Achiziţiei. 

Asociatul S.C. ... S.R.L. a prezentat Formularul nr. 9 completat, 
semnat şi stampilat de către reprezentantul legal al ofertantului 
asociat în conformitate cu cerinţele Documentaţiei de Atribuire. 
Ofertantul a prezentat Declaraţie privind îndeplinirea criteriilor de 
calificare solicitate în Fişa de Date a Achiziţiei semnată şi ştampilată 
de către reprezentantul legal al ofertantului asociat în conformitate 
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cu cerinţele Documentaţiei de Atribuire. De asemenea, Ofertantul a 
prezentat Anexa Declaraţiei pe propria răspundere privind 
îndeplinirea cerinţelor de calificare semnată şi ştampilată de către 
reprezentantul legal al operatorului economic. 

În urma solicitărilor de clarificări ale Comisiei de evaluare, 
Ofertantul a prezentat: 
- Certificat de atestare fiscala nr. 1191616 din data de 10.09.2014, 
privind îndeplinirea obligaţiilor la bugetul general consolidat la data 
de 31.08.2014, emis de MFP-ANAF - nu figurează cu datorii; 
- Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind 
impozitele şi taxele locale nr. 233764/08.09.2014, emis de Direcţia 
Impozite şi Taxe Locale Sector 5, ... - nu figurează cu datorii. 

Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L., prin documentele 
depuse în ofertă şi prin documentele furnizate în urma solicitărilor 
de clarificare a Comisiei de Evaluare, a demonstrat şi a îndeplinit 
criteriile/cerinţele minime de calificare prevăzute la Cap. III.2.1.a) - 
Situaţia personală a candidatului sau ofertantului din Fişa de Date a 
Achiziţiei, aspecte consemnate atât în Raportul Procedurii de 
Atribuire, cât şi Anexele acestuia (Grile de evaluare şi Procesele 
Verbale de evaluare privind îndeplinirea criteriilor minime de 
calificare de către ofertanţi). 

În ceea ce priveşte îndeplinirea de către asocierea declarată 
câştigătoare a cerinţelor minime de calificare privind capacitatea 
economică şi financiară, autoritatea contractantă precizează că 
Ofertantul a prezentat Formularul nr. 13 în numele asocierii, 
completat, semnat şi ştampilat de către reprezentantul împuternicit 
al asocierii în conformitate cu cerinţele Documentaţiei de Atribuire. 
Totalul Cifrei de Afaceri Globale al ofertantului (media 2011-2013) 
este de 1.626.481.278,66 lei. 

Pentru Asociatul S.C. ... S.R.L., media cifrei de afaceri globale 
a ofertantului pentru anii 2011, 2012 şi 2013 este de 
1.005.915.685,33 lei. Ofertantul a prezentat Raportul Auditorilor 
independenţi de verificare a situaţiei financiare la data de 31 
decembrie 2013, în copie cu menţiunea „conform cu originalul”. 
Raportul a fost întocmit de către firma TPA Horwath Audit S.R.L. 

De asemenea, Ofertantul a prezentat bilanţul contabil de la 
Ministerul Finanţelor Publice - ANAF - Nr. înregistrare INTERNT-
49527299-2014 din 17.04.2014 pentru perioada de raportare 
decembrie 2013, în copie cu menţiunea conform cu originalul. Cifra 
de afaceri globală a ofertantului asociat aferentă anului 2013 a fost 
de 1.028.034.647,00 Lei. 
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Ofertantul a prezentat Raportul Auditorilor independenţi de 
verificare a situaţiei financiare la data de 31 decembrie 2012, în 
copie cu menţiunea „conform cu originalul”. Raportul a fost întocmit 
de către firma TPA Horwath Audit S.R.L. De asemenea, Ofertantul a 
prezentat bilanţul contabil de la Ministerul Finanţelor Publice - ANAF 
- Nr. înregistrare FMCBUCM-468-2013 din 22.04.2013 pentru 
perioada de raportare decembrie 2012. Cifra de afaceri globală a 
ofertantului asociat aferentă anului 2012 a fost de 
1.403.884.345,00 Lei. 

Ofertantul a prezentat Raportul Auditorilor independenţi de 
verificare a situaţiei financiare la data 31 decembrie 2011, în copie 
cu menţiunea „conform cu originalul”. Raportul a fost întocmit de 
către firma TPA Horwath Audit S.R.L. 

Ofertantul a prezentat bilanţul contabil de la Ministerul 
Finanţelor Publice - ANAF - Nr. înregistrare FMCBUCM-3742-2012 
din 25.04.2012 pentru perioada de raportare decembrie 2011. Cifra 
de afaceri globală a ofertantului asociat aferentă anului 2011 a fost 
de 585.828.064,00 Lei. 

Pentru Asociatul S.C. ... S.R.L., media cifrei de afaceri globale 
pentru anii 2011, 2012 şi 2013 este de 620.565.593.33 lei. 
Ofertantul a prezentat bilanţul contabil de la Ministerul Finanţelor 
Publice - ANAF - Nr. înregistrare INTERNT-48821661-2014 din 
02.04.2014 pentru perioada de raportare decembrie 2013, în copie 
cu menţiunea „conform cu originalul”. Cifra de afaceri globală a 
ofertantului asociat aferentă anului 2013 a fost de 616.549.831,00 
Lei. Ofertantul a prezentat bilanţul contabil de la Ministerul 
Finanţelor Publice - ANAF - Nr. înregistrare FMCBUCM-421-2013 din 
02.04.2013 pentru perioada de raportare decembrie 2012, în copie 
cu menţiunea „conform cu originalul”. Cifra de afaceri globală a 
ofertantului asociat aferentă anului 2012 a fost de 872.556.755,00 
Lei. 

Ofertantul a prezentat bilanţul contabil de la Ministerul 
Finanţelor Publice - ANAF - Nr. înregistrare FMCBUCM-3611-2012 
din 29.03.2012 pentru perioada de raportare decembrie 2011. Cifra 
de afaceri globală a ofertantului asociat aferentă anului 2011 a fost 
de 372.590.194,00 Lei. 

Din documentele prezentate reiese că Asocierea declarată 
câştigătoare îndeplineşte cerinţele privind capacitatea economică şi 
financiară. 

Oferta depusă de Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a 
fost considerată de Comisia de Evaluare ca fiind admisibilă, 
îndeplinind cu certitudine toate cerinţele de calificare aşa cum au 
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fost menţionate în Documentaţia de atribuire, precum şi toate 
cerinţele din Caietul de Sarcini, aspecte consemnate atât în Raportul 
Procedurii de Atribuire, cât şi Anexele acestuia (Grila de evaluare a 
Propunerii Tehnice şi Procesele Verbale), Asocierea S.C. ... S.R.L. - 
S.C. ... S.R.L. putând totodată asigura îndeplinirea contractului la 
parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin Caietul de sarcini. 

Autoritatea contractantă invocă Principiul eficienţei utilizării 
fondurilor publice prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. f) din O.U.G. nr. 
34/2006, arătând că a respectat întocmai principiile de achiziţie 
publică prevăzute de art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 aşa cum sunt ele 
interpretate şi reglementate la momentul actual de către ANRMAP şi 
de către Comisia Europeană prin DIRECTIVA 2014/24/UE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 26 februarie 
2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 
2004/18/CE. 

Autoritatea Contractantă consideră că a respectat în totalitate 
reglementările legale în vigoare în privinţa unei aplicări corecte a 
principiilor de achiziţie publică prevăzute la art. 2 din O.U.G. nr. 
34/2006, în special tratamentul egal, transparenţa, nediscriminarea 
şi eficienţa utilizării fondurilor, CNADNR S.A. neaducând atingere 
acestor principii de achiziţie publică stabilite prin prevederile art. 2 
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

În concluzie, pentru motivele prezentate mai sus, autoritatea 
contractantă solicită: 
- respingerea Contestaţiei formulată de Asocierea ... SPA - ... S.R.L. 
- ... S.A. - C... S.R.L. ca fiind nefondată şi neîntemeiată; 
- menţinerea actelor de Comunicare a rezultatului procedurii şi a 
tuturor actelor Autorităţii Contractante ce a stat la baza emiterii 
acestora; 
- menţinerea Rezultatului procedurii consemnat în Raportul 
procedurii de achiziţie publică; 
- respingerea ca neîntemeiată a solicitării de reevaluare a ofertei 
câştigătoare S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. 

În drept, autoritatea contractantă invocă dispoziţiile O.U.G. nr. 
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 
...5/2006 cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte 
dispoziţii legale incidente în cauză. 

Prin adresa nr. 121/16.02.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 
2142/17.02.2015, contestatorul a transmis „Precizări şi concluzii 
scrise” ca urmare a studierii dosarului achiziţiei, prin care 
învederează următoarele: 
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Oferta Asocierii ... trebuia respinsă ca 
inacceptabilă/neconformă deoarece: 

I. Asocierea ... nu a făcut dovada cu documente relevante că 
poate susţine preţul ofertat. 

Cererea de clarificări referitoare la propunerea financiară a fost 
formală având în vedere că s-au cerut clarificări numai pentru 
Categorii de lucrări care însumează 189.494.625,55 lei adică mai 
puţin de jumatate din totalul lucrărilor (47%). 

Contestatorul face trimitere la categoriile de cheltuieli care nu 
se regăsesc în oferta Asocierii .... 

1. În ceea ce priveşte lipsa din ofertă a taxei pentru permise 
de licenţă/exploatare a gropilor de împrumut către bugetul de stat 
pentru argile, marne, leoss, nisip şi pietriş, în conformitate cu Legea 
Minelor nr. 85/2003, aprobată prin H.G. nr. 1208/2003 cu 
modificările ulterioare şi a Ordinului nr. 198 din 28 septembrie 2009 
al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru 
aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, 
raportare, calcul şi plata taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei 
miniere, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale impune pentru 
permise de licenţă/permise de exploatare a gropilor de împrumut 
obligaţia la plată către Bugetul de Stat pentru argile, marne, leoss, 
nisip şi pietriş echivalentul în lei a 0,5 euro/unitatea de producţie 
(tona), valoare care reprezintă costul materialelor (argile, marne, 
leoss, nisip şi pietriş). Ofertantul declarat câştigător nu a inclus 
această taxă în oferta financiară. 

Din analiza de preţ a articolului „săpătură în groapa de 
împrumut” se poate observa că preţul ofertat de Asocierea ... este 
de 5,66 lei/mc = 3,144 lei/to, un preţ subevaluat în componenţa 
căruia nu s-a luat în considerare redevenţa. 

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor legale redevenţa este 
de 0,5 euro/tonă respectiv 2,1 lei/tonă, atunci diferenţa de preţ 
dintre valoarea articolului „săpătură în groapa de împrumut” (3,144 
lei/to) şi valoarea redevenţei (2,1 lei/tona) este de 1,044 lei/tona, 
valoare care nu acoperă eventualele taxe de închiriere/cumpărare a 
terenului şi taxa pe activitatea de exploatare. Astfel, valoarea 
corectă depăşeşte cu mult valoarea indicată de Asocierea ... în 
oferta sa. Deşi Autoritatea contractantă avea obligaţia de a analiza 
includerea în oferta Asocierii ... a acestei taxe, a ignorat lipsa 
acestor justificări de preţ, obligatorii conform legii. 

2. În ceea ce priveşte lipsa din ofertă a costurilor cu 
transportul agregatelor, ofertele depuse de Asocierea ... pentru 
agregatele de balastieră şi carieră folosite în realizarea preţurilor 
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sunt de la Panpetrol şi Napocami, iar raportat la aceste anexe 
depuse de ofertant, deşi emitentul ofertelor nu este aceeaşi 
societate comercială, conţinutul acestora este identic, fapt imposibil, 
iar Autoritatea contractantă avea obligaţia de a clarifica acest 
aspect. 

Pe de altă parte, Balastiera Moldoveneşti este situată la 78 km 
de lernut (locul de punere în operă), Cariera Căpuşa Mare este 
situată la 98 km de lernut iar potrivit ofertei de la l&C Transilvania 
Construcţii, balastiera Gligoreşti este situată la 28 km de lernut. 

Având în vedere aceste oferte depuse chiar de Asocierea ..., 
ofertantul nu a inclus în analizele de preţ transportul agregatelor. 

 Pentru Balast 20 cm costul regăsit în analiza de preţ din ofertă 
este următorul: 0,402to/mp=0,68 lei, 1to=1,6915lei, cost care 
include doar preţul transportului de la depozitul din organizarea de 
şantier până la locul de punere în operă, nefiind inclus şi costul 
transportului de la furnizor la depozitul din organizarea de şantier. 

Preţul final care ar fi trebuit să se regăsească în analiza de preţ 
raportat la oferta depusă, este costul pentru transport pentru 28 km 
de la Balastiera Gligoreşti la lernut (organizare de şantier) - 0,45 
lei/to/km, de unde rezultă un preţ pe transport de 0,45*28 km 
=12,6 lei/to. 

Astfel, pentru cantitatea declarată rezultă o valoare necalculată 
a transportului de: 
541.375mp*0,402to/mp = 217.632,75to, 
217.632,75to*12,6lei/to = 2.742.172,65 lei. 
Unde: 
541.375 mp - cantitatea declarată în ofertă; 
0,402 to/mp - cantitatea de material folosită la stratul de balast; 
1,6 tone/mc - densitatea; 
12,6 lei - preţul transportului. 

Pentru Piatră Spartă 15 cm costul regăsit în analiza de preţ din 
ofertă este următorul: 0,31...mc *1,55 = 0,50 to= 3,24 lei, 
1to=6,48 lei. 

Acest cost include doar preţul transportului de la depozitul din 
organizarea de şantier până la locul de punere în operă, nefiind 
inclus şi costul transportului de la furnizor la depozitul din 
organizarea de şantier. În cazul în care ofertantul ar fi inclus şi acest 
cost, preţul final care ar fi trebuit să se regăsească în analiza de 
preţ raportat la ofertele depuse de către Asocierea ... (Panpetrol şi 
Napocami) este următorul: 
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- costul pentru transport pentru 98 km de la Cariera Căpuşa 
Mare la lernut (organizare de şantier) este de 0,3 lei/to/km, de 
unde rezultă un preţ pe transport de 0,3*98 km =29,4 lei/to. 

Astfel, pentru cantitatea declarată rezultă o valoare necalculată 
a transportului: 
31.940mp*0,31...mc/=10.195,25mc*1,55=15.802,63to, 
15.802,63to*29,4lei/to=464.597,45 lei.  
Unde: 
31.940 mp - cantitatea declarată în ofertă; 
0,31...mc - cantitatea de piatră spartă folosită pentru un strat de 15 
cm; 
1,55 tone/mc - densitatea; 
29,4 lei - preţul transportului. 

Pentru articolul „Balast stabilizat 21 cm” nu a fost luat în 
considerare indicele de afânare. 

Astfel, potrivit analizei de preţ s-a ofertat o cantitate de balast 
stabilizat de 0,21357 mc/mp; volumul unui mp de balast stabilizat 
cu o grosime de 21 cm este de 0,21 mc. 

Raportând acest volum la cantitatea declarată în analiză 
rezultă un indice de afânare de 1.7 % (0,21357 mc : 0,21 mc = 
1,017). 

Conform Normativului pentru lucrări de drumuri D, gradul de 
afânare a materialelor de balastieră/carieră pentru lucrări de 
drumuri cu grad de compactare 98-100% este de: 31.11% - nisip , 
31.11% - balast şi 42.27% - piatră spartă. 

Dacă se ia în calcul un grad de afânare de 20% rezultă: 
411.397mp*0,21m=86.393,37mc, cu afânarea 20% 
86.393,37*1,2=103.672,04 mc. 

Conform calculului din oferta Asocierii ... respectiv 
86.393,37*1.017=87.862,057mc, rezultă o diferenţă de 103.672,04 
- 87.862,057=15.809,98 mc balast stabilizat. 

Conform analizei de preţ, costul materialului este de 104,5 
lei/mc, rezultând o valoare de 15.809,98 mc*104,5 lei/cm = 
1.652.142,91 lei, valoare care ar fi trebuit să se regăsească în 
analiza de preţ în condiţiile în care Asocierea ... ar fi luat în 
considerare indicele de afânare de 20%. 

În analiza de preţ pentru articolele Amorsare 0,6 kg/mp şi 
Amorsare 0,9kg/mp nu a fost inclus costul transportului Emulsiei 
bituminoase de la furnizorul Bitunova din Baia Mare până la lernut 
(organizare de şantier), distanţa fiind de 224 km. 

De asemenea, din cuprinsul analizei rezultă că sunt menţionate 
autobasculantă, gudronator, perie, nefăcându-se nicio referire la 
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utilajul cu care se transportă emulsia bituminoasă, respectiv 
autocisterna pentru acest transport special care impune anumite 
condiţii tehnice. 

În analiza de preţ pentru articolul „Hidroizolaţie la suprafeţele 
de beton în contact cu pământul” nu a fost inclus costul 
transportului Emulsiei bituminoase de la furnizorul Bitunova din Baia 
Mare până la lernut (organizare de şantier), distanţa fiind de 224 
km. De asemenea, din cuprinsul analizei rezultă că nu este 
menţionat niciun utilaj pentru transport. 

În analiza de preţ pentru articolul „Parapet foarte greu pentru 
poduri” este prezentat un preţ pentru Parapetul tip H4b = 204 lei/m 
justificat prin oferta furnizorului Saferoad de 45.93 euro/m. 

Preţul din ofertă este neobişnuit de mic raportat la preţurile 
practicate de ceilalţi furnizori din piaţă, care sunt de aproximativ 95 
euro/m, iar Autoritatea contractantă trebuia să solicite justificări 
suplimentare cu privire la preţurile ofertate. 

Contestatorul face trimitere la preţurile pentru tipurile de 
parapeţi din ofertă, arătând că, deşi tipul de parapet H4b este 
superior din punct de vedere al rezistenţei (fiind folosită o cantitate 
mult mai mare de oţel care automat creşte preţul produsului) totuşi, 
preţul indicat de ofertant este mult inferior preţurilor pentru 
celelalte tipuri de parapeţi. 

La data de 09.02.2015, contestatorul a solicitat de la furnizorul 
Saferoad o ofertă pentru parapet H4b obţinând de la acesta un preţ 
de 102 euro. Furnizorul Saferoad a precizat că preţul de 45.93 
euro/m nu a fost niciodată acordat vreunui operator economic, fiind 
imposibil de susţinut având în vedere preţul materialului care intră 
în compunere, respectiv oţel. 

Autoritatea contractantă nu trebuia să accepte o ofertă 
îndoielnică, care conţine o eroare majoră în condiţiile în care 
finanţarea acestui proiect se face din fonduri europene. 

Dacă s-ar fi luat în calcul valoarea reală a acestui tip de 
parapet folosit pentru aproximativ 3.000 m de pod atunci preţul 
ofertei ar fi crescut cu valoarea de cca 200.000 euro. 

3. În ceea ce priveşte reducerea consumului de ore de 
funcţionare a utilajelor, raportat la oferta Asocierii ..., în 
răspunsurile la clarificări prin care a justificat defalcarea preţurilor 
unitare se arată următoarele: 

La defalcarea preţului unitar pentru „Săpare în groapa de 
împrumut”, la echipamente se menţionează E29 - Excavator pe 
şenile 45-65 to cu cantitatea de 0.002915 h funcţionare, ceea ce 
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înseamnă că excavatorul are o productivitate de 1/0.002915 
(mc/h)=343 mc/h. 

În Documentele de calificare - Anexa nr. 3 la Formularul nr. 14 
- Utilajele/Ehipamentele necesare în vederea îndeplinirii Cerinţei nr. 
3 de la Capacitatea Tehnică, sunt prezentate următoarele 
excavatoare: 
• Excavator hidraulic Liebherr R934 B - capacitate maximă cupă 
1.65 mc; 
• Excavator Liebherr R914HDSL 1 - capacitate maximă cupă 
1.07cubyd= 0.894 mc; 
• Excavator Komatsu P...10LC-8 - capacitate maximă cupă 1.68 mc. 

În 50 de secunde se excavează 1.68 mc, rezultând că 
productivitatea unui astfel de excavator este de circa 151.2 mc/oră 
în cazul ideal în care nu se iau în considerare timpi de aşteptare 
pentru autobasculante sau alţi factori de risc. În general 
productivitatea unor astfel de excavatoare este de cca 120 mc. 

Între 151 mc/h şi 343 mc/h este o diferenţă foarte mare, un 
cost de două ori mai mare. Dacă s-ar fi respectat de către ofertantul 
Asocierea ... productivităţile reale ale utilajelor atunci nu ar mai fi 
fost respectate termenele de executare expres solicitate (12 luni). 

Referitor la incapacitatea de respectare a termenelor, 
excavatoarele prezentate în cadrul Anexei nr. 3 la Formularul nr. 14 
sunt diferite de cele prezentate în cadrul Propunerii Tehnice. 

Asocierea ... declară că a folosit utilaje cu productivităţi foarte 
mari (343 mc/h) dar totuşi, în cadrul Formularului nr. 25 - 
Echipamente nu prezintă fişe tehnice care să le justifice. Executarea 
lucrării se va face, conform prevederilor Formularului 25, cu utilajele 
declarate în cuprinsul acestuia. 

Prin urmare, pentru acest proiect, Asocierea ... pune la 
dispoziţie 4 (patru) excavatoare, nefăcându-se nicio corelare cu 
graficul de execuţie. Autoritatea contractantă nu a solicitat clarificări 
ulterioare depunerii ofertelor referitoare la lipsa acestor fişe tehnice 
din cadrul Propunerii Tehnice. 

Practic durata de execuţie de 12 luni nu poate fi respectată. 
Calculul realizat a fost făcut pentru excavatorul cu 

productivitatea cea mai mare declarată de Asocierea ..., respectiv 
cel cu cupa de 1.68 mc. 

Activitatea de săpătură se concretizează în circa un sfert din 
durata totală a proiectului, urmând apoi în succesiune tehnologică 
logică, respectiv aşternerea straturilor de fundaţie, a îmbrăcăminţii 
asfaltice, marcaje, parapeţi, etc. 



3
9

 

Autoritatea contractantă nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de 
solicitare de justificări detaliate şi, de asemenea, a realizat o analiză 
superficială a informaţiilor şi documentelor furnizate de către 
Asocierea ... având în vedere că, în mod cert, acestea nu sunt de 
natură să dovedească capacitatea ofertantului de a îndeplini 
contractul la preţul propus. 

4. În ceea ce priveşte lucrările de relocare utilităţi, Asocierea 
... nu deţine autorizaţiile necesare pentru relocarea utilităţilor şi, de 
asemenea, nu a declarat în cadrul ofertei niciun subcontractant 
pentru aceste activităţi. 

Potrivit Anexei 1 la Formularul nr. 6, ofertanţii aveau obligaţia 
de a preciza partea/părţile din contract ce urmează a fi 
subcontractate. Asocierea ... a menţionat în mod expres că nu 
intenţionează să subcontracteze nicio parte din contract (Anexa 15). 
Neconformitatea din cadrul ofertei Asocierii ... a fost ignorată de 
Autoritatea contractantă care încearcă să justifice modul superficial 
cu care a tratat această problemă prin faptul că în oferta financiară 
s-ar regăsi un preţ de 30.771.274,74 lei. 

Argument este nefondat în condiţiile în care ofertarea unui preţ 
nu este de natură a dovedi modalitatea în care aceste lucrări de 
relocare vor fi executate. Mai mult, preţul ofertat nu este justificat. 

Contestatorul invocă dispoziţiile Art. 202 din O.U.G. nr. 
34/2006, arătând că Autoritatea contractantă trebuia să se asigure 
că Asocierea ... va executa lucrările de relocare în preţul indicat în 
oferta depusă. 

Mai mult, declararea unui subcontractant la acest moment ar 
reprezenta modificarea ofertei tehnice, fapt interzis de Art. 79 alin. 
(2) din H.G. nr. ...5/2006. 

În concluzie, evaluarea Autorităţii contractante este nelegală 
sub două aspecte: 
- Nesolicitarea de justificări raportat la preţul ofertat de Asocierea 
...; 
- Acceptarea încheierii ulterioare a unei relaţii contractuale între 
Asocierea ... şi un terţ, în condiţiile în care, singura modalitate în 
care părţi din contract puteau fi executate de către o altă parte este 
subcontractarea. 

Prin urmare, contestatorul solicită constatarea neconformităţii 
ofertei Asocierii ... şi incidenţa dispoziţiilor Art. 36 alin. (2) lit. a) şi 
c) din H.G. nr. ...5/2006. 

II. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele de natură tehnică 
prevăzute în documentaţia de atribuire. 
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În Fişa de date a achiziţiei, la punctul IV.4.1 intitulat „Modul de 
prezentare a propunerii tehnice”, s-a solicitat respectarea 
următoarelor cerinţe (...): 

„Propunerea tehnică trebuie să conţină suplimentar faţă de 
Propunerea tehnică propriu-zisă şi următoarele documente: (...) 

Formularul nr. 21 „Metodologia de lucru” (...), astfel încât să 
demonstreze îndeplinirea specificaţiilor tehnice din Documentaţia de 
Atribuire; (...) 

Formularul nr. 22 „Proiectare pentru lucrarea propusă” (...), 
astfel încât să demonstreze îndeplinirea specificaţiilor tehnice din 
Documentaţia de Atribuire; (...) 

Formularul nr. 23 „Programul rezumativ, Programul de lucru şi 
fluxul de numerar” (...), astfel încât să demonstreze îndeplinirea 
specificaţiilor tehnice din Documentaţia de Atribuire; 

Formularul nr. 25 „Echipament” (...), astfel încât să 
demonstreze îndeplinirea specificaţiilor tehnice din Documentaţia de 
Atribuire (...)”. 

În cadrul Formularului nr. 21 s-a solicitat să se prezinte 
descrierea Metodologiei de lucru propuse conform cerinţelor din 
Caietul de Sarcini şi realizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor. 

Asociatul ... nu a inclus în oferta sa descrierea metodologiei 
pentru interesele arheologice, explicând în clarificările transmise că 
acestea au fost evidenţiate clar în Graficul de Execuţie ca parte a 
activităţilor de preconstrucţie, pe baza experienţei din alte contracte 
similare, indicând 4 pagini unde este prezentată această activitate 
în cadrul Graficul de Execuţie - deci doar ca valoare şi durată, 
neavând prezentată metodologia pentru interese arheologice 
dezvoltată în cadrul propunerii tehnice, fiind incalcate astfel 
prevederile exprese din Caietul de sarcini. 

Suplimentar, în cadrul răspunsului la clarificare, Asocierea ... 
recunoaşte că nu este specializată pentru această categorie de 
lucrări - deci aflându-se în mod cert în imposibilitatea de a evalua 
corect valoarea acestor lucrări. 

Un alt aspect asupra căruia Autoritatea contractantă trebuia să 
solicite clarificări este lipsa descrierii metodologiei privind 
impermeabilizarea suprafeţelor din beton aflate în contact cu 
pământul la zidurile de sprijin şi poduri. Deşi această 
impermeabilizare este estimată ca preţ în cadrul analizelor - 
metodologia de realizare trebuia detaliată (conform specificaţiilor 
Caietului de Sarcini). Acest aspect trebuia tratat cu deosebită 
atenţie în cadrul metodologiilor solicitate prin Fişa de Date cu atât 
mai mult cu cât zona în care se va construi această autostradă este 
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o zonă în care panza freatică este foarte sus - structurile fiind în 
permanent contact cu apa. 

De asemenea, în cadrul Formularului 22 - PROIECTARE 
PENTRU LUCRAREA PROPUSĂ nu au fost prezentate toate soluţiile 
de proiectare în concordanţă cu cerinţele caietului de sarcini şi a 
documentaţiei de atribuire. Astfel, în oferta tehnică nu există o 
corelare între planşe (părţi desenate) şi părţile scrise şi, de 
asemenea, nici cu clarificările ulterioare prezentate de Asocierea .... 

Asocierea ... nu respectă prevederile standardului SR EN 1317 
- acesta fiind un alt aspect asupra căruia Autoritatea contractantă 
trebuia să solicite clarificări. De asemenea, în cuprinsul ofertei 
tehnice nu există nicio menţiune referitoare la soluţiile de 
consolidare. 

În cadrul Studiului Geotehnic erau identificate zone cu 
umiditate excesivă (cap. 4.2.1 din Studiul Geotehnic - Anexa 24). 

Pentru contracararea efectelor negative ale acestor zone cu 
exces de umiditate trebuiau luate în considerare mai multe măsuri 
de protejare, care ar fi trebuit explicate în Formularul 22. 

În cadrul documentaţiei, la Lotul 2, erau identificate zone 
„potential instabile”. 

Potenţialul şi posibilitatea de activare a acestor zone/intervale 
este datorat unui cumul de factori. Potrivit acestui cumul de factori, 
Studiul geotehnic avertiza asupra faptului că, la momentul execuţiei 
săpăturilor, în cadrul intervalelor enumerate, se pot dezvolta 
fenomene „active” de instabilitate cu grosimi apreciate între 2,50 m 
şi 6,50 m. 

Totodată, există zone mlăştinoase întâlnite în zona de luncă 
inundabilă a râului Mureş unde se impuneau măsuri de asigurare a 
stabilităţii terenului. 

Tot Studiul Geotehnic semnalează prezenţa terenurilor 
contractile între poziţiile km 3+600-km 29+000. 

Ofertantul declarat câştigător nu prezintă şi nu detaliază vreo 
soluţie de consolidare şi totodată Autoritatea contractantă nu a 
transmis clarificări pentru lămurirea acestor neconformităţi. 

Mai mult, valoarea specificată pentru acest capitol nu este 
corelată cu lucrările necesare pentru consolidare în conformitate cu 
standardele în vigoare. 

De asemenea, lista de cantităţi ofertată de Asocierea ... este 
similară cu lista de cantităţi din cadrul Studiului de fezabilitate dată 
de Autoritatea contractantă prin clarificarea nr. 2 cu excepţia că 
ofertantul Asocierea ... a redus cu bună ştiinţă cantitatea de: 
- Geotextil de la 515.513 mp la 361.299,71 mp; 
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- Geogrila de la 329.766 mp la 230.836,20 mp. 
Totodată, ofertantul Asocierea ... a crescut cantitatea de 

geocelule umplute cu sol vegetal. 
Cantităţile prezentate în cadrul Studiului de fezabilitate pentru 

consolidări sunt corelate cu o lungime de 1040 m pentru podul de la 
km 16+478.425 şi 520 m pentru podul de peste Mureş de la km 
20+936.75. 

Ofertantul Asocierea ... a optimizat aceste 2 lucrări de artă 
reducând lungimea lor astfel: 
- podul de la km 16+478.425 cu lungimea de 402.54 m; 
- podul de peste Mureş de la km 20+936.75 cu lungimea de 313.4 
m. 

În urma reducerii lungimii podurilor, se impuneau lucrări de 
consolidare suplimentare pentru a compensa zonele de reducere a 
lungimii podurilor rezultând o cantitate suplimentară de geogrile şi 
geotextil şi nicidecum o reducere a acestor cantităţi. 

În aceste condiţii este evident că şi soluţiile de consolidare să 
fie majorate faţă de estimativul din Studiul de fezabilitate. 

Autoritatea contractantă a tratat cu superficialitate aceste 
neconformităţi în condiţiile în care, există o serie de proiecte în 
ultimii 2 (doi) ani al căror beneficiar a fost C... S.A., respectiv 
Orăştie - Sibiu lot 1 (constructor ...), Orăştie - Sibiu lot 2 
(constructor Straco), Orăştie - Sibiu lot 3 (constructor Impregillo), 
Deva - Orăştie (constructor ...) unde au apărut o serie de probleme 
tocmai datorită deficienţelor constatate în ceea ce priveşte 
consolidările. 

Autoritatea contractantă ar fi trebuit să se asigure că ofertantul
 a prevăzut suficiente lucrări de consolidări şi să solicite 
clarificări în acest sens. 

În ceea ce priveşte Formularului 23 - prezentare Program 
rezumativ, Program de lucru şi flux de numerar, contestatorul 
învederează următoarele: 

Conform Caietului de sarcini, s-au cerut două programe de 
execuţie: unul rezumativ şi unul detaliat. Programul detaliat trebuia 
prezentat la nivel de activitate şi subactivitate. 

În conformitate cu Raportul procedurii, programul de execuţie 
al Asocierii ... este prezentat de la pagina 1231 la pagina 1236, 
adică în cuprinsul a 5 (cinci) pagini. 

Oferta Asocierii ..., pentru a răspunde cerinţelor Formularului 
23 - programul de execuţie, este prezentată în 82 pagini. 

Faptul că Asocierea ... a prezentat un program de execuţie în 
doar 5 (cinci) pagini este justificat de faptul că a fost prezentat 
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numai Programul rezumativ, încălcând astfel cerinţele exprese din 
Caietul de sarcini. 

Potrivit practicii instanţelor de judecată, lipsa unor elemente 
obligatorii din ofertă nu poate fi complinită printr-o eventuală 
solicitare de clarificări ulterioară. Singura măsură care putea fi luată 
de către Autoritatea contractantă ca urmare a unei evaluări corecte 
ar fi fost respingerea ca neconformă a ofertei Asocierii ... în temeiul 
Art. 36 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006. 

În ceea ce priveşte perioada de garanţie acordată lucrărilor, 
potrivit punctului VI.3 din Fişa de date a achiziţiei «Durata 
contractului este de 64 luni începând de la data ordinului de 
începere a lucrărilor (16 luni perioada de proiectare şi construcţie, 
din care 4 luni proiectare + 48 luni perioada de garanţie). 

În ceea ce priveşte perioada de garanţie acordată de Asocierea 
..., la pagina 1237 din propunerea tehnică „Flux de numerar”, 
garanţia este prezentată ca fiind oferită pe 4 luni (Anexa 27). În 
ciuda acestei neconformităţi evidente, Autoritatea contractantă nu a 
cerut nicio clarificare. 

III. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare, 
motiv pentru care oferta sa trebuia respinsă ca inacceptabilă. 

1. Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind 
experienţa similară. 

În cadrul Formularului de experienţă similară, Asocierea ... a 
menţionat că a realizat proiectarea pentru autostrada Orăştie-Sibiu 
Lot 1. În susţinerea acestui formular s-a depus Certificatul nr. 
.../43085/25.07.2014 privind experienţa eliberat de CNADNR. 

Totuşi, Autoritatea contractantă avea obligaţia de a solicita 
Documentul de avizare al Consiliului tehnico-economic al CNADNR 
având în vedere că acest document este singurul care atestă 
întocmirea şi aprobarea de către beneficiar a proiectului tehnic. 

Astfel, se impunea solicitarea acestui document în condiţiile în 
care la momentul participării societăţii ... S.R.L. la procedura 
„Proiectare şi execuţie autostrada Orăştie-Sibiu Lot 1” aceasta nu 
deţinea nici capacitatea tehnică necesară, nici experienţa pentru a 
proiecta o astfel de lucrare. 

Pe de altă parte, pe pagina de internet a Aecom Ingenieria 
S.R.L. este scris ca Aecom Ingenieria S.R.L. a realizat proiectarea 
pentru Orăştie - Sibiu Lot 1 şi 2. 

În aceste condiţii, contestatorul solicită punerea la dispoziţie a 
Procesului-Verbal de acceptare a Proiectului Tehnic al CTE în 
condiţiile în care din cuprinsul acestuia rezultă că ... S.R.L. nu are 
experienţa necesară deoarece în avizul CTE de la CNADNR se 
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menţioneză că proiectarea a fost realizată de Aecom Ingenieria 
S.R.L. 

Autoritatea contractantă deţine toate aceste informaţii având 
în vedere că a fost Beneficiarul lucrărilor de proiectare în cadrul 
procedurii „Proiectare şi execuţie autostrada Orăştie-Sibiu Lot 1”, 
motiv pentru care avea obligaţia de a face o evaluare mai riguroasă 
a respectării de către Asocierea ... a cerinţelor de calificare privind 
experienţa similară. 

Pentru toate considerentele de fapt şi de drept anterior 
menţionate, contestatorul apreciază că, în mod nelegal şi 
netemeinic, Autoritatea contractantă a declarat oferta sa 
necâştigătoare şi a declarat câştigătoare oferta depusă de Asocierea 
..., motiv pentru care solicită: 
1. Anularea deciziei prin care oferta sa a fost declarată 
necâştigătoare, ce i-a fost comunicată prin Adresa nr. 
.../4073/20.01.2015; 
2. Anularea deciziei prin care a fost declarată câştigătoare oferta 
depusă de Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L.; 
3. Obligarea Autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă 
de Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. de la etapa verificării 
admisibilităţii acesteia; 
4. Anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente acestuia, 
inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii de 
atribuire. 

În drept, contestatorul invocă dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006, 
H.G. nr. ...5/2006. 

Prin adresa înregistrată la Consiliu sub nr. 2284/18.02.2015, 
ASOCIEREA S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.R.L., formată din S.C. ... 
S.R.L. şi S.C. ... S.R.L., în calitate de asociere desemnată 
câştigătoare a contractului de achiziţie publică în cauză, a depus 
„Cerere de intervenţie accesorie” prin care solicită, în principal, 
respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, iar în subsidiar, 
reevaluarea tuturor ofertelor declarate admisibile, precum şi 
obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor ocazionate de 
promovarea contestaţiei. 

În urma analizării adresei depusă de ASOCIEREA S.C. ... S.R.L. 
– S.C. ... S.R.L., raportat la contestaţia formulată de S.C. ... S.P.A., 
Consiliul o califică ca fiind o cerere de intervenţie în interes propriu 
şi o admite în principiu, conform art. 65 alin. (1) din Codul de 
Procedură Civilă, coroborat cu art. 297 din O.U.G. nr. 34/2006. 

Potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Codul de Procedură 
Civilă coroborat cu principiile expres prevăzute la art. 269 din 



4
5

 

ordonanţa antemenţionată, Consiliul a comunicat părţilor, prin 
adresele nr. 1256 şi nr. 1257 din data de 19.02.2015, cererea de 
intervenţie de mai sus. 

Prin această cerere de intervenţie, ASOCIEREA S.C. ... S.R.L. – 
S.C. ... S.R.L. precizează următoarele: 

Asocierea ... a participat la această procedură şi a depus ofertă 
pentru Lotul 2, fiind declarată câştigătoare prin Adresa nr. 
.../4072/20.01.2015. 

Intervenientul susţine admisibilitatea în principiu a cererii de 
intervenţie accesorie în favoarea Autorităţii contractante. 

Pe fond, intervenientul consideră că societatea contestatoare 
formulează doar critici generale bazate pe speculaţii teoretice şi nu 
invocă nici un aspect concret care să fie susţinut de probe, abordare 
care contravine normelor legale care guvernează procedura 
contestaţiei. 

Cu privire la faptul că Asocierea ... nu ar fi făcut dovada cu 
documente relevante că poate susţine preţul ofertat, intervenientul 
arată că preţurile pe baza cărora autoritatea contractantă a estimat 
valoarea acestui lot 2 au fost mult supraevaluate. 

În aceste circumstanţe, ofertarea unui preţ care reprezintă 
48,6% din valoarea estimată nu atrage calificarea automată a 
acestui preţ ca fiind nejustificat. 

Autoritatea contractantă a solicitat justificări detaliate privind 
preţul ofertat, respectiv analize de preţ şi documente justificative în 
susţinerea acestora. 

Intervenientul a transmis/retransmis, după caz: 
- ofertele de preţ utilizate la întocmirea preţului unitar pentru toate 
materialele necesare; 
- analiza preţului pentru tarifele de mijloace de transport şi 
respectiv utilaje; 
- confirmarea nivelului de salarizare valabil în societate; detalierea 
costurilor privind manopera pentru execuţia lucrărilor conform 
normativelor în vigoare (consum forţă de muncă x nivelul de 
salarizare conform Codului Muncii); evidenţierea în cadrul unei 
categorii de lucrări a tuturor nivelurilor de salarizare precum şi a 
cotizaţiilor bugetare; 
- detalierea modului de organizare şi metodele utilizate, precum şi 
- justificarea preţului unitar (material, manoperă, utilaj, transport) 
pentru toate categoriile de lucrări indicate de Autoritatea 
contractantă. 

 Autoritatea Contractantă a solicitat clarificări, precum şi 
informaţii şi documente suplimentare cu privire la Formularul F27 - 
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Propunere financiară, respectiv cu privire la categoriile de lucrări 
indicate de autoritatea contractantă în prima solicitare de clarificare, 
precum şi cu privire la o serie de materiale. 

Şi de această dată intervenientul a răspuns, furnizând 
autorităţii contractante informaţii complete şi detaliate conform 
celor solicitate. 

Ofertarea părţii de relocare utilităţi (inclusiv reţelele electrice) 
a fost concepută, cu mare rigurozitate şi seriozitate, ca un pachet 
complet, în baza estimărilor primite de la societăţi renumite în 
România, având obiect de activitate specific (de exemplu Electrica 
S.A., TransGaz Mediaş, EONGAZ, Romtelecom, Orange, Societatea 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare S.A. etc.), fiind gândită să 
asigure eficientizarea lucrărilor de relocări atât ca element de timp 
cât şi ca element de cost. 

În ce priveşte componenta transport materiale, intervenientul 
a inclus în Propunerea Tehnică o prezentare, în formă tabelară, a 
traseului necesar a fi realizat pentru transportul fiecărei categorii de 
material de la locaţia furnizorului la organizarea de şantier, 
precizând distanţa în km şi traseul (prin raportare la localităţile 
traversate). Intervenientul a făcut o analiză completă şi corectă a 
traseelor pentru transportul tuturor materialelor necesare în 
executarea contractului. 

În ce priveşte componenta taxe, potrivit art. 45 alin. 1 lit. f din 
Legea minelor 85/2003, redevenţa minieră pe unitatea de producţie 
minieră, pentru argile, marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci 
caolinoase este echivalentul în lei a 0,50 euro iar nu a 0,40 euro. 

Exploatarea pământului din gropi de împrumut (necesar pentru 
sursa materială umplutură) nu implică doar plata acestor redevenţe 
(care sunt practic ultimul cost de făcut anterior exploatării) ci şi alte 
costuri. 

Toate aceste componente au fost luate în calculul ofertei şi 
sunt incluse în costul Materialului „Pământ din groapa de împrumut” 
din Defalcarea Preţului Unitar transmisă autorităţii contractante la 
pagina 053 din răspunsul nr. 587/15.12.2014. 

Prin urmare, susţinerile Contestatoarei sunt nefondate. 
În ce priveşte afirmaţia că preţurile unitare pentru principalele 

materiale şi principalele categorii de lucrări nu ar fi rezultatul liberei 
concurenţe acestea sunt de asemenea pur speculative. 

Cu privire la faptul că Asocierea ... nu ar îndeplini cerinţele de 
natură tehnică prevăzute în documentaţia de atribuire, 
intervenientul precizează următoarele: 
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Referitor la faptul că produsele ofertate nu ar corespunde 
caracteristicilor tehnice obligatorii, în lipsa unei acuzaţii concrete, 
intervenientul nu poate face practic o apărare eficientă. 

Referitor la Formularul F21, în Propunerea Tehnică depusă a 
inclus Metodologia de lucru, atât pentru toate tipurile de lucrări 
cerute în principal prin formularul F21, cât şi pentru celelalte lucrări 
conform cerinţelor Caietului de Sarcini. 

Referitor la Formularul F22, intervenientul solicită respingerea 
unui astfel de demers ca fiind unul abuziv. 

Oferta cuprinde toate soluţiile de proiectare conform cerinţelor 
din Caietul de sarcini, iar această afirmaţie este pe deplin susţinută 
de documentele aflate la dosarul procedurii. 

CNADNR a evaluat în mod cert îndeplinirea cerinţelor privind 
Formularul 23, dat fiind că în data de 25.11.2014 s-a primit o 
solicitare de clarificare cu privire la acest Formular 23 - clarificări ce 
vizau corelarea unor calcule de flux numerar - cerinţă clarificată 
integral de intervenient. 

Referitor la Formularul F25 – „Echipamente”, în Propunerea 
Tehnică s-a prezentat lista echipamentelor de proiectare şi execuţie 
necesare realizarii lucrărilor propuse. Graficul Gantt conţine inclusiv 
detalii referitoare la capacitatea echipamentelor. Prin urmare, este 
realizată integral, până la nivel de săptămână corelarea dintre 
echipamentele folosite şi programul de execuţie. 

Referitor la termenul de execuţie, conform Graficului Gantt 
depus în Propunerea Tehnică, termenul de execuţie asumat pentru 
realizarea acestui Contract este de 12 luni - conform cerinţelor din 
Fişa de date. 

Cu privire la faptul că Asocierea ... nu ar avea capacitatea 
profesională de a executa activităţile prevăzute în Caietul de Sarcini, 
prin fişa de date a achiziţiei - cerinţa III.2.3, atestatele/autorizaţiile 
ANRE invocate de Contestatoare nu sunt solicitate. Relocarea 
traseului utilităţilor electrice se efectuează după cum urmează: 
antreprenorul încheie un contract cu deţinătorul reţelei (de exemplu 
Electrica S.A.), acesta contractează lucrările de relocare utilităţi cu 
entităţi special autorizate de ANRE, iar antreprenorul plăteşte costul 
acestei relocări. Prin urmare, nu este necesară desemnarea acestor 
entităţi autorizate de către ANRE drept subcontractant nominalizat 
al antreprenorului în cadrul acestei proceduri. 

Cu privire la faptul că Asocierea ... nu ar îndeplini cerinţele 
minime de calificare - experienţa similară, Asocierea ... a prezentat 
documente cu privire la două proiecte cu o valoarea totală de 
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912.736.073, 91 lei, depăşind cu mult solicitarea autorităţii 
contractante conform Fişei de date. 

Cu privire la cerinţele de calificare privind echipamentele şi 
utilajele, s-a depus Formularul F14 - anexa 3 pag. 228 - 231 şi 232 
- 546 din documentele de calificare depuse. Aceste documente 
descriu pe larg toate utilajele si echipamentele pe care Asocierea ... 
le are în vedere pentru executarea proiectului şi care sunt absolut 
suficiente şi necesare. 

Cu privire la cerinţele de calificare privind personalul cheie, 
simpla analiză sumară a documentaţiei de calificare depusă de 
Asocierea ... contrazice susţinerile contestatoarei, demonstrând 
neechivoc că Asocierea ... a respectat întocmai şi aceste cerinţe. 

O dată cu oferta Asocierii ... au fost depuse o serie de 
documente relevante privind atât persoanele care fac parte din 
personalul cheie, precum şi CV-urile şi dovezi privind experienţa 
acestora. 

Cu privire la cerinţele de calificare privind certificatele de 
atestare fiscală, Asocierea ... a prezentat, respectând întru totul 
prevederile Fişei de date Formularul F9 - pag. 19 pentru ... S.R.L. şi 
pag. 20 pentru ... S.R.L. - completat, semnat şi ştampilat de către 
reprezentantul legal al fiecărui membru al asocierii, însoţit de 
certificate/documente edificatoare. 

Cu privire la cerinţele de calificare privind capacitatea 
economică şi financiară, Asocierea ... a prezentat Formularul nr. 13, 
în numele Asocierii, completat, semnat şi ştampilat conform 
solicitărilor Fisei de Date, însoţit de documente justificative. 

În drept, intervenientul invocă art. 61, art. 194 şi art. 249 Cod 
Proc. Civ.; art. 15 C. civ., art. 202, art. 255, art. 297 din O.U.G. 
34/2006; art. 36, art. 79 din H.G. ...5/2006, art. 45 din Legea 
85/2003 precum şi orice alte dispoziţii legale aplicabile în prezenta 
cauză. 

În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. (4) coroborate cu 
dispoziţiile art. 275 alin. (6) din O.U.G. 34/2006, intervenientul 
solicită studierea dosarului aflat pe rolul CNSC, precum şi 
xerocopierea documentelor necesare. 

Prin adresa nr. 11569/20.02.2015, înregistrată la Consiliu sub 
nr. 2380/20.02.2015, autoritatea contractantă a transmis punctul de 
vedere cu privire la cererea de intervenţie de mai sus, în care 
solicită admiterea cererii de intervenţie formulată de Asocierea S.C. 
... S.R.L. – S.C. ... S.R.L. în temeiul dispoziţiilor art. 61-67 din 
Codul de Procedură Civilă. 
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Prin adresa nr. 136/23.02.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 
2552/23.02.2015, S.C. ... S.P.A. transmite punctul său de vedere cu 
privire la cererea de intervenţie de mai sus, în care precizează 
următoarele: 

„I. În ceea ce priveşte admisibilitatea de principiu a Cererii de 
intervenţie accesorie nu ne opunem admiterii în principiu a acesteia. 

II. În ceea ce priveşte fondul Cererii de intervenţie vă solicităm 
respingerea acesteia ca inadmisibilă raportat la solicitarea formulată 
în subsidiar şi ca nefondată în ceea ce priveşte susţinerile care stau 
la baza solicitării de respingere a demersului subscrisei ca 
neîntemeiat.” 

Cu privire la solicitarea Asocierii ... formulată în subsidiar prin 
care se arată că „în măsura în care veţi dispune o reevaluare a 
ofertelor, vă solicităm ca: pentru egalitate de tratament, să 
dispuneţi reevaluarea tuturor ofertelor declarate admisibile”, 
contestatorul învederează următoarele: 

Prin Contestaţia formulată, S.C. ... S.P.A. a solicitat „Obligarea 
Autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de Asocierea 
S.C. ... S.R.L - S.C. ... S.R.L. de la etapa verificării admisibilităţii 
acesteia”. 

Cererea de intervenţie formulată de Asocierea ... este o cerere 
accesorie care sprijină punctul de vedere formulat de către 
Autoritatea contractantă şi prin care nu pot fi invocate decât apărări 
faţă de criticile formulate de contestator. 

În consecinţă, având în vedere că solicitarea Asocierii ... 
depăşeşte cadrul procesual cu care a fost învestit Consiliul, 
contestatorul solicită respingerea cererii ca inadmisibilă. 

În ceea ce priveşte apărările pe fond formulate de Asocierea 
..., contestatorul solicită respingerea acestora ca nefondate având în 
vedere argumentele dezvoltate în cuprinsul documentului intitulat 
„Precizări şi Concluzii scrise”. 

În cadrul acestui document, contestatorul „a reiterat criticile 
formulate în cuprinsul Contestaţiei şi a demonstrat că oferta 
Asocierii ... este inacceptabilă/neconformă având în vedere 
următoarele: 

- Asocierea ... nu a făcut dovada cu documente relevante că 
poate susţine preţul ofertat; 

- Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele de natură tehnică 
prevăzute în documentaţia de atribuire; 

- Asocierea ... nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare”. 
Contestatorul arată că a dovedit temenicia fiecărei critici 

invocată, făcând trimitere la dovezi concrete din oferta Asocierii .... 
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Faţă de toate aceste considerente, contestatorul solicită 
respingerea pe fond a cererii formulată de Asocierea ... ca 
inadmisibilă şi nefondată. 

Prin adresa FN, înregistrată la Consiliu sub nr. 
3128/05.03.2015, ASOCIEREA S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.R.L. a 
transmis „Concluzii scrise” prin care arată că motivele invocate de 
contestator sunt neîntemeiate şi solicită respingerea acesteia ca 
nefondată. 

Intervenientul precizează următoarele: 
Contestatorul a renunţat la o parte din acuzaţiile aduse prin 

contestaţie, criticile fiind lipsite de orice fundament, motiv pentru 
care intervenientul solicită respingerea acestora. 

Intervenientul invocă excepţia de tardivitate pentru o parte din 
motivele invocate prin Precizările și Concluziile Scrise. 

Astfel, prin Precizările și Concluziile Scrise, ... invocă o serie de 
critici noi care nu au fost precizate, nici măcar cu titlu general prin 
Contestație, respectiv: 
- critica privind reducerea consumului de ore de funcționare a 
utilajelor (formulată la punctul 3, paginile 8-10 din Precizările și 
Concluziile Scrise); 
- critica privind perioada de garanție acordată lucrărilor (formulată 
in cadrul punctului II, paginile 23-24 din Precizările și Concluziile 
Scrise). 

Pentru aceste critici se invocă excepția de tardivitate, fiind 
formulate peste termenul prevăzut la art. 2562 alin. (1) din O.U.G. 
nr. 34/2006. 

De asemenea, acuzațiile punctuale aduse prin Precizările și 
Concluziile Scrise sunt nefondate, respectiv cele: 
1. Cu privire la susținerile potrivit cărora Asocierea ... nu a făcut 
dovada cu documente relevante că poate susţine preţul ofertat. 
Autoritatea contractantă nu are o obligație de a solicita detalii 
pentru toate categoriile de lucrări cum încearcă de altfel să sugereze 
Contestatoarea. Autoritatea contractantă a solicitat clarificări cu 
privire la categoriile de lucrări care au cea mai mare pondere din 
oferta financiară și a verificat răspunsurile transmise – fapt dovedit 
prin transmiterea unei cereri de clarificări suplimentară. 

Intervenientul arată că oferta Asocierii ... cu privire la 
echipamente prezintă nerespectări clare ale cerinţelor din fişa de 
date care ar fi trebuit să ducă la respingerea ofertei acesteia drept 
neconformă. De asemenea, din clarificările depuse de Asocierea ... 
rezultă în mod cert că aceasta nu are capacitatea de respectare a 
termenelor. 
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Intervenientul combate susținerile potrivit cărora Asocierea ... 
nu îndeplineşte cerinţele de natură tehnică prevăzute în 
documentaţia de atribuire şi indică neconformităţi în propunerea 
tehnică a Asocierii ..., concluzionând faptul că oferta tehnică depusă 
de Asocierea sus menţionată este incompletă, astfel, oferta 
financiară devenind irelevantă.  

Cu privire la susținerile potrivit căror Asocierea ... nu 
îndeplineşte cerinţele minime de calificare, motiv pentru care oferta 
sa trebuia respinsă ca inacceptabilă, aceasta din urmă consideră că 
susținerile ... cu privire experiența similară pentru servicii de 
proiectare sunt nefondate. 

În lumina celor de mai sus, este evident că toate acuzațiile 
formulate de ... prin Contestație și prin Precizările și Concluziile 
Scrise sunt neîntemeiate, iar un astfel de demers al Contestatoarei 
nu face decât să întârzie nejustificat demararea lucrărilor la 
proiectul de autostradă în discuție. Este regretabilă această 
atitudine a Contestatoarei, care, pe lângă faptul că încarcă 
nejustificat rolul CNSC, are și un impact social și financiar important 
datorită situației actuale a kilometrilor de autostradă din România, 
dar și datorită faptului că orice întârziere în demararea unei activități 
finanțate din fonduri europene poate pune în pericol absorbția acelor 
fonduri.  

Pentru toate aceste motive, intervenientul solicită admiterea 
cererii de intervenție și respingerea Contestației în întregul său și 
menținerea rezultatului actual al Procedurii de atribuire.  

În subsidiar, pentru egalitate de tratament, intervenientul 
solicită reevaluarea tuturor ofertelor declarate admisibile pentru 
aspectele ce ar impune clarificare, mai ales având în vedere 
neconformitățile grave sesizate deja cu privire la oferta Asocierii ....  

În drept, intervenientul invocă prevederile O.U.G. nr. 34/2006, 
ale H.G. nr. ...5/2006, precum și orice alte dispoziții legale invocate 
în cererea de intervenție și în Concluziile Scrise sau aplicabile în 
prezenta cauză. 

Prin adresa nr. 161/06.03.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 
3179/06.03.2015, S.C. ... S.P.A. subliniază că preţul din oferta 
Asocierii S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.R.L. pentru articolul „parapet 
foarte greu pentru poduri” este un preţ neobişnuit de mic. 

Astfel, în analiza de preţ pentru articolul „Parapet foarte greu 
pentru poduri” este prezentat un preţ pentru Parapetul tip H4b de 
204 lei/m, justificat prin oferta furnizorului Saferoad RRS Romania 
S.R.L. de 45.93 euro/m. 
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Referitor la oferta depusă în susţinerea acestui preţ de 45,93 
euro, la data de 09.02.2015, contestatorul a solicitat de la 
societatea Saferoad o ofertă pentru parapet H4b obţinând de la 
acesta un preţ de 102 euro. 

La solicitarea de a ne oferi un preţ mai mic, în jurul valorii de 
45,93 euro, societatea Saferoad a precizat că acest preţ nu a fost 
niciodată acordat vreunui operator economic, fiind imposibil de 
susţinut, având în vedere preţul materialului care intra în 
compunere, respectiv oţel. 

Având în vedere acest răspuns transmis de societatea Saferoad 
şi având în vedere că Asocierea S.C. ... S.R.L - S.C. ... S.R.L. 
pretinde că şi-a întocmit oferta pe baza unei oferte ferme de la 
acest furnizor, contestatorul consideră că se impune transmiterea 
unei adrese de către CNSC prin care să-i solicite societăţii Saferoad 
să comunice dacă a dat vreun anagajament ferm către Asocierea 
S.C. ... S.R.L - S.C. ... S.R.L. privind preţul articolului „Parapet 
foarte greu pentru poduri” de 45.93 euro/m şi dacă îşi asumă acest 
preţ. 

Contestatorul invocă dispoziţiile art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 
34/2006. 

Prin adresa FN, înregistrată la Consiliu sub nr. 
3219/09.03.2015, Asocierea S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.R.L. a 
transmis „Precizări” referitor la observaţiile făcute de ... S.P.A. în 
documentul „Precizări şi concluzii scrise”, în care arată că afirmaţiile 
contestatorului cu privire la parapeţii de siguranţă şi lăţimile lor de 
lucru sunt lipsite de conţinut. 

Dimensiunea de 0,50 m la care face referire contestatorul nu 
vizează lăţimea benzii pentru glisiera de lucru, ci este o cotă ce face 
parte dintr-o întreagă linie de cotare şi se referă la stâlpul 
parapetului. 

În răspunsul la clarificări se clarifică lăţimea benzii pentru 
glisiera de lucru ca fiind 0,75 m – dimensiunea ofertată pentru 
lăţimea benzii pentru glisiera de lucru, fiind singura dimensiune 
precizată în cadrul ofertei cu privire la acest subiect. Această lăţime 
este conformă cu standardul aplicabil SR EN 1317, care stabileşte 
nivelurile lăţimii de lucru. 

Prin urmare, pentru dimensiunea lăţimii benzii pentru glisiera 
de lucru nu există nici o necorelare între planuri şi se respectă 
integral cerinţele standardului aplicabil.  

Prin adresa FN, înregistrată la Consiliu sub nr. 
3455/12.03.2015, contestatorul a transmis „Răspuns” la concluziile 
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scrise formulate de intervenient, prin care reiterează argumentaţia 
din cuprinsul contestaţiei şi combate argumentele acestuia. 

Ultimul document aferent dosarului cauzei este adresa FN, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 3582/13.03.2015, transmisă de 
intervenient. 

 
Analizând documentele aflate la dosarul cauzei şi susţinerile 

părţilor, Consiliul reţine următoarele: 
C... S.A. a iniţiat procedura de atribuire prin „licitaţie deschisă”, 

a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 
„Proiectare şi execuţie pentru realizarea autostrăzii Braşov - Târgu 
Mureş - Cluj - Oradea, Secţiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii, Lot 1, 2, 
3”, cod CPV 4523...0-3 (Rev.2), 45233120-6 (Rev.2), 71322500-6 
(Rev. 2), finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Transport 
– POS Transport. Documentaţia de atribuire a fost postată în SEAP 
la ..., alături de anunţul de participare. Documentaţia licitaţiei în 
discuţie, alcătuită din fişa de date, caietul de sarcini, formularele 
necesare, modelul contractului de lucrări, documentaţia tehnică, la 
care se adaugă clarificările postate în SEAP, nu a fost contestată de 
niciun operator economic, drept pentru care toate prevederile 
acesteia şi-au consolidat forţa obligatorie atât pentru autoritatea 
contractantă, cât şi pentru participanţii la procedura de atribuire. 

Înainte de a proceda la soluţionarea dosarului cauzei, Consiliul 
va enunţa următoarele consideraţii de ordin general: 
 - conform doctrinei juridice, „oricine are interes, poate 
interveni într-o pricină ce se urmează între alte persoane’’; 
intervenţia fiind calificată „în interes propriu” atunci când ,,cel care 
intervine invocă un drept al său”; de regulă, „cererea de intervenţie 
în interes propriu va fi facută în forma prevazută pentru cererea de 
chemare în judecată şi înaintată în faţa primei instanţe şi înainte de 
închiderea dezbaterilor în fond”; 
 - în acest sens, potrivit art. 61 din NCPC: „(1) Oricine are 
interes poate interveni într-un proces care se judecă între părţile 
originare. (2) Intervenţia este principală, când intervenientul 
pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecăţii sau 
un drept strâns legat de acesta. (3) Intervenţia este accesorie, când 
sprijină numai apărarea uneia dintre părţi”;  
 - în mod subsecvent, potrivit art. 65 din cadrul aceluiaşi act 
normativ,  „Intervenientul devine parte în proces numai după 
admiterea în principiu a cererii sale”; conform art. 66 alin. (1), 
“Intervenţia principală se judecă odată cu cererea principală”; 
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 - potrivit art. 256 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, “În vederea 
soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ – jurisdicţională, 
partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (...)”; în 
conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin. (2) din cadrul ordonanţei 
de urgenţă, “Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, 
participanţii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la 
contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate 
elementele prevăzute la art. 270 alin. (1)”; 

- Consiliul va reţine că, astfel cum este precizat în cadrul 
Raportului procedurii de atribuire nr. 16/1193/20.01.2015, pagina 
22, oferta aparţinând asocierii S.C. ... S.R.L.- S.C. ... S.R.L. a fost 
desemnată câştigătoare a procedurii de atribuire pentru Lotul 2; din 
această perspectivă, Consiliul apreciază că ofertantul în cauză 
respectă principiul de drept potrivit căruia „folosul practic urmărit 
prin declanşarea procedurii judiciare trebuie să aparţină celui care 
recurge la acţiune”; 

- în conformitate cu prevederile art. 64 şi art. 67 din Codul de 
Procedură Civilă, coroborat cu cele ale art. 297 din O.U.G. nr. 
34/2006, Consiliul încuviinţează în principiu şi va analiza cererea de 
intervenţie accesorie formulată de asocierea S.C. ... S.R.L.- S.C. ... 
S.R.L., prin adresa fără număr de înregistrare la emitent, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 2284/18.02.2015, împreună cu 
contestaţia formulată de S.C. ... S.P.A., în calitate de lider al 
asocierii S.C. ... S.P.A. – S.C. ... S.R.L. – S.C. ... S.A. – S.C. C... 
S.R.L.; 

- Consiliul a luat în considerare prevederile art. 274 alin. (4) 
din O.U.G. nr. 34/2006, conform cărora ”La cerere, contestatorul are 
acces la dosarul achiziţiei publice depus la Consiliu”; 
 - pe cale de consecinţă, aplicând, în mod corespunzător, 
dispoziţiile cu caracter imperativ, anterior enunţate, Consiliul a 
admis solicitările părţilor de studiere a dosarelor cauzei; acestea 
prezentându-se, în acest sens, la sediul CNSC; concluziile scrise 
fiind transmise de către S.C. ... S.P.A. prin adresele nr. 
121/16.02.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 2142/17.02.2015, nr.  
140/24.02.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 2615/24.02.2015,  nr. 
161/06.03.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 3179/06.03.2015 şi 
adresa FN, înregistrată la CNSC sub nr. 3455/12.03.215 şi de către 
S.C. ... S.R.L. prin adresele fără număr de înregistrare, înregistrate 
la CNSC sub nr. 3128/05.03.2015 şi sub nr. 3219/09.03.2015; 
 -în conformitate cu dispoziţiile art. 269 din O.U.G. nr.34/2006, 
procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu 
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respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a 
dreptului la apărare. Pe cale de consecinţă, Consiliul va lua în 
considerare apărările şi argumentele aduse de petenţi din cadrul 
concluziilor scrise formulate şi înregistrate la Consiliu până la data 
emiterii prezentei decizii; 
 - de asemenea, potrivit art. 24 din cadrul ordonanţei de 
urgenţă „fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei 
ordonanţe de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul 
economic le precizează ca fiind confidenţiale, în masura în care, în 
mod obiectiv, dezvaluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele 
legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte 
secretul comercial şi proprietatea intelectuală”; 
 - la art. 170 din cadrul aceluiaşi act normativ se stipulează că 
,,ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire şi indică în cuprinsul acesteia care 
informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară 
sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de 
proprietate intelectuală’’; 
 - Consiliul va lua în considerare şi dispoziţiile art. 215 alin. (1) 
din cadrul O.U.G. nr. 34/2006, potrivit cărora „Dosarul achiziţiei 
publice are caracter de document public, în forma în care se afla la 
momentul solicitării accesului la informaţiile din cuprinsul acestuia. 
Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu 
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările 
legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu 
poate fi restricţionat decât în masura în care aceste 
informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un 
drept de proprietate intelectuală, potrivit legii’’; 
  - aşadar, regula o reprezintă deci caracterul public al 
informaţiilor gestionate de autorităţile şi instituţiile publice, 
iar excepţiile de la această regulă trebuie bine fundamentate juridic; 
 - în considerarea celor antemenţionate, Consiliul a solicitat cu 
actul nr. 868 şi  nr. 869/... – .../06.02.2015, societăţii S.C. ... S.R.L. 
şi societăţii S.C. ... S.R.L. „(...) având în vedere «Declaraţia privind 
partea/părţile din Propunerea Tehnică şi Financiară care au caracter 
confidenţial» (Formularul nr. 18) din oferta dvs., vă solicităm să ne 
transmiteţi, până la data de 10.02.2015, documente/probe în baza 
cărora aţi considerat că aţi aplicat corepunzător dispoziţiile art. 24 
din O.U.G. nr. 34/2006 privind dezvăluirea informaţiilor ce ar 
prejudicia interesele legitime, în special în ceea ce priveşte secretul 
comercial şi proprietatea intelectuală”; 
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 - de asemenea, Consiliul a solicitat cu actul nr. 1261/... - 
.../19.02.2015  societăţii contestatoare S.C. ... S.P.A., în calitate de 
lider al asocierii S.C. ... S.P.A. – ... S.R.L. – ... S.A. – C... S.R.L. 
următoarele: „(...) având în vedere adresa dvs. nr. 0027/IS/OF-CD 
din 11.02.2015 în cuprinsul căreia menţionaţi că «în cadrul 
Propunerii Tehnice – volumul 1 – paginile 1-5, formularul 18 – 
Declaraţia privind partea/părţile din Propunerea Tehnică şi 
Financiară care au caracter confidenţial», vă solicităm să ne 
transmiteţi, documente/probe în baza cărora aţi considerat că aţi 
aplicat corespunzător dispoziţiile art. 24 din O.U.G. nr. 34/2006 
privind dezvăluirea informaţiilor ce ar prejudicia interesele legitime, 
în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea 
intelectuală”; 
  - societatea S.C. ... S.R.L. a răspuns solicitării adresate de 
Consiliu cu actul nr. 73/10.02.2015, act înregistrat la Consiliu sub 
nr. 1859/10.02.2015, în care menţionează în principal următoarele 
aspecte: „(...) oferta noastră (propunerea tehnică şi propunere 
financiară) reprezintă o operă de creaţie ştiinţifică a cărui drept de 
proprietate aparţine în exclusivitate asocierii noastre. 
(...) Propunerea tehnică prezintă aşadar un concept integrat şi 
independent gândit special pentru acest proiect menit să asigure 
eficientizarea lucrărilor atât ca element de timp cât şi ca element de 
cost. 
(...) Propunerea Financiară depusă de subcrisa, precum şi toate 
clarificările transmise pe parcursul etapei de evaluare a ofertelor 
(care prezintă o justificare a preţurilor), i) reflectă pe de o parte 
soluţiile inovatoare propuse prin oferta tehnică, iar ii) pe de altă 
parte detaliază preţuri ce sunt rezultatul negocierilor individuale 
purtate de subscrisa cu furnizorii de materiale pentru acest proiect. 
Acest element de preţ constituie priu urmare secret comercial al 
subscrisei, iar divulgarea acestora către un principal competitor ar fi 
de natură să producă presiune pe furnizorii noştri consacraţi precum 
şi să creeze un avantaj nepermis în favoarea ... S.P.A.”; 
 - de asemenea şi societatea S.C. ... S.R.L. a răspuns solicitării 
adresate de Consiliu cu actul nr. 495/10.02.2015, act înregistrat la 
Consiliu sub nr. 1861/10.02.2015, în care menţionează în principal 
următoarele aspecte: „(...) 
„(...) oferta noastră (propunerea tehnică şi propunere financiară) 
reprezintă o operă de creaţie ştiinţifică a cărui drept de proprietate 
aparţine în exclusivitate asocierii noastre. 
(...) Propunerea tehnică prezintă aşadar un concept integrat şi 
independent gândit special pentru acest proiect menit să asigure 
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eficientizarea lucrărilor atât ca element de timp cât şi ca element de 
timp. 
(...) Propunerea Financiară depusă de subscrisa, precum şi toate 
clarificările transise pe parcursul etapei de evaluare a ofertelor (care 
prezintă o justificare a preţurilor), i) reflectă pe de o parte soluţiile 
inovatoare propuse prin oferta tehnică, iar ii) pe de altă parte 
detaliază preţuri ce sunt rezultatul negocierilor individuale purtate 
de subscrisa cu furnizorii de materiale pentru acest proiect. Acest 
element de preţ constituie prin urmare secret comercial al 
subscrisei, iar divulgarea acestora către un principal competitor ar fi 
de natură să puncă presiune pe furniorii noştri conscaraţi precum şi 
să creeze un avantaj nepermis în favoarea ... S.P.A.”; 
  - la solicitarea adresată de Consiliu, S.C. ... S.P.A., a răspuns 
cu actul nr. 135/23.02.2015, act înregistrat la Consiliu sub nr. 
2572/24.02.2015, în care menţionează în principiu următoarele 
aspecte: „(...) informaţiile declarate de societatea noastră ca fiind 
confidenţiale privesc, în principal modul de formare a preţurilor 
unitare având în vedere că accesul competitorilor noştri la aceste 
informaţii le permite acestora să cunoască productivitatea şi 
consumurile societăţii noastre, productivitatea utilajelor, ratele de 
profit utilizate. Toate aceste informaţii ţin exact de know-how-ul 
unei companii de construcţii, de politicile sale interne. 
 Redactarea ofertei financiare are ca fundament informaţii din 
oferta tehnică, având în vedere că formarea preţurilor unitare 
ofertate este direct dependentă de studiile din piaţă realizate, de 
ofertele emise de companiile locale, de lista furnizorilor. 
 O astfel de abordare pe care o regăsim şi la nivel european 
este fundamentată pe considerentul că relaţia comercială a unei 
societăţi cu partenerii săi (furnizorii) este rezultatul unei colaborări 
de lungă durată în urma căreia se obţin o serie de  facilităţi privind 
preţul, termenul de livrare, etc. Prin urmare, numai dezvăluirea 
acestor parteneri externi poate să ne creeze prejudicii comerciale. 
(...)”; 
 - cu actul nr. .../11555/20.02.2015, înregistrat la Consiliu sub 
nr. 2381/20.02.2015, autoritatea contractantă a comunicat 
Consiliului următoarele aspecte: „(...) vă reamintim prevederile art. 
170 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare în care este menţionat că „,ofertantul elaborează oferta în 
conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi indică 
în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau 
din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt 
protejate de un drept de proprietate intelectuală’’. În ceea ce 
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priveşte accesul la oferta câştigătorului, vă informăm că în cadrul 
Formularului nr. 18 – Declaraţie privind partea/părţile din 
propunerea tehnică şi financiară care au caracter confidenţial, 
acesta a precizat «că următoarele părţi din propunerea tehnică şi 
din propunerea financiară:a) Tot conţinutul Propunerii tehnice, 
inclusiv clarificările ulterioare; b) Tot conţinutul Propunerii 
Financiare, inclusiv clarificările ulterioare, au caracter confidenţial, 
pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime, în ceea ce 
priveşte sectretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală»”; 
 - având în vedere cadrul juridic anterior fixat, în condiţiile în 
care Consiliul a dat posibilitatea operatorilor economici vizaţi să 
justifice caracterul confidenţial sau de secret comercial al 
informaţiilor şi a atras atenţia în cadrul actelor transmise 
operatorilor economici că trebuie să transmită „documente/probe în 
baza cărora aţi considerat că aţi aplicat corepunzător dispoziţiile art. 
24 din O.U.G. nr. 34/2006 privind dezvăluirea informaţiilor ce ar 
prejudicia interesele legitime, în special în ceea ce priveşte secretul 
comercial şi proprietatea intelectuală”, Consiliul va respinge 
alegaţiile autorităţii contractante, din cadrul adresei mai sus 
reţinute, respectiv nr. .../11555/20.02.2015, prin care aceasta 
atenţionează Consiliul asupra faptului că oferta societăţii declarate 
câştigătoare (propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv 
clarificările ulterioare), au caracter confidenţial, atâta vreme cât 
potrivit dispoziţiilor art. 24 din cadrul ordonanţei de urgenţă „fără a 
aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de 
urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura 
garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic 
le precizează ca fiind confidenţiale, în masura în care, în mod 
obiectiv, dezvaluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele 
legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte 
secretul comercial şi proprietatea intelectuală”; cu alte cuvinte 
autoritatea contractantă trebuie să garanteze protejarea acelor 
informaţii pe care ofertantul le declară confidenţiale, în cazul în care 
dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele ofertantului, 
mai ales secretul comercial şi proprietatea intelectuală, or, în 
conţinutul adresei antemenţionate autoritatea contractantă nu 
aduce niciun argument în acest sens, mărginindu-se să precizeze că 
ofertantul a declarat că propunerea tehnică şi propunerea 
financiară, inclusiv clarificările ulterioare au caracter confidenţial; 
  - în mod similar, Consiliul nu va reţine în soluţionare ca fiind 
relevante nici argumentele furnizate de S.C. ... S.P.A., S.C. ... S.R.L. 
şi S.C. ... S.R.L., potrivit cărora propunerea tehnică, propunerea 



5
9

 

financiară şi clarificările referitoare la aceste două componente au 
caracter confidenţial, motivat în principal de faptul că elaborarea 
ofertei financiare are ca fundament informaţii din oferta tehnică, iar 
formarea preţurilor unitare ofertate este direct dependentă de 
studiile din piaţă realizate, de ofertele emise de companiile locale, 
de lista furnizorilor, astfel preţurile constituie prin urmare secret 
comercial al ofertanţilor, iar divulgarea acestora către un principal 
competitor ar prejudicia interesele legitime ale operatorului 
economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi 
proprietatea intelectuală, în măsura în care apreciază că ofertanţii în 
cauză nu au demonstrat, în mod indubitabil, că informaţiile aferente 
„sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală, potrivit legii’’, astfel cum prevăd dispoziţiile 
art. 170 şi art. 215 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006. 
 În conformitate cu prevederile pct.  II.1.8) şi II.2.1) din cadrul 
anunţului de participare şi pct. II.1.8) şi II.2.1) din cadrul fişei de 
date a achiziţiei, autoritatea contractantă a permis divizarea 
obiectivului supus procedurii în trei loturi, operatorii economici 
având deplina libertate de a oferta în mod distinct  pe unul sau mai 
multe loturi. 

Potrivit Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor 
nr. 17/8870/05.09.2014 la procedură, în cazul Lotului nr. 2, s-au 
prezentat şi au depus ofertă un număr de 10 operatori economici. 
În urma derulării procesului de evaluare şi analiză a ofertelor, 4 
dintre cei 10 operatori economici au fost respinşi din cadrul 
procedurii de atribuire, întrucât au depus oferte neconforme, ceilalţi 
6 fiind declaraţi admisibili şi luaţi în considerare în vederea aplicării 
criteriului de atribuire, respectiv „preţul cel mai scăzut”. În urma 
aplicării criteriului de atribuire, oferta depusă de asocierea S.C. ... 
S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a fost desemnată câştigătoare a procedurii de 
atribuire, iar oferta depusă de asocierea S.C. ... S.P.A. – ... S.R.L. – 
... S.A. – C... S.R.L. s-a clasat pe locul al doilea, toate aceste 
aspecte fiind consemnate în cadrul Raportului procedurii de atribuire 
nr. 16/1193/20.01.2015. 

Ulterior evaluării ofertelor şi comunicării rezultatului procedurii 
de către autoritatea contractantă, pentru motivele evocate anterior, 
S.C. ... S.P.A. a depus la Consiliu contestaţia de faţă. 

Analizând criticile formulate de S.C. ... S.P.A., Consiliul 
constată că acestea vizează aspecte legate de modul în care comisia 
de evaluare a analizat şi apreciat oferta depusă de asocierea 
declarată câştigătoare a procedurii de atribuire, respectiv S.C. ... 
S.R.L.- S.C. ... S.R.L. Nemulţumirile societăţii contestatoare vizează 
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pe de o parte, pretinsa neîndeplinire de către asocierea în discuţie a 
anumitor cerinţe de calificare, iar pe de altă parte neîndeplinirea 
unor anumite cerinţe de natură tehnică şi faptul că asocierea nu a 
făcut dovada cu documente relevante că poate susţine preţul 
ofertat, referitor la Lotul nr. 2 

Având a verifica temeinicia motivelor invocate de S.C. ... 
S.P.A., Consiliul reţine următoarele: 

Referitor la criticile formulate de societatea contestatoare 
vizavi de pretinsa neîndeplinire a cerinţelor de calificare privind 
certificatele de atestare fiscală, personalul cheie, capacitatea 
economică şi financiară, echipamentele şi utilajele, Consiliul le va 
respinge ca fiind nefondate, din următoarele considerente: 

 Ca un prim aspect, din examinarea conţinutului contestaţiei se 
observă că S.C. ... S.P.A. nu a adus o motivare în fapt şi în drept cu 
privire la aspectele de mai sus, contrar art. 270 alin. (1) lit. e) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Îndoiala sau 
presupunerile contestatoarei nu reprezintă motive de fapt şi de 
drept, iar Consiliul nu este organism de control care să realizeze 
supraevaluarea ofertelor la cererea ofertanţilor care au îndoieli sau 
presupuneri legate de îndeplinirea sau neîndeplinirea cerinţelor de 
calificare de către operatorii economici. Contestatoarea nu poate 
însărcina Consiliul să efectueze o cercetare in integrum a unei 
proceduri de atribuire sau o supraevaluare a ofertelor pe bază de 
supoziţii, Consiliul nefiind nici comisie de evaluare şi nici mandatar 
al contestatoarei, ci organ administrativ-jurisdicţional. 

Dispoziţiile art. 270 alin. (1) lit. e) din ordonanţă nu reprezintă 
simple formulări neesenţiale ale legiuitorului – contestaţia trebuie să 
conţină motivarea în fapt şi în drept a ei, iar nu doar motivarea 
parţială a ei, pe care să o completeze autoarea când voieşte, peste 
termenul de formulare a contestaţiei împotriva rezultatului 
procedurii ce îi era cunoscut încă din 20.01.2015.  

Nu este admisibil şi nici permis ca o contestaţie să fie depusă 
la Consiliu nemotivată pentru ca, în urma studierii dosarului cauzei, 
să fie completată. Altfel spus, scopul pentru care a fost edictată de 
legiuitorul delegat calea de atac a contestaţiei nu este cel de a 
permite contestatorului să studieze diverse acte de la autoritatea 
contractantă, ci de a reclama un act nelegal, pentru motive de 
nelegalitate ce-i sunt cunoscute lui la momentul reclamaţiei, iar nu 
necunoscute şi aflate, eventual, pe parcurs. Societatea 
contestatoarea este cea care trebuie să depună toate diligenţele 
pentru identificarea tuturor motivelor de contestare, acestea 
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urmând a se regăsi în contestaţie, şi nu a fi înaintate pe calea unor 
„concluzii scrise”. 

Mai mult, examinând conţinutul concluziilor scrise depuse de 
societatea contestatoare la Consiliu, cu adresa nr. 121/16.02.2015, 
înregistrată la CNSC sub nr. 2142/17.02.2015, Consiliul constată că 
nici în cadrul acestui document S.C. ... S.P.A. nu a depus la dosar, în 
susţinerea celor afirmate vreun înscris sau alt mijloc de probă, fapt 
ce contravine obligaţiei stabilite în sarcina sa de dispoziţiile art. art. 
249 Cpc „Cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o 
dovedească, în afara de cazurile anume prevăzute de lege”. 

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 1169 Cpc conform căruia 
cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. 

Ulterior, în cadrul documentului intitulat „Răspuns la concluziile 
formulate de asocierea ... S.R.L. –  ... S.R.L.” înregistrat la Consiliu 
sub nr. 3455/12.03.2015, S.C. ... S.P.A. revine la criticile referitoare 
la certificatele de atestare fiscală,  la echipamente şi utilaje vizavi 
de oferta depusă de asocierea S.C. ... S.R.L.- S.C. ... S.R.L. 

Criticile formulate de societatea contestatoare referitoare la 
certificatele de atestare fiscală vizează faptul că „printre 
documentele depuse de asocierea ... nu se regăsesc certificatele de 
atestare fiscală nici pentru ... şi nici pentru Straco”. 

Din examinarea documentelor aflate în copie la dosarul cauzei, 
Consiliul reţine că în vederea îndepliniri cerinţei referitoare la 
certificatele fiscale, asocierea în discuţie a depus următoarele 
înscrisuri: 
 Asociatul S.C. ... S.R.L.: 

 - la pagina 19 din ofertă, ofertantul a prezentat Formularul nr. 
9 completat, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al 
ofertantului asociat în conformitate cu cerinţele documentaţiei de 
atribuire; 

 - la pagina 21 din ofertă, ofertantul a prezentat Certificat de 
atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele 
locale nr. 233624 din 03.09.2014 în care se specifică faptul că 
ofertantul nu figurează, la data de întâi a lunii următoare, în 
evidenţele compartimentului fiscal cu creanţe bugetare de plată 
către bugetul local. Certificatul este valabil pe toată perioada lunii în 
care se emite (respeciv luna septembrie). Certificatul este prezentat 
în copie cu menţiunea „conform cu originalul”. 

 - la pagina 22 din Ofertă, Ofertantul a prezentat Declaraţie 
privind îndeplinirea criteriilor de calificare solicitate în Fişa de Date a 
Achiziţiei semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al 
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ofertantului asociat în conformitate cu cerinţele Documentaţiei de 
Atribuire; 

 - la pagina 23 din Ofertă, ofertantul a prezentat Anexa 
Declaraţiei pe propria răspundere privind îndeplinirea cerinţelor de 
calificare semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al 
operatorului economic. 

 - în urma solicitărilor de clarificări ale comisiei de evaluare, 
ofertantul a prezentat Certificatul de atestare fiscală nr. 1184670 
din data de 04.09.2014, privind îndeplinirea obligaţiilor la bugetul 
general consolidat la data de 31.08.2014, emis de MFP-ANAF 
conform cerinţelor din fişa de date a achiziţiei;  
 Asociatul S.C. ... S.R.L.:  

 -la pagina 20 din ofertă, ofertantul a prezentat Formularul nr. 
9 completat, semnat şi stampilat de către reprezentantul legal al 
ofertantului asociat în conformitate cu cerinţele documentaţiei de 
atribuire; 

 - la pagina 24 din ofertă, ofertantul a prezentat Declaraţie 
privind îndeplinirea criteriilor de calificare solicitate în fişa de date a 
achiziţiei semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al 
ofertantului asociat în conformitate cu cerinţele documentaţiei de 
atribuire; 

 - la pagina 25 din Ofertă, Ofertantul a prezentat Anexa 
Declaraţiei pe propria răspundere privind îndeplinirea cerinţelor de 
calificare semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al 
operatorului economic. 

 - în urma solicitărilor de clarificări ale Comisiei de evaluare, 
Ofertantul a prezentat Certificatul de atestare fiscala nr. 1191616 
din data de 10.09.2014, privind îndeplinirea obligaţiilor la bugetul 
general consolidat la data de 31.08.2014, emis de MFP-ANAF - nu 
figurează cu datorii şi Certificatul de atestare fiscală pentru 
persoane juridice privind impozitele şi taxele locale nr. 
233764/08.09.2014, emis de Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 
5, ..., în care este menţionat - nu figurează cu datorii. 

În raport de toate înscrisurile mai sus menţionate, Consiliul 
constată că asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L., prin 
documentele depuse în ofertă şi prin documentele furnizate în urma 
solicitărilor de clarificare a Comisiei de Evaluare, a demonstrat şi a 
îndeplinit criteriile/cerinţele minime de calificare prevăzute la Cap. 
III.2.1.a) - Situaţia personală a candidatului sau ofertantului din fişa 
de date a achiziţiei, aspecte consemnate de comisia de evaluare 
atât în raportul procedurii de atribuire, cât şi anexele acestuia (grile 
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de evaluare şi procesele verbale de evaluare privind îndeplinirea 
criteriilor minime de calificare de către ofertanţi). 

Pe cale de consecinţă criticile formulate de societatea 
contestatoare potrivit cărora printre documentele depuse de 
asocierea ... nu se regăsesc certificatele de atestare fiscală nici 
pentru ... S.R.L. şi nici pentru ... S.R.L. şi că autoritatea 
contractantă a procedat nelegal solicitând clarificări asocierii, în 
condiţiile în care aceasta nu a uzat de dreptul conferit de art. 11 
alin. (4) din H.G. nr. ...5/2006 sunt neîntemeiate. 

În mod similar, Consiliul urmează  a se raporta şi la criticile 
formulate de S.C. ... S.P.A. vizavi de faptul că asocierea S.C. ... 
S.R.L. - S.C. ... S.R.L. nu  îndeplineşte cerinţele minime de calificare 
privind echipamentele şi utilajele. Astfel sunt aduse critici cu privire 
la faptul că asocierea nu a prevăzut în cadrul formularului 25 nicio 
staţie de asfalt şi a prevăzut doar 9 basculante, în condiţiile în care 
autoritatea contractantă solicitase 30 bucăţi în cadrul fişei de date a 
achiziţiei.  

Din examinarea documentelor aflate în copie la dosarul cauzei, 
Consiliul reţine că în vederea îndepliniri cerinţei referitoare la  
cerinţa minimă de calificare privind echipamentele şi utilajele, 
asocierea în discuţie a depus următoarele înscrisuri: 

 - la pagina 229 din Ofertă, asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... 
S.R.L. a prezentat Anexa nr. 3b - Utilaje/Echipamente: 
 staţie asfalt - Benninghoven/T BA 3000. Ofertantul a 

prezentat la pagina 243 Contractul de închiriere (până la 
finalizarea proiectului) încheiat între ... SRL şi SC ALPENSIDE 
SRL. De asemenea, ofertantul a prezentat la paginile 237-242 
Raport de inspecţie nr. ... din 27.08.2014, în copie cu 
menţiunea „conform cu originalul”; 

 Excavator Liebherr - R934B HDSL Litronic - 1 - 
proprietate; 

 Excavator Liebherr - R914HDSL/961 24TO - 1 - 
proprietate; 

 Excavator Komatsu P...10LC8 - 1 - proprietate; 
 Repartizator asfalt Voegele (2 buc.) - proprietate; 
 Compactor Bomag (3 buc.); compactor Hamm (2 buc.) - 

proprietate; 
 Autobasculante (30 buc.) - proprietate. 

Din documentele mai sus reţinute, Consiliul constată că 
asocierea declarată câştigătoare a îndeplinit Cerinţa nr. 3 – 
Capacitatea tehnică prevăzută la capitolul III.2.3.a) – „Capacitatea 
tehnică şi/sau profesională” din fişa de date a achiziţiei. 
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 De asemenea, Consiliul va reţine în soluţionare şi faptul că 
asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a îndeplinit cerinţa de 
calificare referitoare la personalul cheie solicitat de autoritatea 
contractantă, în cadrul fişei de date a achiziţiei. De exemplu, în 
cazul Coordonatorului de Proiect, potrivit Cap. III.2.3.a) - 
Capacitatea profesională din Fişa de Date a Achiziţiei, autoritatea 
contractantă a solicitat ofertanţilor îndeplinirea următoarelor 
cerinţe: 

„Cerinţa nr. 1 „Ofertantul trebuie să demonstreze că dispune 
de următorul expert cheie: 

I. Coordonator Proiect: 
a) minim 3 ani experienţă profesională generală în contracte 

de lucrări* de construcţie nouă şi/sau reabilitare şi/sau modernizare 
şi/sau lărgire de drum naţional şi/sau drum expres şi/sau drum 
judeţean şi/sau autostradă. 

b) experienţă profesională specifică în poziţia de 
Coordonator proiect şi/sau Director proiect şi/sau Manager proiect 
şi/sau Adjunct director proiect şi/sau Adjunct manager proiect”. 

 Din examinarea documentelor aflate în copie la dosarul cauzei, 
Consiliul reţine că în vederea îndeplinirii cerinţei mai sus 
menţionată, asocierea a depus următoarele înscrisuri: 

- asocierea a nominalizat pentru această funcţie coordonator 
proiect: Mitrofan Marius-Ioan (S.C. ... S.R.L.) în cadrul formularului 
nr. 15 – Lista personalului cheie; 

 - la pagina 548 din ofertă, ofertantul a prezentat în original 
Formularul nr. 16 – Declaraţia de disponibilitate, completat şi 
semnat de expertul cheie propus; 

 - la paginile 549-555 din ofertă, Ofertantul a prezentat în 
original Formularul nr. 17 - Curriculum Vitae - completat şi semnat 
conform cerinţelor din fişa de date a achiziţiei; 

  - în vederea îndeplinirii Cerinţei nr. 1 a Cap. III.2.3.a) - 
Capacitatea profesională din fişa de date a achiziţiei, expertul cheie 
a prezentat următoarele proiecte pentru dovedirea experienţei 
profesionale: 

- 07.2011 - prezent - Manager proiect - Proiectare şi 
execuţie autostrada Orăştie - Sibiu Lot 1 km 0+000 - 24+100; 

- 09.2004 - 06.2011 - Reabilitare DN66 Haţeg - Simeria 
4R3 km 179+971 - km 210+516; 

- 06.2000 - 08.2004 - DN1 Vestem - Miercurea Sibiului km 
296++2...-307+730; km 314+300 - 343+000. 
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 - la pagina 555 din oferta, ofertantul a prezentat copie a cărţii 
de identitate a expertului propus cu menţiunea „conform cu 
originalul” (Seria HD nr. 712145); 

 -la pagina 556 din ofertă, ofertantul a prezentat pentru 
expertul cheie Diplomă de Inginer CFDP nr. 30831/01.07.1986, în 
copie, cu menţiunea „conform cu originalul”; 

 - la pagina 557 din ofertă, ofertantul a prezentat Certificatul 
de atestare tehnico-profesională nr. 0503/09.09.1999 în domeniile 
construcţii rutiere, drumuri, poduri piste de aviaţie (111,2), în 
copie, cu menţiunea „conform cu originalul”; 

 - la pagina 561 din Ofertă, ofertantul a prezentat o Scrisoare 
de Recomandare emisă de CNADNR S.A. pentru poziţia de 
Coordonator proiect şi experienţă profesională în proiectele: 

- Reabilitare - DN66 Haţeg - Simeria 4R3 km 179+971 - 
km 210+516; 

- DN1 Vestem - Miercurea Sibiului km 296++2...-307+730; 
km 314+300 - 343+000; 

- Proiectare şi execuţie autostrada Orăştie-Sibiu Lot 1 km 
0+000 - 24+100; 

În raport de cele mai sus reţinute, Consiliul constată că 
expertul cheie propus de asocierea declarată câştigătoare 
îndeplineşte cerinţele minime impuse prin documentaţia de atribuire 
având o experienţă profesională generală mai mare de 3 ani în 
contracte de lucrări* de construcţie nouă şi/sau reabilitare şi/sau 
modernizare şi/sau lărgire de drum naţional şi/sau drum expres 
şi/sau drum judeţean şi/sau autostradă. 

În mod similar, din examinarea documentelor aflate în copie la 
dosarul cauzei, Consilul constată că asocierea a îndeplinit şi pentru 
ceilalţi experţi cheie solicitaţi cerinţele impuse de autoritatea 
contractantă, astfel: 

 - pentru expertul cheie inginer asigurarea calităţii - 
Responsabil calitate: Butincu Octavian (S.C ... S.R.L.) a depus 
documentele solicitate de autoritatea contractantă prin fişa de date 
a achiziţiei,  în cadrul ofertei la paginile 562-571; 

 - pentru expertul cheie inginer de cantităţi: Apostol Silviu 
(S.C. ... S.R.L.) a depus documentele solicitate de autoritatea 
contractantă prin fişa de date a achiziţiei,  în cadrul ofertei la 
paginile 572-582; 

 - pentru expertul cheie şef echipă proiectare: Szewczuk Marek 
(expert independent) a depus documentele solicitate de autoritatea 
contractantă prin fişa de date a achiziţiei,  în cadrul ofertei la 
paginile 583-600; 
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 - pentru expertul cheie şef şantier - Cîrstea Dragoş (S.C. ... 
SRL), a depus documentele solicitate de autoritatea contractantă 
prin fişa de date a achiziţiei, în cadrul ofertei la paginile 600-612. 

În raport de înscrisurile mai sus menţionate, Consiliul constată 
că asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a îndeplinit 
criteriile/cerinţele minime de calificare prevăzute la Cap. lll.2.3.a) - 
Capacitatea tehnică şi/sau profesională din Fişa de Date a Achiziţiei, 
aspecte consemnate atât în raportul procedurii de atribuire, cât şi 
anexele acestuia (grile de evaluare şi procesele Verbale de evaluare 
privind îndeplinirea criteriilor minime de calificare de către 
ofertanţi). 

De asemenea şi în cazul cerinţei de calificare vizând 
capacitatea economică-financiară, respectiv media cifrei de afaceri 
din examinarea documentelor aflate în copie la dosarul cauzei, 
Consiliul constată următoarele:  

 - potrivit Cap. III.2.2. - Capacitatea economică şi financiară - 
Cerinţa nr. 1 „Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru 
anii 2011, 2012 şi 2013 trebuie să fie în valoare de minim: Pentru 
Lotul 2: 650.000.000 Lei”; 

 - în vederea îndeplinirii cerinţei antemenţionate, asocierea 
S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L a depus următoarele înscrisuri: 
 la pagina 57 din ofertă, ofertantul a prezentat Formularul 

nr. 13 în numele asocierii completat, semnat şi ştampilat de 
către reprezentantul împuternicit al asocierii. Totalul Cifrei de 
Afaceri Globale al ofertantului (media 2011-2013) este de 
1.626.481.278,66 lei. 
Asociatul S.C. ... S.R.L.: 
 - Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 

2011, 2012 şi 2013 este de 1.005.915.685,33 lei.  
 la paginile 58-60 din ofertă, ofertantul a prezentat 

Raportul auditorilor independenţi de verificare a situaţiei 
financiare la data de 31 decembrie 2013, în copie cu 
menţiunea „conform cu originalul”. Raportul a fost întocmit de 
către societatea TPA Horwath Audit S.R.L.; 

 la paginile 61-80 din ofertă, ofertantul a prezentat 
bilanţul contabil de la Ministerul Finanţelor Publice - ANAF - Nr. 
înregistrare INTERNT-49527299-2014 din 17.04.2014 pentru 
perioada de raportare decembrie 2013, în copie cu menţiunea 
conform cu originalul; 

 la paginile 81-83 din ofertă, ofertantul a prezentat 
Raportul Auditorilor independenţi de verificare a situaţiei 
financiare la data de 31 decembrie 2012, în copie cu 
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menţiunea „conform cu originalul”. Raportul a fost întocmit de 
către societatea TPA Horwath Audit S.R.L.; 

 la paginile 84-102 din ofertă, ofertantul a prezentat 
bilanţul contabil de la Ministerul Finanţelor Publice - ANAF - Nr. 
înregistrare FMCBUCM-468-2013 din 22.04.2013 pentru 
perioada de raportare decembrie 2012, în copie cu menţiunea 
conform cu originalul; 

 la paginile 104-105 din Ofertă, ofertantul a prezentat 
Raportul Auditorilor independenţi de verificare a situaţiei 
financiare la data 31 decembrie 2011, în copie cu menţiunea 
„conform cu originalul”. Raportul a fost întocmit de către firma 
TPA Horwath Audit S.R.L.; 

 la paginile 106-122 din ofertă, ofertantul a prezentat 
bilanţul contabil de la Ministerul Finanţelor Publice - ANAF - Nr. 
înregistrare FMCBUCM-3742-2012 din 25.04.2012 pentru 
perioada de raportare decembrie 2011, în copie cu menţiunea 
conform cu originalul. 
Asociatul S.C. ... S.R.L.: 
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2011, 

2012 şi 2013 este de 620.565.593.33 lei; 
 la paginile 160-181 din ofertă, ofertantul a prezentat 

bilanţul contabil de la Ministerul Finanţelor Publice - ANAF - Nr. 
înregistrare INTERNT-48821661-2014 din 02.04.2014 pentru 
perioada de raportare decembrie 2013, în copie cu menţiunea 
„conform cu originalul”; 

 la paginile 141 -159 din ofertă, ofertantul a prezentat 
bilanţul contabil de la Ministerul Finanţelor Publice - ANAF - Nr. 
înregistrare FMCBUCM-421-2013 din 02.04.2013 pentru 
perioada de raportare decembrie 2012, în copie cu menţiunea 
„conform cu originalul”; 

 la paginile 123 - 140 din ofertă, ofertantul a prezentat 
bilanţul contabil de la Ministerul Finanţelor Publice - ANAF - Nr. 
înregistrare FMCBUCM-3611-2012 din 29.03.2012 pentru 
perioada de raportare decembrie 2011, în copie cu menţiunea 
conform cu originalul. 
În raport de cele mai sus reţinute, Consiliul constată că din 

documentele prezentate rezultă că asocierea declarată câştigătoare 
îndeplineşte cerinţele privind capacitatea economică şi financiară. 

În raport de toate aspectele mai sus evocate, Consiliul va 
respinge ca nefondate criticile formulate de S.C. ... S.P.A.  vizavi de 
pretinsa neîndeplinire a cerinţelor de calificare privind certificatele 
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de atestare fiscală, personalul cheie, capacitatea economică şi 
financiară, echipamentele şi utilajele. 

În ceea ce priveşte pretinsa neîndeplinire de către S.C. ... 
S.R.L.- S.C. ... S.R.L. a cerinţei de calificare privind experienţa 
similară, Consiliul constată următoarele: 

 - la Cap. III.2.3.a) - Capacitatea tehnica din fisa de date a 
achiziţiei, autoritatea contractantă a consemnat următoarele 
 Cerinţa nr. 1 „Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a 

executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani* cel mult 3 
contracte de lucrări** de constructie noua si/ sau modernizare 
si/ sau reabilitare si/ sau lărgire de drumuri naţionale si/ sau 
autostrazi si/ sau drumuri expres si/ sau drumuri judeţene in 
care participarea ofertantului la aceste contracte sa fi fost in 
valoare cumulata de minim: Pentru lotul 2: 650.000.000 Lei 
fara TVA"; 

*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a 
ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in 
aceasta perioada. Prin lucrari executate se intelege: lucrari 
receptionate partial care sunt însotite de proces-verbal de receptie 
partiala SAU lucrari receptionate însotite de proces-verbal la 
terminarea lucrarilor SAU lucrari receptionate însotite de proces-
verbal de receptie finala. 
**) Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: 
reciclare, lucrari de intretinere periodica si altele asemenea, 
deoarece acestea nu sunt lucrari similare cu cele ce urmeaza a fi 
executate prin prezentul contract. Lucrarile ce vor fi luate in 
considerare includ si lucrari de tipul: reabilitarea primara, reparatie 
capitala, consolidare, ranforsare, deoarece acestea sunt lucrari 
similare cu cele ce urmeaza a fi executate prin prezentul contract.” 
 Cerinţa nr. 2 „Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a 

elaborat in ultimii 3 ani* cel mult 2 Proiecte Tehnice pentru 
lucrări ** de constructie noua si/sau reabilitare si/sau 
modernizare si/ sau lărgire de drumuri naţionale si/ sau 
drumuri expres si/ sau autostrazi si/ sau drumuri judeţene, in 
lungime totala cumulata de: Pentru lotul 2: minim 17 km."  

*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a 
ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile prestate si duse 
la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin servicii duse la bun sfarsit se 
intelege: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la 
sfarsitul prestarii.  
**) Lucrarile pentru care a fost elaborat proiectul tehnic ce vor fi 
luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor 
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asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, 
ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau 
drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. 
Lucrarile pentru care a fost elaborat proiectul tehnic ce vor fi luate 
in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere 
periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente 
drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor 
judetene si/sau autostrazilor. 
 Ca modalitate de îndeplinire, autoritatea contractantă a 
menţionat:  
 pentru Cerinţa 1: 

„1. Formularul nr. 14 insotit de Anexa 1 din Sectiunea 2 
„Formulare” – Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire reprezentand 
lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma 
faptul ca ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica.  
2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza /confirma 
indeplinirea cerintelor de calificare: Documente emise de 
Beneficiarul lucrarilor/ Procese verbale de receptie la terminarea 
lucrarilor/ Procese verbale de receptie partiala a lucrarilor/ Procese 
verbale de receptie finala/Documente constatatoare emise de 
autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele 
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate 
tehnica” 
 pentru Cerinţa 2: 

„1. Formularul nr. 14 insotit de Anexa 2 din Sectiunea 2 
„Formulare” – Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire reprezentand 
lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma 
faptul ca ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica.  
2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza /confirma 
indeplinirea cerintelor de calificare: Documente emise de 
Beneficiarul serviciilor/ Procese verbale de receptie la terminarea 
serviciilor/ Procese verbale de receptie partiala a serviciilor/ Procese 
verbale de receptie finala/ Documente constatatoare emise de 
autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele 
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate 
tehnica.” 

În vederea îndeplinirii Cerinţei nr. 1 mai sus reţinută, asocierea 
declarată câştigătoare S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a prezentat 
următoarele înscrisuri: 

 - Formularul nr. 14, completat, semnat si stampilat de către 
reprezentantul imputernicit al asocierii in conformitate cu cerinţele 
Documentaţiei de Atribuire, însotit de Anexa nr. 1 la Formularul nr. 
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14 in care sunt menţionate două proiecte respectiv 1.  „Proiectare si 
execuţie Autostrada Oraştie Sibiu Lotul 1 Km 0+000 - km 24+110" 
Valoarea totala a contractului: 551.041.7...,37 lei şi 2. „Proiectare si 
execuţie Autostrada Orastie Sibiu Lotul 2 Km 24+110 - km 43+855" 
Valoarea totala a contractului: 377.780.208,00 lei = 
361.694.281,54 lei (98%), pagina 182-185; 

 - Acordul Contractual nr. .../32499/07.06.2011 - „Proiectare si 
execuţie Autostrada Orăştie Sibiu Lotul 1 Km 0+000 - km 24+110", 
pag. 186-189; 

 - Certificatul privind experienţa (în copie, cu menţiunea 
conform cu originalul) emis de către Beneficiarul lucrării, avand 
calificativul din punct de vedere al calităţii – corespunzător, pag. 
190-191; 

 - Acordul Contractual nr. .../32502/07.06.2011 - „Proiectare si 
execuţie Autostrada Orăştie Sibiu Lotul 2 Km 24+110 - km 
43+855", pag. 1...-195; 

 - Acordul de Asociere nr. 2428/06.06.2011 intre ... si ... În 
cadrul contractului sunt menţionate cotele de participare, respectiv: 
... = 98%; ... = 2%; pag.     196-197; 

 - Certificatul privind experienţa nr. .../17712/31.03.2014 (in 
copie, cu menţiunea conform cu originalul) emis de către 
beneficiarul lucrării, având calificativul din punct de vedere al 
calităţii – corespunzător, pag. 199-201; 

Raţionamentul conturat de societatea contestatoare, în 
favoarea argumentelor potrivit cărora oferta depusă de asocierea 
declarată câştigătoare nu a îndeplinit cerinţa de calificare vizând 
experienţa similară pentru execuţie nu este judicios în cauză şi nu 
va fi reţinut de Consiliu în soluţionare ca fiind relevant din 
următoarele considerente: 
 - aşa cum a fost mai sus reţinut, analizând modul în care 
autoritatea contractantă a elaborat şi întocmit Cerinţa de calificare 
nr. 1, Consiliul constată că aceasta doreşte ca ofertanţii participanţi 
la procedură să demonstreze că au experienţă similară în domeniul 
supus procedurii de atribuire şi că au mai executat lucrări de tipul 
celor în cauză, respectiv a optat pentru stabilirea unui plafon valoric 
în ceea ce priveşte lucrările de construcţie nouă şi/ sau modernizare 
şi/ sau reabilitare şi/ sau lărgire de drumuri naţionale şi/ sau 
autostrăzi şi/ sau drumuri expres şi/ sau drumuri judeţene (cel mult 
trei contracte); 
  - ori, aşa cum a fost mai sus reţinut, prin documentele 
depuse, asocierea a făcut dovada îndeplinirii cerinţei în discuţie, 
depunând pe de o parte contractele, iar pe de altă parte 
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recomandările emise de către beneficiarii lucrărilor în cauză din care 
au  reieşit toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii 
cerintei. Valoarea totală a celor două contracte (551.041.7...,37 + 
361.694.281,54) este de 912.736.073,91 lei, superioară plafonului 
solicitat de autoritatea contractantă a fi îndeplinit. 

În vederea îndeplinirii Cerinţei nr. 2 mai sus reţinută, asocierea 
declarată câştigătoare S.C. ... S.R.L.- S.C. ... S.R.L. a prezentat 
urmatoarele înscrisuri: 

 - Anexa nr. 2 la Formularul nr. 14 în care sunt menţionate 
două proiecte, respectiv: 1. „Proiectare şi execuţie Autostrada 
Orastie Sibiu Lotul 1 km 0+000 - km 24+110” şi 2 „Proiectare si 
execuţie Reabilitare DJ703 P Racoviţa-Titeşti, km 3+528 - km 
8+528” pag. 202 din oferta depusă de asociere; 

- Acordul Contractual nr. .../32490/07.06.2011 - „Proiectare si 
execuţie Autostrada Orăştie-Sibiu, Lot 1: km 0+000 – km 24+110” 
(in copie, cu menţiunea conform cu originalul), încheiat între C... 
din România S.A. şi S.C. ... S.R.L., pag. 204-207; 

- Certificatul privind experienţa nr. .../43085/25.07.2014 (în 
copie, cu menţiunea conform cu originalul) emis de către 
beneficiarul lucrării, respectiv C... din România S.A., având 
calificativul corespunzător, din punct de vedere al calitatii serviciilor 
şi lucrărilor aferente contractului „Proiectare si execuţie Autostrada 
Orăştie-Sibiu, Lot 1: km 0+000 – km 24+110” prestate şi executate 
de către S.C. ... S.R.L., în calitate de antreprenor, pag. 208-209. În 
certificatul antemenţionat este specificat că pentru componenta de 
proiectare „Serviciile prestate au constat în elaborarea proiectului 
tehnic (Pth), documentaţiei tehnice pentru autorizarea construcţiei 
(DTAC), detaliilor de execuţie (DE). Proiectul a inclus proiectarea în 
plan, sistematizarea verticală şi transversală a sectorului de 
autostradă, inclusiv a dotărilor adiacente (spaţii de servicii, centru 
de întreţinere şi coordonare)”. Sectorul de autostradă are o lungime 
de 24,110 km. Valoarea totală a contractului a fost de 
551.041.7...,37 lei, fără TVA. Perioada de derulare a contractului a 
fost 07.06.2011-17.12.2013, pag. 208-209; 

 - Contractul de lucrări nr. 91/19.10.2011 „Proiectare si 
execuţie Reabilitare DJ703 P Racoviţa-Titeşti, km 3+528 - km 
8+528”, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi S.C. ... S.R.L. 
Serviciul de proiectare a constat în realizarea documentaţiei 
tehnico-economice în fazele: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii 
de execuţie, liste de cantităţi de lucrări, grafic general de realizare a 
investiţiei, program de urmărire şi control pe faze a lucrărilor. 
Valoarea contractului a fost de 4.296.532,49 lei, inclusiv TVA. 



7
2

 

Perioada de derulare a contractului a fost 19.10.2011-19.08.2012, 
pag. 201-225; 

 - Document constatator nr. 10...8/13.09.2012 (în copie, cu 
menţiunea conform cu originalul), emis de Consiliul Judeţean 
Vâlcea, având calificativul, din punct de vedere al calităţii – foarte 
bun, pag. 226-227. 

În raport de cele mai sus prezentate, Consiliul constată că 
asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a demonstrat, prin 
documentele prezentate, că a îndeplinit cerinţele specificate în fişa 
de date a achiziţiei, respectiv „Ofertantul trebuie sa faca dovada ca 
a elaborat in ultimii 3 ani* cel mult 2 Proiecte Tehnice pentru lucrări 
** de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/ sau 
lărgire de drumuri naţionale si/ sau drumuri expres si/ sau 
autostrazi si/ sau drumuri judeţene, in lungime totala cumulata de: 
Pentru lotul 2: minim 17km." 

Criticile S.C. ... S.P.A. din cadrul contestaţiei, potrivit cărora 
asocierea S.C. ... S.R.L.- S.C. ... S.R.L. nu îndeplineşte cerinţa de 
calificare privind experienţa similară aferentă serviciilor de 
proiectare, reluate în cadrul documentului intitulat „Precizări şi 
concluzii scrise” nr. 121/16.02.2015, înregistrat la Consiliu sub nr. 
2158/17.02.2015, conform cărora „considerăm că autoritatea 
contractantă avea obligaţia de a solicita documentul de avizare al 
Consiliului tehnic-economic al CNADNR, având în vedere că acest 
document este singurul care atestă întocmirea şi aprobarea de către 
beneficiar a proiectului tehnic”, nu vor fi reţinute de Consiliu în 
soluţionare ca fiind relevante din următoarele considerente: 
  - în speţă sunt incidente, dispoziţiile art. 188 alin. (2) lit. a) 
din O.U.G. nr. 34/2006 care prevăd următoarele: 
 „În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract 
de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale 
a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a 
le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de 
complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în 
măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea 
contractului, următoarele: 
 a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, 
conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă 
aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 
Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor 
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori 
de către clientul privat beneficiar.(...)”; 
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  - aşa cum rezultă din textele legale mai sus invocate, 
legiuitorul a acordat autorităţii contractante, în scopul verificării 
capacităţii tehnice şi/sau profesionale, posibilitatea solicitării unor 
certificări de bună execuţie care să conţină anumite aspecte 
relevante pentru îndeplinirea contractului în cauză; 

  - analizând modul în care autoritatea contractantă a elaborat şi 
întocmit cerinţa referitoare la experienţa similară aferentă 
proiectării, Consiliul constată că ofertanţii puteau depune orice 
documente emise de beneficiarii serviciilor din care să reiasă 
îndeplinirea cerinţelor solicitate. Analizând solicitarea autorităţii 
contractante vizând prezentarea de recomandări, prin prisma 
dispoziţiilor legale, reiese că autoritatea contractantă a solicitat 
prezentarea recomandărilor de la beneficiari, pentru a oferi o 
certificare oferită de beneficiar, a modului de îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale, în referire la experienţa similară de care 
ofertantul înţelege a se folosi; 
  - referitor la certificatele sau referinţele emise de angajatori 
sau beneficiari care să probeze experienţa indicată, Consiliul 
apreciază că acestea reprezintă înscrisuri prin care 
angajatorul/beneficiarul atestă executantului/prestatorului 
/furnizorului modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale şi 
întreaga sa atitudine/abordare în privinţa 
lucrării/serviciului/furnizării produselor, capacitatea tehnică şi 
profesională, precum şi alte aspecte ce caracterizează executantul 
recomandându-l altui beneficiar, recomandarea având ca destinatar 
viitorul beneficiar şi realizând o comunicare între beneficiarii 
aceluiaşi executant/prestator/furnizor; 

 - societatea contestatoare învederează Consiliului faptul că 
niciunul dintre membrii asocierii S.C. ... S.R.L.- S.C. ... S.R.L. „nu 
este proiectant şi în consecinţă nu deţine experienţa necesară 
realizării unui proiect de o asemenea anvergură. Chiar în situaţia în 
care acest obiect de activitate ar apărea în Certificatul constatator 
emis de către Oficiul Registrului Comerţului, datoriră lipsei practicii 
în domeniu, considerăm că în mod cert proiectul întocmit de 
asocierea ... conţine numeroase erori care s-au reflectat într-un preţ 
subevaluat al lucrărilor necesare pentru acest contract”.  Însă, 
Consiliul nu va reţine în soluţionare această opinie a societăţii 
contestatoare, atâta vreme cât, în prezenta procedură, obligaţia 
ofertantului pentru îndeplinirea cerinţei de calificare a fost 
depunerea de „Certificate/ documente edificatoare care probeaza 
/confirma indeplinirea cerintelor de calificare:  Documente emise de 
Beneficiarul serviciilor/ Procese verbale de receptie la terminarea 
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serviciilor/ Procese verbale de receptie partiala a serviciilor/ Procese 
verbale de receptie finala/ Documente constatatoare emise de 
autoritatile contractate, din care sa reiasa toate elementele 
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate 
tehnica”, iar asocierea, aşa cum a fost mai sus reţinut, a depus 
documente care probează îndeplinirea cerinţei; 
 - totodată documentaţia de atribuire nu a fost contestată de 
niciun operator economic, astfel că la acest moment nu pot fi emise 
pretenţii sau critici vizavi de prevederile documentaţiei de atribuire, 
întrucât ar fi vădit tardive, raportat la termenul prescris de art. 256 
ind. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu alin. (2) din ordonanţa privind 
achiziţiile publice; 

 - în concluzie, documentaţia acceptată implicit de toate 
societăţile ofertante le impune să urmeze cu stricteţe prescripţiile, 
sens în care dispune şi art. 170 din ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 – ofertanţii au obligaţia de a elabora oferta 
în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. În 
raport de cele antemenţionate, Consiliul constată că nu i se poate 
reproşa autorităţii contractante că nu a analizat în mod riguros 
oferta depusă de asociere, atâta vreme cât autoritatea contractantă  
a analizat oferta în raport de cerinţele minime de calificare stabilite 
şi necontestate; 

- în situaţia supusă analizei, Consiliul constată că S.C. ... 
S.R.L., lider al asocierii S.C. ... S.R.L.- S.C. ... S.R.L. în vederea 
îndeplinirii cerinţei criticate a depus un acord contractual încheiat 
între beneficiar, respectiv C... din România S.A. şi S.C. ... S.R.L. şi 
un certificat privind experienţa emis de către beneficiarul lucrării, 
respectiv C... din România S.A., astfel rezultă în mod clar că în 
cadrul acestui contract, S.C. ... S.R.L. a participat cu ofertă 
proprie/individuală, în calitate de ofertant unic, şi nu în asociere sau 
subcontractare;  

 - în cadrul Acordului contractual nr. .../32490/07.06.2011 - 
„Proiectare şi execuţie Autostrada Orăştie-Sibiu, Lot 1: km 0+000 – 
km 24+110” (în copie, cu menţiunea conform cu originalul),  
încheiat între C... din România S.A. şi S.C. ... S.R.L. sunt 
menţionate următoarele „Având în vedere că Autoritatea 
Contractantă a convenit, conform Raportului Procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică nr. 26/1931/08.04.2011, că 
prezentul contract „Proiectare si execuţie Autostrada Orăştie-Sibiu, 
Lot 1: km 0+000 – km 24+110” să fie proiectat şi executat de 
antreprenor şi a acceptat oferta antreprenorului în vederea 
executării şi finalizării prezentului contract de lucrări şi remedierea 
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defecţiunilor aferente” şi la pct. 4 „Beneficiarul convine să plătească 
Antreprenorului, pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea lucrărilor 
şi remedierea oricăror defecţiuni (...)„; 

 - în raport de cele mai sus reţinute, Consiliul constată că 
autoritatea contractantă, a hotărât, potrivit raportului procedurii de 
atribuire nr. 26/1931/08.04.2011, că prezentul contract "Proiectare 
şi Execuţie  Autostrada Orăştie – Sibiu, Lot 1, km 0+000 – km 
24+110” să fie proiectat şi executat de către antreprenorul S.C. ... 
S.R.L.; 

 - tot din examinarea documentelor mai sus reţinute, reiese 
faptul că, pentru contractul "Proiectare şi execuţie autostrada 
Orăştie – Sibiu, Lot 1", S.C. ... S.R.L. a avut calitatea de 
antreprenor / contractant unic, fiind  atât proiectant, cât şi 
executant/constructor, răspunzând exclusiv şi integral în faţa 
autorităţii contractante pentru îndeplinirea contractului; 

 - solicitarea de către comisia de evaluare a unui document 
care nu a fost cerut în vederea îndeplinirii cerinţei de calificare în 
discuţie nu ar fi întemeiată, raportat la prevederile documentaţiei de 
atribuire, şi ar echivala cu evaluarea ofertei în baza unui document 
care nu a fost solicitat. Astfel, în acord atât cu dispoziţiile legale în 
domeniul achiziţiilor, cât şi cu cele ale documentaţiei de atribuire, 
autoritatea contractantă trebuia să analizeze conformitatea ofertelor 
prezentate raportat numai la cerinţele fişei de date şi să le evalueze 
exclusiv pe baza cerinţelor prevăzute în fişa de date a achiziţiei, şi 
nu să introducă elemente noi de apreciere, care nu au fost 
cunoscute ofertanţilor şi care nu le pot fi opozabile; 
  - potrivit prevederilor art. 33 din O.U.G. nr. 34/2006, 
„autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul 
documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte 
informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare 
completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a 
procedurii de atribuire”; 
  - raportat la cele mai sus menţionate, Consiliul nu poate reţine 
critica societăţii contestatoare, în sensul că autoritatea contractantă 
trebuia să solicite pe de o parte, documentul de avizare al 
Consiliului tehnico-economic al CNADNR, acesta fiind în opinia 
contestatorului „singurul document care atestă întocmirea şi 
aprobarea de către beneficiar a proiectului tehnic” şi, pe de altă 
parte, a Procesului-verbal de acceptare a proiectului tehnic al CTE, 
raportat la prevederile art. 34 alin. (1) din H.G. nr. ...5/2006, 
respectiv “în cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a 
fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel 
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cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, 
comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a 
acestor criterii de către fiecare ofertant în parte”, operatorii 
economici nu pot da o altă interpretare cerinţelor obligatorii 
solicitate prin fişa de date a achiziţiei în sensul extinderii acestora; 

 - în această etapă a procedurii de atribuire, operatorii 
economici nu pot extinde interpretarea unei cerinţe minime de 
calificare, având în vedere faptul că, în cadrul fişei de date a 
achiziţiei, autoritatea contractantă nu a solicitat prezentarea unor 
documente de avizare a proiectelor prezentate în dovedirea 
experienţei similare, ci a solicitat „Certificate/ documente 
edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de 
calificare:  Documente emise de Beneficiarul serviciilor/ Procese 
verbale de receptie la terminarea serviciilor/ Procese verbale de 
receptie partiala a serviciilor/ Procese verbale de receptie finala/ 
Documente constatatoare emise de autoritatile contractate, din care 
sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii 
cerintei de capacitate tehnica”, astfel că societatea contestatoare nu 
poate, prin interpretarea neoficială a fişei de date a achiziţiei să 
adauge la ea, prin impunerea unor cerinţe, în sensul că  autoritatea 
contractantă trebuia să solicite documentul de avizare al Consiliului 
tehnico-economic al CNADNR, acesta fiind în opinia contestatorului 
„singurul document care atestă întocmirea şi aprobarea de către 
beneficiar a proiectului tehnic”, potrivit principiul de drept „ubi lex 
non distinguit, nec nos distinguere debemus”. 
  - în ceea ce priveşte susţinerea societăţii contestatoare vizavi 
de solicitarea de către autoritatea contractantă a proceselor verbale 
de acceptare a proiectelor tehnice al CTE, Consiliul constată că atâta 
vreme cât asocierea S.C. ... S.R.L.- S.C. ... S.R.L. a depus 
Certificatul privind experienţa nr. .../43085/25.07.2014 (în copie, cu 
menţiunea conform cu originalul) emis de către beneficiarul lucrării, 
respectiv C... din România S.A., acest document fiind de natura 
celor solicitate de autoritatea contractantă în fişa de date a 
achiziţiei, respectiv „Documente constatatoare emise de autoritatile 
contractate, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru 
confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica”, autoritatea 
contractantă nu s-a aflat în situaţia de a solicita un alt document 
suplimentar, în vederea asigurării că asocierea în cauză îndeplineşte 
cerinţa în discuţie. 
 Consiliul nu va reţine ca fiind relevante în soluţionarea 
prezentei cauze, trimiterile societăţii contestatoare la jurisprudenţă, 
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întrucât situaţiile de fapt pe care au fost bazate respectivele decizii 
menţionate de S.C. ... S.P.A. nu sunt identice cu cele din speţă. 
 În aceste condiţii, critica autoarei contestaţiei apare ca 
neîntemeiată, Consiliul urmând să o respingă. 

Una din criticile formulate de S.C. ... S.P.A. în cadrul 
contestaţiei vizează faptul că „asocierea ... nu a făcut dovada cu 
documente relevante că poate susţine preţul ofertat”, raportat la 
dispoziţiile art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006. 

Trecând la analiza celor reclamate, Consiliul stabileşte 
netemeinicia acestei criticii din următoarele considerente: 
  - din examinarea dosarului cauzei, Consiliul constată că în 
urma solicitărilor adresate de autoritatea contractantă (autoritatea 
contractantă a solicitat justificări detaliate privind preţul ofertat, 
respectiv analize de preţ şi documente justificative în susţinerea 
acestora) asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. vizavi de 
justificarea preţului ofertat a depus cu actul nr. 587/15.12.2014 (la 
solicitarea adresată de comisia de evaluare cu actul nr. 
16/7911/08.12.2014) următoarele înscrisuri: ofertele de preţ 
utilizate la întocmirea preţului unitar pentru materiale pentru o serie 
de categorii de lucrări (lucrări pregătitoare, terasamente, lucrări la 
patul drumului, îmbrăcăminţi bituminoase, lucrări de consolidare, 
pod pe autostrada peste Mureş şi DJ 153E km 16+440), analize de 
preţ pentru tarife de mijloace de transport şi respectiv utilaje, 
confirmarea nivelului de salarizare valabil în societate; detalierea 
costurilor privind manopera pentru execuţia lucrărilor conform 
normativelor în vigoare (consum forţă de muncă x nivelul de 
salarizare conform Codului Muncii); evidenţierea în cadrul unei 
categorii de lucrări a tuturor nivelurilor de salarizare precum şi a 
cotizaţiilor bugetare; detalierea modului de organizare şi metodele 
utilizate, precum şi justificarea preţului unitar (material, manoperă, 
utilaj, transport) pentru toate categoriile de lucrări indicate de 
autoritatea contractantă. Toate înscrisurile antemenţionate au 
însumat 127 de pagini; 

 - ulterior , cu actul nr. 14/09.01.2015 (la solicitarea adrestată 
de comisia de evaluare cu actul nr. 16/8100/29.12.2014) 
autoritatea contractantă a solicitat clarificări, precum şi informaţii şi 
documente suplimentare cu privire la Formularul F27 - Propunere 
financiară, respectiv cu privire la categoriile de lucrări indicate de 
autoritatea contractantă în prima solicitare de clarificare, precum şi 
cu privire la o serie de materiale. Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... 
S.R.L. a răspuns, furnizând autorităţii contractante listele de 
cantităţi pentru toate categoriile de lucrări menţionate de 
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autoritatea contractantă, pentru materialele geotextile menţionate 
de autoritatea contractantă a transmis oferte de preţ, clarificări cu 
privire la modul de corelare al denumirilor, fişe tehnice, a transmis 
oferte de preţ pentru toate materialele indicate expres de 
autoritatea contractantă. 

În raport de toate aspectele mai sus reţinute, susţinerile 
societăţii contestatoare vizavi de oferta depusă de asocierea 
declarată câştigătoare, de genul „există un risc ridicat ca activităţile 
desfăşurate să nu respecte cerinţele de calitate solicitate prin caietul 
de sarcini şi reglementările legale în domeniul construcţiilor. De 
asemenea există premisa ca, în cazul executării necorespunzătoare 
a lucrărilor şi folosirea de echipamente/materiale inferioare din 
punct de vedere tehnic profilului solicitat prin documentaţia de 
atribuire, autoritatea contractantă să fie nevoită să rezilieze 
contractul de achiziţie” nu vor fi reţinute de Consiliu ca fiind 
relevante în soluţionare, întrucât, în opinia sa, simpla enumerare a 
unor supoziţii nu reprezintă motive de fapt şi de drept, Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nefiind un organism de 
control care să realizeze supraevaluarea ofertelor la cererea 
ofertanţilor care au îndoieli sau presupuneri legate de neîndeplinirea 
cerinţelor caietului de sarcini. 

Faţă de cele de mai sus, Consiliul constată că alegaţiile 
contestatorului sunt nefondate, perspectivă din care consideră că se 
impune aplicarea dispoziţiilor art. 249 din N.C.P.C., potrivit cărora 
,,cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o 
dovedească (...)’’, deoarece, în opinia sa, argumentele 
contestatorului devenind lipsite de consistenţă, deopotrivă în fapt şi 
în drept, aspect ce vine în contradicţie cu principiul conform căruia 
,,actori incumbit probatio’’, conform căruia ,,sarcina probei incumbă, 
în mod exclusiv, reclamantului’’. 
 În continuare, S.C. ... S.P.A. a reclamat la Consiliu în cadrul 
contestaţiei formulate o serie de aspecte legate de faptul că 
asocierea declarată câştigătoare nu a cuprins în preţul ofertat toate 
taxele prevăzute de lege (respectiv  autoritatea contractantă nu a 
solicitat clarificări privind taxa pentru permise de licenţă/exploatare 
a gropilor de împrumut către bugetul de stat pentru argile, marne, 
loess, nisip şi pietriş) şi nu a prevăzut costurile cu transportul 
agregatelor. 

Referitor la critica formulată de societatea contestatoare vizavi 
de pretinsa lipsă din oferta asocierii S.C. ... S.R.L.- S.C. ... S.R.L. a 
taxei pentru permise de licenţă/exploatare a gropilor de împrumut 
către bugetul de stat pentru argile, marne, loess, nisip şi pietriş, 
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Consiliul constată netemeinicia acesteia, din următoarele 
considerente: 

- potrivit Legii minelor nr. 85/2003, aprobată prin H.G. nr. 
1208/2003 cu modificările ulterioare şi a Ordinului nr. 198 din 
28 septembrie 2009 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice 
privind modul de evidenţă, raportare, calculul şi plata taxei pe 
activitatea minieră şi a redevenţei miniere, Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale impune la capitolul VI – Taxe, 
redevenţe miniere şi tarife, la art. 45 pentru permise de 
licenţă/permise de exploatare a gropilor de împrumut, obligaţia 
la plată către bugetul de stat a echivalentului în lei a 0,5 euro, 
pe unitatea de producţie minieră (tonă), pentru argile, marne, 
loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase); 
- societatea contestatoare menţionează că din analiza de preţ 

a articolului „săpătură în groapa de împrumut” (Anexa 1 depusă 
odată cu actul intitulat „Precizări şi Concluzii scrise” nr. 
121/16.02.2015, înregistrat la Consiliu sub nr. 2142/17.02.2015 
reiese faptul că preţul ofertat de asocierea declarată câştigătoare, 
respectiv 5,66 lei/mc=3,144 lei/to este subevaluat şi nu are inclusă 
redevenţa, motivat de faptul că, potrivit dispoziţiilor legale 
redevenţa este de 0,5 euro/tonă, respectiv 2,1 lei/tonă, astfel că 
diferenţa de preţ dintre valoarea articolului „săpătură în groapa de 
împrumut” (3,144 lei/to) şi valoarea redevenţei (2,1 lei/tonă) este 
de 1,044 lei/tonă, valoare care în opinia societăţii contestatoare „nu 
acoperă eventualele taxe de închiriere/cumpărare a terenului şi taxa 
pe activitatea de exploatare”; 

- în replică la criticile formulate, asocierea S.C. ... S.R.L.- S.C. 
... S.R.L. menţionează că asocierea a cuantificat taxa în discuţie, 
mai mult a cuantificat şi alte costuri adiacente, respectiv: 1) costul 
cu închirierea gropilor de împrumut  (asocierea indică paginile 1247-
1248 unde a detaliat aceste gropi  şi paginile 1252-1279 unde a 
prezentat contractele de închiriere aferente, 2) costul cu redevenţa 
pentru exploatarea pământului şi 3) alte costuri (de exemplu către 
autorităţile de mediu, către autorităţile în domeniul apelor, primăria 
locală, etc.) asocierea mai menţionează faptul că toate aceste 
componente au fost luate în calculul ofertei şi sunt incluse în costul 
materialului „Pământ din groapa de împrumut” din Defalcarea 
Preţului Unitar transmisă autorităţii contractante la pagina 053 din 
răspunsul nr. 587/15.12.2014; 

 - examinând actele transmise de autoritatea contractantă şi 
aflate în copie la dosarul cauzei, Consiliul constată că în cadrul 
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propunerii tehnice ofertate, asocierea S.C. ... S.R.L.- S.C. ... S.R.L. 
a depus următoarele înscrisuri pentru două gropi de împrumut: la 
paginile 1247-1248 „Organizarea de şantier şi surse de materiale”, 
la capitolul III „Teren localitatea Cuci” – Gropa de împrumut – sunt 
menţionate locaţia, suprafaţa, posibilitatea de utilizare a terenului 
afectat, respectiv Antecontract de închiriere nr. 1842/01.08.2014, 
adresa de confirmare Primăria Cuci, schiţa amplasament (aceste 
documente se regăsesc la paginile 1269-1279) şi la capitolul IV 
„Teren localitatea Cipau” – Groapa de împrumut sunt menţionate 
locaţia, suprafaţa, posibilitatea de utilizare a terenului afectat, 
respectiv Convenţie încheiată la data de 08.08.2014, copie extras 
de carte funciară nr. 4N/12.03.2001, schiţă amplasament (aceste 
documente se regăsesc la paginile 1255-1268); 

 - în cadrul răspunsului nr. 587/15.12.2014 furnizat de 
asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L., la solicitarea adresată de 
autoritatea contractantă cu actul nr. 16/7911/08.12.2014, la pagina 
053 se regăseşte următorul înscris: Defalcarea preţului unitar 
pentru articolul „Săparea în groapa de împrumut”, iar la capitolul 
„Materiale” este consemnat preţul unitar de 5,66 lei pentru „Pământ 
din groapa de împrumut”; 

 - în raport de cele mai sus reţinute, criticile formulate de S.C. 
... S.P.A. sunt neîntemeiate, urmând a fi respinse de Consiliu, atâta 
vreme, cât, pe de o parte, aşa cum a fost mai sus reţinut, asocierea 
în discuţie a cuantificat costul aferent redevenţei, iar, pe de altă 
parte, îndoiala sau presupunerile societăţii contestatoare nu 
reprezintă motive de fapt şi de drept, în sensul art. 270 alin. (1) lit. 
e) din O.U.G. nr. 34/2006, iar Consiliul nu este organism de control 
care să realizeze supraevaluarea ofertelor la cererea ofertanţilor 
care au îndoieli sau presupuneri legate includerea sau neincluderea 
unor „eventualele taxe de închiriere/cumpărare a terenului şi taxa 
pe activitatea de exploatare”. 

Referitor la critica formulată de S.C. ... S.P.A. în ceea ce 
priveşte pretinsa lipsă din oferta asocierii S.C. ... S.R.L. - S.C. ... 
S.R.L. a costurilor cu transportul agregatelor, Consiliul reţine 
următoarele: 

 - societatea contestatoare reclamă la Consiliu faptul că 
asocierea declarată câştigătoare nu a realizat o analiză corectă a 
traseelor furnizor-şantier, în conformitate cu cerinţele modelului 
prezentat în Secţiunea 2 „Formulare” – volumul 1 al Documentaţiei 
de atribuire. Prin urmare, în opinia societăţii contestatoare, 
asocierea în discuţie nu a introdus în mod corect valoarea 
transportului materialelor în corelaţie cu analiza corectă a traseelor 
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(sursă-şantier) care urmează a fi parcurse pentru aprovizionarea cu 
materiale în zona şantierului, aşa cum se solicită în cadrul 
Formularului nr. 24 – „Organizarea de şantier şi surse de materiale”; 

 - în cadrul documentului intitulat „Precizări şi Concluzii scrise” 
nr. 121/16.02.2015, înregistrat la Consiliu sub nr. 2142/17.02.2015, 
S.C. ... S.P.A. efectuează un raţionament, potrivit căruia asocierea 
declarată câştigătoare a procedurii de atribuire nu a inclus în 
analizele de preţ, transportul agregatelor de la furnizor la depozitul 
din organizarea de şantier, pentru: balast 20 cm, piatră spartă 15 
cm, balast stabilizat 21 cm, emulsie bituminoasă. În vederea 
emiterii acestei opinii, societatea contestatoare a avut în vedere 
următoarele argumente: 
  - ofertele depuse de asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. 
pentru agregatele de balastieră şi carieră folosite în realizarea 
preţurilor sunt de la S.C. PANPETROL COM S.R.L. şi S.C. 
NAPOCAMIN S.R.L., potrivit ofertelor de preţ nr. 572/01.09.2014 şi 
nr. 702/30.07.2014 depuse de asociere, la filele 010 şi 017 din 
cadrul răspunsului transmis cu actul nr. 587/15.12.2014 de asociere 
la solicitarea adresată de autoritatea contractantă cu actul nr. 
16/7911/08.12.2014; 
 - societatea contestatoare efectuează un calcul, potrivit căruia 
asocierea nu a inclus în analiza de preţ prezentată pentru balast şi 
costul transportului de la furnizor la depozitul din organizarea de 
şantier. 
 Demn de reţinut în soluţionare este şi solicitarea autorităţii 
contractante din cadrul Fişei de date a achiziţie, referitoare la modul 
de prezentare a propunerii tehnice. Astfel, la pct. IV.4.1) s-a 
solicitat printre alte documente şi Formularul nr. 24 – Oganizarea de 
şantier şi surse de materiale, completat, semnat şi ştampilat de 
către reprezentantul împuternicit al ofertantului, în conformitate cu 
cerinţele modelului prezentat în secţiunea 2 „Formulare” – Volumul 
1 al Documentaţiei de atribuire, astfel încât să demonstreze 
îndeplinirea specificaţiilor tehnice din documentaţia de atribuire. 
 Din examinarea Formularului nr. 24, Consiliul reţine că 
ofertanţii în cadrul descrierii organizării de şantier şi a surselor de 
materiale, trebuiau să prezinte: 
  - identificarea şi prezentarea surselor posibile pentru lucrările 
prevăzute în caietul de sarcini; 
  - realizarea şi prezentarea analizei traseelor (sursa – şantier) 
care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale în 
zona şantierului; 
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  - identificarea si prezentarea posibilelor surse pentru 
materialele principale (ciment, nisip, balast, agregate, bitum, grinzi 
si componente metalice precum şi plăci prefabricate din beton 
armat). 
 Cu privire la aspectul criticat, din examinarea documentelor 
aflate în copie la dosarul cauzei, Consiliul reţine că asocierea S.C. ... 
S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a depus în cadrul propunerii tehnice, la filele 
1280-1281 traseul necesar a fi realizat pentru transportul fiecărei 
categorii de material de la sursă la şantier. În cazul balastului, în 
cadrul documentului antemenţionat, furnizorul declarat este S.C. 
TRANSILVANIA IMPACT S.R.L. Ulterior autoritatea contractantă a 
solicitat cu actul nr. 16/911/08.12.2014 o serie de clarificări, printre 
care şi analizele de preţ pentru următoarele categorii de lucrări: 
lucrări pregătitoare, terasamente, lucrări la patul drumului, 
îmbrăcăminţi bituminoase, lucrări de consolidare, pod pe autostrada 
peste Mureş şi DJ 153E km 16+440. 
 Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a răspuns solicitării 
adresate cu actul nr. 587/15.12.2014, la solicitarea adresată de 
autoritatea contractantă cu actul nr. 16/7911/08.12.2014, 
depunând vizavi de aspectul în discuţie următoarele înscrisuri:  
  - la pagina 006 – oferta de preţ nr. 572/01.09.2014 de la S.C. 
NAPOCAMIN S.R.L. (balast, nisip, piatră spartă, criblură); 
  - la pagina 010 – oferta de preţ  nr. 1157/28.07.2014 de la 
S.C. I&C TRANSILVANIA CONSTRUCŢII S.R.L. (balast, nisip); 
  - la pagina 017 - oferta de preţ nr. 702/30.07.2014 de la S.C. 
PANPETROL COM S.R.L. (balast, nisip, criblură); 
 - analiza de preţ - articol 20 cm strat de formă din balast, la 
pagina 061.  
  Consiliul va lua în considerare şi susţinerile autorităţii 
contractante din cadrul punctului de vedere formulat, potrivit cărora 
„Pentru analiza de preţ pentru transport prezentată în justificarea 
articolelor pentru care a fost solicitat acest lucru, au fost 
considerate de către ofertant traseele prezentate în cadrul 
Formularului nr. 24 – Organizarea de şantier şi surse de materiale”. 
 În replică la susţinerile societăţii contestatoare, asocierea S.C. 
... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. menţionează în cadrul documentului 
intitulat „Concluzii scrise” , înregistrat la Consiliu sub nr. 
3128/05.03.2015 următoarele: 
  - balastul (20 cm) urmează a fi furnizat de societatea I&C 
Transilvania Construcţii SRL de la Balastiera Gligoreşti – oferta de 
preţ fiind depusă la pagina 010 din răspunsul nr. 587/15.12.2014; 
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  - nu se creează un depozit de materiale la organizarea de 
şantier; 
  - prin urmare, distanţa de 28 de km de la Balastiera Gligoreşti 
la Iernut (unde e localizată organizarea de şantier) nu are relevanţă 
pentru calculul transportului; 
  - în realitate, balastul urmează a fi transportat de la Balastiera 
Gligoreşti direct la locul de punere în operă (pe întreaga lungime de 
trasport); 
  - distanţa de transport de 28 de km nu este evaluată corect 
deoarece, materialul se va descarca direct la punctul de punere in 
opera si nu va fi transportat la organizarea de santier. Distanţa de la 
balastiera Gligoreşti până la cel mai apropiat punct de acces în 
şantier este de 8,2 km dupa cum se poate vedea în harta anexată 
(Anexa 1). Suplimentar faţă de această distanţă în calculaţie s-a 
considerat o distanţă medie de transport în interiorul şantierului de 
8,5 km; 
  - costul de 0,45 lei/to/km este un cost care apare pe oferta 
furnizorului de material. Acest cost nu a fost luat în calcul, optându-
se pentru transport în regim propriu, cu autocamion basculant (în 
proprietate), având costul de 96,33 lei/h dupa cum se poate 
observa şi în defalcarea preţului unitar pentru balast transmis de ... 
prin clarificarea din 15.12.2014, pag 61; 
  - cantitatea de 541.375,00 mp balast utilizată în calcul de ... 
este incorecta, valoarea reala fiind de  529.265,00 după cum se 
poate vedea în clarificarea transmisa de ... in data de 09.01.2015, 
pag. 1.  
 De asemenea, Consiliul reţine că în cadrul ofertei tehnice, în 
cadrul formularului nr. 24, pagina 1248, în cadrul facilităţilor pe care 
ofertantul intenţionează să le ofere în cadrul organizării de şantier, 
nu se regăsesc depozite de balast şi piatră spartă, aspect care pare 
a fi  în concordanţă cu menţiunile asocierii S.C. ... S.R.L. - S.C. ... 
S.R.L. din cadrul documentului intitulat „Concluzii scrise”, înregistrat 
la Consiliu sub nr. 3128/05.03.2015, transmis de asocierea S.C. ... 
S.R.L. - S.C. ... S.R.L., aspect mai sus reţinut. 
 În raport de cele mai sus reţinute, Consiliul constată că 
pornind de la raţionamentul conturat de asocierea S.C. ... S.R.L. - 
S.C. ... S.R.L.,  prin raportare la menţiunile din cadrul ofertei 
tehnice, respectiv potrivit  formularului  depus de asociere la filele 
1280-1281, reprezentând traseul necesar a fi realizat pentru 
transportul fiecărei categorii de material de la sursă la şantier, în 
cazul balastului s-a menţionat „Furnizor: S.C. TRANSILVANIA 
IMPACT S.R.L., Locaţie: Luncani, jud. Cluj, distanţa în km sursă-
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şantier:22 km, traseu: Lucani-Hadareni-Luduş- Cuci OS”, asocierea 
a furnizat informaţii contradictorii, respectiv pe de o parte declară 
că balastul va fi transportat în organizarea de şantier, iar pe de altă 
parte balastul urmează a fi transportat de la furnizor direct la locul 
de punere în operă. Prin urmare, Consiliul apreciază că autoritatea 
contractantă trebuie să clarifice cu asocierea în discuţie aspectul 
criticat, respectiv valoarea transportului balastului aferent articolului 
„20 cm strat de formă din balast” în corelaţie cu analiza corectă a 
traseelor care urmează a fi parcurse pentru aprovizionarea cu 
materiale. 
 Raţionamentul mai sus conturat de Consiliu este valabil şi în 
cazul  articolului „Piatră spartă 15 cm”, prin raportare la menţiunile 
din cadrul ofertei tehnice, respectiv potrivit  formularului  depus de 
asociere la filele 1280-1281, reprezentând traseul necesar a fi 
realizat pentru transportul fiecărei categorii de material de la sursă 
la şantier, în cazul pietrei sparte s-a menţionat „Furnizor: S.C. 
NAPOCAMINS.R.L., Locaţie: Băişoara, jud. Cluj, distanţa în km 
sursă-şantier:86 km, traseu: Băişoara – Turda – Luduş – Cuci - 
Ogra OS”, rezultând astfel faptul că asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. 
... S.R.L. a furnizat informaţii contradictorii, respectiv pe de o parte 
declară că piatra spartă va fi transportată în organizarea de şantier, 
iar pe de altă parte piatra spartă urmează a fi transportată de la 
furnizor direct la locul de punere în operă. Prin urmare, Consiliul 
apreciază că autoritatea contractantă trebuie să clarifice cu 
asocierea în discuţie aspectul criticat, respectiv valoarea 
transportului pietrei sparte aferent articolului „piatră spartă 15 cm” 
în corelaţie cu analiza corectă a traseelor care urmează a fi parcurse 
pentru aprovizionarea cu materiale. 
 În mod similar, Consiliul va reţine şi criticile formulate de S.C. 
... S.P.A. vizavi de emulsia bituminoasă. Astfel, Consiliul reţine din 
cadrul analizei de preţ aferentă articolelor „amorsare cu emulsie 
cationică cu rupere rapidă cu 0,6 kg/mp” şi „amorsare cu emulsie 
cationică cu rupere rapidă cu 0,9 kg/mp”, că asocierea a meţionat la 
echipamente şi un autocamion basculant 16-25 t. De asemenea, 
Consiliul reţine că în cadrul acestor analize de preţ nu este 
menţionată nicio autocisternă. Din cadrul ofertei de preţ de la 
furnizorul S.C. Bitunova S.R.L., preţul de 1350 lei/t, astfel cum a 
fost utilizat de asociere în cadrul analizei de preţ, nu include 
transportul, preţul fiind „loco staţie emulsie Baia Mare”. Având în 
vedere că transportul emulsiei se realizează cu autocisterne şi nu cu 
autobasculante, Consiliul apreciază că autoritatea contractantă 
trebuie să clarifice acest aspect. 
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 În ceea ce priveşte criticile formulate de societatea 
contestatoare vizavi de articolul „Balast stabilizat 21 cm”, Consiliul 
constată temeinicia acestora. Astfel, din analiza de preţ aferentă 
acestui articol, Consiliul constată că asocierea a utilizat o cantitate 
de 0,21357 mc de balast stabilizat pentru 1 mp de strat de balast 
stabilizat cu grosime de 21 cm. Coeficientul utilizat de asociere, aşa 
cum rezultă el, respectiv 1,017 este menţionat de asociere, în 
cadrul documentului intitulat „Concluzii scrise”, înregistrat la Consiliu 
sub nr. 3128/05.03.2015, ca fiind coeficient de pierdere, care ar fi 
mai mare decât coeficientul de pierdere menţionat în normele de 
deviz (1,003) 
  Însă, asocierea nu aduce explicaţii în ceea ce priveşte 
coeficientul de afânare utilizat, astfel Consilul apreciază că se 
impune clarificarea acestui aspect. 
 În ceea ce priveşte critica formulată de societatea 
contestatoare vizavi de valoarea aferentă parapetului tip H4b din 
cadrul articolului „Parapet foarte greu pentru poduri”, Consiliul 
constată temeinicia acesteia din următoarele considerente: 
   - în cadrul răspunsului furnizat cu actul nr. 587/15.12.2014, 
la solicitarea adresată de autoritatea contractantă cu actul nr. 
16/7911/08.12.2014, asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a 
transmis oferta de preţ de la S.C. Saferoad  RRS România, în cadrul 
căruia sunt menţionate următoarele preţuri unitare pentru 
următoarele tipuri de parapete:  
 parapete pe zona laterală (H1,W5), inclusiv fluturaşi 

reflectorizanţi – 22,80 euro/ml; 
 parapete pe zona laterală (H2,W5), inclusiv fluturaşi 

reflectorizanţi – 29,50 euro/ml; 
 parapete pe zona laterală (H3,W5), inclusiv fluturaşi 

reflectorizanţi – 71,00 euro/ml şi 
 parapet foarte greu H4b – 45,93 euro/ml; 

  - societatea contestatoare reclamă la Consiliu faptul că preţul 
din ofertă este neobişnuit de mic raportat la preţurile practicate de 
ceilalţi furnizori din piaţă, care sunt de aproximativ 95 euro/m; 

 - contestatorul face trimitere la preţurile pentru tipurile de 
parapeţi din ofertă, arătând că, deşi tipul de parapet H4b este 
superior din punct de vedere al rezistenţei (fiind folosită o cantitate 
mult mai mare de oţel care automat creşte preţul produsului) totuşi, 
preţul indicat de ofertant este mult inferior preţurilor pentru 
celelalte tipuri de parapeţi; 

 - la data de 09.02.2015, contestatorul a solicitat de la 
furnizorul Saferoad o ofertă pentru parapet H4b obţinând de la 



8
6

 

acesta un preţ de 102 euro. Furnizorul Saferoad a precizat că 
„Oferta de preţ pentru H4b pentru ... nu este corectă. Undeva s-a 
strecurat o greşeală, preţul de 45 de euro nu este pentru H4b; 
 - în cadrul documentului intitulat „Concluzii scrise”, înregistrat 
la Consiliu sub nr. 3128/05.03.2015, asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. 
... S.R.L. menţionează vizavi de parapetul H4b următoarele aspecte: 
din detalierea preţului la articolului în discuţie, societatea 
contestatoare a extras doar preţul aferent materialului, însă 
valoarea de 45,93 euro nu include manopera şi echipamentele 
aferente instalării, detaliate separat, astfel că prin adăugarea 
acestor elemente, precum şi a cheltuielilor aferente manoperei se 
ajunge la un preţ de aproximativ 85 euro/m, acesta fiind 
comparabile cu preţul ofertat şi de societatea contestatoare, precum 
şi de preţurile practicate şi de ceilalţi furnizori din piaţă, (care sunt 
de aproximativ 95 euro/m). 
 În raport de cele mai sus reţinute, Consiliul apreciază că în 
fapt, problema care se pune nu este că asocierea a prezentat o 
analiză de preţ nereală/incorectă, ci corectitudinea/realitatea 
preţului aferent pentru  furnizarea parapetului H4b.  
 În acest sens, Consiliul va reţine ca fiind relevante în 
soluţionare susţinerile societăţii contestatoare din cadrul 
documentului intitulat „Răspuns la concluziile formulate de 
asocierea ... S.R.L. –  ... S.R.L.”, înregistrat la Consiliu sub nr. 
3455/12.03.2015, conform cărora „preţul pentru articolul Parapete 
pe zona laterală H3W5 este mult mai mare decât articolul în dicuţie, 
Parapete foarte greu H4b, deşi cantitatea de materie primă 
necesară pentru fabricarea primului articol este mult mai redusă 
decât cea necesraă celui de-al doilea”. 
 Faţă de această situaţie, Consiliul apreciază că autoritatea 
contractantă trebuia să clarifice cu ofertantul în cauză aspectul 
criticat. În speţa de faţă, autoritatea contractantă poate recurge la 
prevederile art. 35 şi art. 78 din H.G. nr. ...5/2006 şi art. 201 alin. 
(1) din ordonanţa de urgenţă. Autoritatea are obligaţia să asigure 
ofertanţilor toate condiţiile pentru ca aceştia să îşi poată justifica şi 
proba calificarea şi conformitatea ofertei. 

Autoritatea poate recurge şi la normele art. 11 alin. (3) din 
Hotărârea Guvernului nr. ...5/2006, potrivit cărora: "În cazul în care 
există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite 
documente prezentate, autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la 
ofertantul/candidatul în cauză, cât şi de la autorităţile competente 
care pot furniza informaţii în acest sens". 
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Criticile formulate de S.C. ... S.P.A. cu privire la faptul că 
asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a ofertat pentru 
componenta de utilităţi un preţ nejustificat,  asocierea nu deţine 
autorizaţiile necesare pentru relocarea utilităţilor şi nu a declarat 
niciun subcontractant pentru aceste activităţi nu vor fi reţinute de 
Consiliu în soluţionare ca fiind relevante, pe de o parte vizavi de 
faptul că societatea contestatoare nu aduce niciun argument concret 
referitor la faptul că preţul ofertat este nejustificat, astfel că îndoiala 
sau presupunerile societăţii contestatoare nu reprezintă motive de 
fapt şi de drept, în sensul art. 270 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 
34/2006, iar Consiliul nu este organism de control care să realizeze 
supraevaluarea ofertelor la cererea ofertanţilor care au îndoieli sau 
presupuneri, iar pe de altă parte vizavi de criticile formulate potrivit 
cărora niciunul din membrii asocierii nu deţine autorizaţii/atestate 
ANRE şi nici subcontractori specializaţi pe acest domeniu, Consiliul 
reţine ca fiind relevante argumentele aduse de autoritatea 
contractantă în favoarea faptului că ofertantul declarat câştigător nu 
avea cum să declare un subcontractant pentru instalaţiile electrice 
„datorită faptului că relocarea de linii electrice se desfăşoară în 
conformitate cu Legea nr. 123/2012 şi cu Ordinul ANRE nr. 
23/2013, fiind necesar a se semna un contract de eliberare de 
amplasament între antreprenor şi deţinătorul reţelei, ulterior 
deţinătorul reţelei urmând să încheie contractul de execuţie lucrări 
de relocare/protejare a reţelei respective cu o societate autorizată 
ANRE pentru executarea unor astfel de lucrări, nefiind necesar ca 
membrii asocierii desemnate câştigătoare să deţină o astfel de 
autorizaţie”. 

Procedând la analiza documentelor anexate dosarului cauzei, 
Consiliul reţine că asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a depus 
în cadrul propunerii financiare, documentul intitulat „Grafic de plăţi” 
– Anexa 4 la Formularul F27  (pagina 9) unde la poziţia 3.13 a 
consemnat „Relocare utilităţi=30.771.274,72 lei, acest preţ fiind 
corelat cu fluxul de numerar din propunerea tehnică, filele 1226-
1243 – formularul F23. 

Sunt demne de reţinut în soluţionare şi susţinerile autorităţii 
contractante menţionate în cadrul punctului de vedere vizavi de 
aspectul criticat, respectiv „În ceea ce priveşte remarca 
contestatorului de la pagina 3 din contestaţie referitoare la 
estimarea superficială privind componenta utilităţi, dorim să 
precizăm faptul că ofertantul declarat câştigător (...) a prevăzit în 
cadrul graficului de plăţi o valoare de 30.771.271,74 lei, fără TVA, 
în timp ce contestatoarea a prevăzut 26.397.120.44 lei, fără TVA, 
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deci mai puţin decât ofertantul declarat câştigător, această acuzaţie 
căzând practic în derizoriu”. 

În continuare Consiliul va analiza criticile formulate de S.C. ... 
S.P.A., vizavi de faptul că  asocierea nu îndeplineşte cerinţele de 
natură tehnică prevăzute în documentaţia de atribuire. Astfel sunt 
aduse critici cu privire la faptul că  asocierea nu a luat în calcul la 
întocmirea ofertei tehnice o descriere a metodologiei de lucru care 
să cuprindă toate componentele detaliate de autoritatea 
contractantă în caietul de sarcini. Un alt aspect criticat vizează 
faptul că în opinia contestatorului, Formularul 22 – proiectare 
pentru lucrarea propusă, asocierea declarată câştigătoare nu a 
prezentat toate soluţiile de proiectare în concordanţă cu cerinţele 
caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire. De asemenea, 
este criticat şi faptul că asocierea în discuţie nu a prezentat în 
cadrul propunerii tehnice un program general de execuţie într-un 
program specializat, în care să se evidenţieze clar resursele alocate 
cantitativ pentru fiecare activitate în parte (Formularul 23). 

Trecând la analiza aspectelor reclamate, Consiliul constată 
următoarele: 

 - în Fişa de date a achiziţiei, la punctul IV.4.1 intitulat „Modul 
de prezentare a propunerii tehnice”, s-a solicitat respectarea 
următoarelor cerinţe (...): 

„Propunerea tehnică trebuie să conţină suplimentar faţă de 
Propunerea tehnică propriu-zisă şi următoarele documente: 

(...) 
Formularul nr. 21 „Metodologia de lucru” (...), astfel încât să 

demonstreze îndeplinirea specificaţiilor tehnice din Documentaţia de 
Atribuire; 

(...) 
Formularul nr. 22 „Proiectare pentru lucrarea propusă” (...), 

astfel încât să demonstreze îndeplinirea specificaţiilor tehnice din 
Documentaţia de Atribuire; (...) 

Formularul nr. 23 „Programul rezumativ, Programul de lucru şi 
fluxul de numerar” (...), astfel încât să demonstreze îndeplinirea 
specificaţiilor tehnice din Documentaţia de Atribuire; 

Formularul nr. 25 „Echipament” (...), astfel încât să 
demonstreze îndeplinirea specificaţiilor tehnice din Documentaţia de 
Atribuire (...)”. 

În cadrul Formularului nr. 21 s-a solicitat să se prezinte „(...) 
descrierea Metodologiei de lucru propuse conform cerinţelor din 
Caietul de Sarcini şi realizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor. Vor 
fi prezentate în principal următoarele: 
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Decapare pământ vegetal şi excavaţii; 
Umpluturi; 
Execuţie fundaţie de balast; 
Execuţie strat mixtură stabilizat; 
Execuţie sisteme de scurgere a apei; 
Execuţie consolidări; 
Aşternere mixturi asfaltice; 
Execuţie poduri, pasaje şi viaducte cu detalierea activităţilor de 
forare coloane, armare, cofrare, betonare, montare grinzi 
prefabricate, montare tablier; 
Execuţie moduri rutiere şi conexiunile cu sectoarele învecinate; 
ITS; 
Iluminat; 
Readucerea zonelor afectate de execuţia lucrărilor la starea iniţială”; 

- asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L.  a depus Formularul 
21 - „Metodologia de lucru”, care se regăseşte în propunerea 
tehnică, la paginile 702-1054, unde a prezentat metodologiile de 
lucru pentru toate lucrările propuse în cadrul Caietului de sarcini; 
  - societatea contestatoare critică faptul că asocierea în discuţie 
nu a prezentat în cadrul propunerii tehnice metodologia pentru 
„descărcarea şi protejarea vestigiilor arheologice”, „protejarea şi 
relocarea utilităţilor (electrice, gaze, telefonie, etc)”, „auditul pentru 
siguranţa circulaţiei”; 
  - din examinarea conţinutului Formularului 21,  cuprins între 
paginile 702-1054, Consiliul constată că asocierea a descris 
metolologia aferentă capitolului „Protejarea şi relocarea utilităţilor”, 
la paginiile 1045 – 1053, iar metodologia aferentă capitolului 
„auditul pentru siguranţa circulaţiei” este detaliată la paginile 1041-
1044”, astfel criticile cu privire la aceste aspecte sunt neîntemeiate, 
Consiliul urmând a le respinge; 
 - referitor la metodologia pentru „Interesele arheologice”, 
Consiliul, din analiza documentelor dosarului achiziţiei publice reţine 
faptul că au fost solicitate clarificări de către comisia de evaluare, cu 
actul nr. 16/7773/25.11.2014, astfel : 
„Constatare:  
 Comisia de evaluare nu a identificat prezentarea descrierii 
metodologiei pentru Interese arheologice.  
Clarificare: 

Ofertantul va indica unde se regăsesc în cadrul Propunerii 
tehnice informaţii privind prezentarea „descrierii Metodologiei de 
lucru propuse conform cerinţelor din Caietul de Sarcini şi realizarea 
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proiectării şi execuţiei lucrărilor”, respectiv descrierea metodologiei 
pentru Interese arheologice. 

Asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a răspuns solicitării 
adresate cu actul nr. 548/02.12.2014, astfel:  

Răspuns: 
„Activităţile legate de interese arheologice au fost clar 

evidenţiate în Graficul de execuţie - pag. 1232, poziţia 19, ca 
activităţi referitoare la asigurarea investigaţiilor arheologice şi 
asistenţei tehnice arheologice, parte a activităţilor de 
preconstrucţie. De asemenea, pentru această activitate a fost 
alocată o valoare care este detaliată la pag. 1238-1241-1244 şi 
calculată pe baza experienţei anterioară de pe alte contracte 
similare, având în vedere faptul că ofertantul nu este specializat 
pentru această categorie de lucrări şi precizează faptul că această 
categorie de lucrări se va desfăşura conform legii (Ordinul comun al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional nr. 653/2497/2010 pentru instituirea 
Programului naţional de cercetare arheologică „ Autostrada” şi de 
ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2562/2010 
privind aprobarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru 
cercetarea arheologică). Cu instituţii abilitate pentru această 
categorie de lucrări. 

În conformitate cu cerinţele Beneficiarului, punctul 12, 
antreprenorul va acţiona conform clauzei 4.24 din Condiţiile 
Contractului acceptate şi prezentate în cadrul Formularului 20, în 
cadrul acestuia, este descrisă metodologia pentru interese 
arheologice: 

Sub clauza 4.24-Vestigii din Condiţii generale (pag. 27-28) şi 
Subclauza 4.24-Vestigii Muniţii din Condiţii speciale (pag. 84)”; 

 - analizând modul în care autoritatea contractantă a întocmit 
şi elaborat cerinţa vizavi de modul de prezentare a propunerii 
tehnice, Consiliul constată că aceasta a solicitat operatorilor 
economici să descrie metodologia de lucru propusă conform 
cerinţelor din caietul de sarcini (au fost prezentate în principal 
lucrările pentru care trebuie elaborată metodologia), obligaţie pe 
care asocierea a respectat-o, astfel că a depus metodologii de lucru 
în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini; 

 - în ceea ce priveşte categoria de lucrări „Interese 
arheologice”, autoritatea contractantă a solicitat, potrivit 
menţiunilor caietului de sarcini ca „antreprenorul să realizeze o 
investigaţie în conformitate cu subclauza 4.24 (Vestigii) din 
Condiţiile Contractului şi prevederile Ordinului 2562/04.10.2010 
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privind aprobarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru 
cercetarea arheologică folosind un specialist în arheologie agreat de 
către reprezentantul beneficiarului”, obligaţie asumată de asociere, 
astfel cum este menţionat şi în cadrul răspunsului formulat;   
 - demn de reţinut în soluţionare sunt şi menţiunile asocierii S.C. ... 
S.R.L. - S.C. ... S.R.L. consemnate în cadrul documentului intitulat 
„Concluzii scrise” , înregistrat la Consiliu sub nr. 3128/05.03.2015, 
potrivit cărora: 
 În cazul Asocierii ..., referirile din oferta si din clarificări au 

avut rol de a menţiona faptul ca subscrisa îşi însuşeşte 
prevederile referitoare la interesele arheologice avand in 
vedere prevederile legale in vigoare: 

o Ordinul nr. 2562/ 4.10.2010 privind aprobarea Procedurii de 
acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, cu 
completările şi modificările ulterioare 

o Ordinul comun al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii  Nr. 
653/2.497 din 2010, se instituie Programul naţional de 
cercetare arheologică "Autostrada", declarat program prioritar 
de interes naţional.  

 Acest lucru este important avand in vedere faptul ca prin 
Ordinul 653/2010 la capitolul I, Art. 1 prevede că: 

(1) Cercetarea arheologică se realizează de către instituţiile 
organizatoare numai pe baza autorizaţiilor emise de către Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin direcţia de specialitate, 
potrivit legii. 
(2) În sensul prezentei proceduri, prin instituţie organizatoare a 
cercetării arheologice, denumită în continuare instituţie 
organizatoare, se înţelege instituţia de profil muzeal, de cercetare 
sau de învăţământ superior care are calitatea de proprietar, 
administrator ori titular al altor drepturi reale asupra terenului pe 
care se află situl arheologic sau care este solicitată să efectueze 
cercetarea arheologică pe terenuri aferente unor obiective 
investiţionale, în baza unui contract. 
(3) În cazul cercetărilor arheologice necesare desfăşurării 
proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, prin 
instituţie organizatoare se înţelege instituţia de profil muzeal care 
este solicitată să efectueze cercetarea arheologică pe terenurile 
aferente respectivelor obiective investiţionale, în baza unui contract. 
 Prin urmare, metodologia de lucru in acest domeniu 

reglementat este impusa strict de aceste institutii cu care se va 
desfăşura activitatea pe baza de contract si nu poate fi 
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prezentata in numele acestor institutii, avand in vedere atat 
faptul ca nu este cunoscut care din muzeele zonale vor fi 
delegate de Muzeul de Istorie al Romaniei. De asemenea acest 
lucru nu era impus in cadrul formularului in mod expres, 
nefiind inclus in categoria metodologiilor obligatoriu de 
detaliat”. 
În raport de cele mai sus reţinute, Consiliul constată 

netemeinicia criticii formulate vizavi de lipsa metodologiei pentru 
„Interesele arheologice”, aceasta urmând a fi respinsă. 

 Acelaşi raţionament conturat de Consiliu este valabil şi în cazul 
criticii formulate de S.C. ... S.P.A., vizavi de lipsa descrierii 
metodologiei privind impermeabilizarea suprafeţelor din beton aflate 
în contact cu pământul la zidurile de sprijin şi poduri.  Astfel, ca şi 
în cazul precedent analizat, respectiv „Interesele arheologice”, din 
lecturarea caietului de sarcini se constată că autoritatea 
contractantă nu a elaborat o cerinţă expresă pentru prezentarea 
metodologiei privind impermeabilizarea suprafeţelor din beton aflate 
în contact cu pământul la zidurile de sprijin şi poduri. Referinţele 
autorităţii contractante cu privire la prezenţa unui nivel ridicat al 
apelor freatice este prezentată de autoritatea contractantă în cadrul 
caietului de sarcini, la capitolul 2.28 „Problema apei”, astfel este 
adus la cunoştinţa ofertanţilor faptul că aceştia trebuie să fie 
conştienţi despre măsurile de drenare a apelor necesare, respectiv 
de necesitatea unor măsuri speciale de sprijinire, pompare şi 
epuismente în timpul efectuării săpăturilor (în mod similar la 
realizarea umpluturilor trebuie luate măsuri  privind menţinerea 
umidităţii la nivelul necesar executării lucrărilor), respectiv: 

„Antreprenorul este pus la curent cu faptul că nivelul apelor 
subterane este relativ mare şi că acestea sunt foarte aproape de 
suprafaţă. Este responsabilitatea Antreprenorului să verifice nivelul 
tuturor apelor subterane înainte de orice Lucrare programată astfel 
încât să poată da asigurări că îşi va respecta Obligaţiile 
Contractuale. Cu excepţia cazului în care se prevede altceva, 
Antreprenorul îşi va asuma toate riscurile legate de apă, fie că 
provine de la râul principal, cursuri locale de apă, canale de irigare, 
izvoare subterane, precipitaţii sau orice alte surse sau cauze. 
Antreprenorul trebuie să ia măsuri, să efectueze orice operaţiune şi 
să furnizeze şi să folosească toate utilajele, aparatele, pompele şi 
altele asemenea necesare pentru a rezolva problema apei 
curgătoare sau stătătoare din cadrul şantierului. Antreprenorul este 
responsabil de pomparea apei rezultate din săpături, ulterior 
aprobării de căre autorităţile competente. La deversarea apei 
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pompate sau a celei deviate, va evita inundarea altor lucrări, care 
provoacă eroziune şi poluează cursul de apă. Pe durata operaţiunilor 
de umplutură nivelul apelor subterane poate devenio problemă. 
Antreprenorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea umidităţii 
în timpul lucrărilor de terasament la nivel optim pentru a asigura 
compactare corespunzătoare şi de asemenea pentru protecţia 
tuturor lucrărilor de terasament”. 

 Faţă de cele de mai sus, din examinarea propunerii tehnice 
depuse de asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L., Consiliul reţine 
că aceasta a ţinut seama de aspectele sesizate de autoritatea 
contractantă în cadrul caietului de sarcini, astfel sunt cuprinse 
informaţii în cadrul planului de control, calitate, verificări şi 
încercări, existent la filele 1691-1718. În mod similar, menţiuni cu 
privire la problema prezenţei apei se regăsesc şi în cadrul Planului 
de management al calităţii, respectiv pagina 1719  unde se 
menţionează  următoarele: nu sunt permise lucrări sau se întrerup 
cele în execuţie, în cazul constatării prezenţei apelor subterane sau 
de suprafaţă pe amplasament, şeful de şantier având obligaţia de a 
lua măsurile necesare pentru evacuarea acestora. 

În raport de aspectele mai sus reţinute, Consiliul constată că în 
cadrul propunerii tehnice, asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a 
luat în considerare menţiunile autorităţii contractante şi a descris  
acţiunile care trebuie înteprinse în cazul analizat.  

O altă critică formulată de societatea contestatoare vizează 
faptul că asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. nu detaliază nicio 
soluţie de consolidare, în condiţiile în care categoria de lucrări 
„execuţie consolidări” se regăseşte printre activităţile solicitate de 
autoritatea contractantă ca fiind principale şi pentru care ofertanţii 
trebuiau să descrie metodologii de lucru. 

Trecând la analiza celor mai sus reclamate, Consiliul reţine 
următoarele: 

 - studiul geotehnic pus la dispoziţia ofertanţilor de autoritatea 
contractantă face parte din documentul intitulat de beneficiarul 
lucrării „proiect ilustrativ”, acesta fiind definit ca având caracter 
informativ/opţional al lucrărilor, antreprenorul urmărind a-şi stabili 
propria ofertă tehnică şi financiară; 

 - în cadrul caietului de sarcini, autoritatea contractantă a 
specificat faptul că proiectul ilustrativ este furnizat antreprenorului 
„ca şi proiect opţional”. Se mai menţionează faptul că „cu excepţia 
celor prevăzute în subcapitolul 3.2.2 Antreprenorul nu este obligat 
să adopte acest proiect, dar în cazul în care face acest lucru, 
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Antreprenorul trebuie să se asigure că proiectul respectă pe deplin 
cerinţele Beneficiarului şi a tuturor standardelor aplicabile”;  

- proiectul ilustrativ tratează în mod generic soluţiile de 
proiectare, fiind în sarcina executantului şi a proiectantului să 
verifice aceste soluţii şi să elaboreze propria propunere tehnică şi 
listele de cantităţi; 

- Consiliul va reţine în soluţionare justificările aduse de 
asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. în cadrul documentului 
intitulat „Concluzii scrise”, înregistrat la Consiliu sub nr. 
3128/05.03.2015,  cu privire la aspectul criticat, respectiv: „În ceea 
ce vizează apariţia unor fenomene de instabilitate în zona din lungul 
traseului de autostradă acestea sunt posibile numai în zonele de 
debleu ale traseului. 
 De altfel, în cadrul proiectului ilustrativ – studiul geotehnic, 
punctul 4.2.3 Alunecări de teren - se precizează faptul că „pe 
traseul proiectat nu s-au observat alunecări de teren active, în 
condiţiile în care acesta se desfăşoară, cu mici excepţii pe un teren 
predominant cvasiplan (zonă de luncă şi terasă inferioară)”, iar „la 
momentul execuţiei, sunt predispuse la activarea unor astfel de 
fenomene de instabilitate anumite intervale din cuprinsul 
subsecţiunii”. 
 În mod clar şi cert la faza de elaborare a proiectului urmează 
să se efectueze, în mod obligatoriu, verificarea stabilităţii taluzelor 
debleului funcţie de condiţiile reale d.p.d.v. geotehnic a masivului 
debleat. Pentru elucidarea acestui aspect în cadrul ofertei a fost 
gândit şi prevăzut un program complet de proiectare geotehnică ce 
se bazează pe investigaţii definite în conformitate cu standardul 
român, norma europeană SR EN 1997/2:2007 şi care plasează 
foraje atât în axul autostrăzii cât şi stânga / dreapta a debleului. 
Rezultatele acestor investigaţii pot furniza în mod concret unele 
măsuri tehnice ce se impun pentru asigurarea stabilităţii taluzelor 
debleelor. 
 Referitor la paragraful din Concluziile scrise ale ...  ce 
semnalează cuantificarea costurilor necesare unor lucrări tehnice de 
asigurare a stabilităţii taluzelor debleelor, afirmăm că acest lucru se 
poate face numai în cunoştinţă de cauză privitor la caracteristicile 
geotehnice necesare verificării stabilităţii unui taluz. 
 Continuând ideea, suntem convinşi că specialiştii au decelat 
faptul că în studiul geotehnic informativ şi preliminar, investigaţiile 
geotehnice nu satisfac în totalitate necesitatea de a cunoaşte 
parametrii geotehnici necesari pentru debleele semnalate. 
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 Astfel, în cazul debleului de la km 5 + 345 ÷ 5 + 645, 
caracterizat prin adâncimea maximă de 15 m, natura terenului 
debleat e cunoscută numai pe primii 10 m de la suprafaţa terenului 
natural, lucru insuficient pentru a reclama apariţia sau nu a unor 
fenomene de instabilitate. Situaţia dată ca exemplu se repetă şi la 
km 12 + 030 ÷ 12 + 490. 
 Cert este faptul că în toate cele patru deblee semnalate, 
inclusiv de ..., am ţinut cont de multiplele intervenţii tehnice posibile 
de adoptat pentru asigurarea stabilităţii taluzelor, pe care le vom 
analiza punctual funcţie de rezultatele obţinute din calculele de 
stabilitate pe baza parametrilor fizico – mecanici reali determinaţi ai 
masivului debleat”. 
 Pe de altă parte, societatea contestatoare, în cadrul 
documentului intitulat „Răspuns la concluziile formulate de 
asocierea ... S.R.L. –  ... S.R.L.” înregistrat la Consiliu sub nr. 
3455/12.03.2015 supune atenţiei Consiliului faptul că în zonele 
identificate ca fiind  zone cu umiditate excesivă (capitolul 4.2.1 din 
studiul geotehnic – anexa 24) sunt necesare soluţii de consolidare. 
 Din examinarea documentelor aflate la dosarul cauzei, Consiliul 
reţine că autoritatea contractantă nu a analizat propunerile tenice 
depuse de ofertanţii în cauză, vizavi de aspectul necesităţii execuţiei 
lucrărilor de consolidare. 
 Este adevărat că raportat la obiectul supus proceduriii de 
atribuire în cauză care presupune proiectare şi execuţie, 
responsabilitatea elaborării proiectului tehnic revine ofertantului, 
însă ţinând seama de faptul că, în condiţiile în care categoria de 
lucrări „execuţie consolidări” se regăseşte printre activităţile 
solicitate de autoritatea contractantă şi pentru care ofertanţii 
trebuiau să descrie metodologii de lucru, se impune clarificarea cu 
asocierea în cauză a aspectului criticat, respectiv dacă pentru zonele 
identificate ca fiind zone cu umiditate excesivă (capitolul 4.2.1 din 
studiul geotehnic – anexa 24) sunt necesare soluţii de consolidare, 
pentru care se impune obligativitatea executării lucrărilor de 
consolidare. 
 Prin urmare, Consiliul apreciază că autoritatea contractantă 
trebuie să continue demersurile de clarificare vizavi de aspectul 
criticat în referinţă. 

Corelativ, Consiliul apreciază că în demersurile sale, autoritatea 
contractantă poate opta inclusiv pentru aplicarea dispoziţiile art. 73 
alin. (1) din H.G. nr. ...5/2006 „autoritatea contractantă are dreptul 
de a decide, cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare, 
desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi, 
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numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la 
începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în 
funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora’’. 
 Criticile formulate de S.C. ... S.P.A., conform cărora ofertantul 
desemnat câştigător „nu a prezentat în cadrul Formularului nr. 22 - 
„Proiectare pentru lucrarea propusă” toate soluţiile de proiectare în 
concordanţă cu cerinţele Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de 
Atribuire, sunt neîntemeiate, Consiliul urmând a le respinge din 
următoarele considerente: potrivit formularului 23, autoritatea 
contractantă a menţionat că Ofertantul va prezenta urmatoarele : 

„a) linia rosie a amplasamentului autostrazii – vertical si 
orizontal 

b) solutii tehnice pentru proiectarea tipurilor de poduri 
identificate 

c) solutii pentru proiectarea amplasamentului si a tipului de 
iluminat 

d) solutii tehnice pentru proiectarea amplasamentului si a 
masurilor de atenuare a zgomotului 

e) solutii si metodologii pentru implementarea ITS-ului”; 
- din examinarea propunerii tehnice depuse de asocierea S.C. 

... S.R.L. - S.C. ... S.R.L., Consiliul constată că aceasta a depus 
Formularul nr. 22 – „Proiectare pentru autostrada propusă”, care 
cuprinde filele 1055-1225, în cadrul căruia a descris următoarele: 
 a) linia roşie a amplasamentului autostrăzii - vertical şi 
orizontal: 

La pagina 1056 din Ofertă, Ofertantul a prezentat linia roşie a 
amplasamentului autostrăzii-vertical şi orizontal (parte scrisă şi 
parte desenată): Generalităţi, Traseul în plan, Traseul în profil 
logitudinal, Elemente ale secţiunii transversale; Structura rutieră, 
Cerinţe de verificare, Reţele de utilităţi identificate. 
 b) soluţii tehnice pentru proiectarea tipurilor de poduri 
identificate: 

La pagina 1071 din Ofertă, Ofertantul a prezentat soluţii 
tehnice pentru proiectarea tipurilor de poduri identificate (parte 
scrisă şi parte desenată), după cum urmează: 

Generalităţi: 
- Poduri şi pasaje pe autostradă: au fost identificate 6 structuri pe 
autostradă, poduri şi pasaje peste diverse cursuri de apă, respectiv 
peste diverse alte căi de comunicaţii; 
- Standarde 
Descrierea lucrărilor: 
- Tehnologia BFT; 
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- Structuri integrale cu grinzi T; 
Structuri pe/peste autostradă - descriere structuri; 
Cerinţe generale de proiectare structurală; 
Durata de viaţă a structurilor; 
Cerinţe de proiectare structurală; 
Cerinţe de verificare; 
Calcule structurale şi analiză; 
Verificare şi întreţinere estetică; 
Dispozitive de protectie; 
Asigurarea întreţinerii: 
c) soluţii pentru proiectarea amplasamentului şi a tipului de 
iluminat: 

La pagina 1085 din Ofertă, Ofertantul a prezentat metodologia 
specifică necesară proiectării amplasamentului şi a tipului de 
iluminat - parte scrisă, după cum urmează: 
- soluţii pentru iluminarea următoarelor obiective: 

- Nod rutier km 4+170; 
- pod peste râul Mureş - km 16+440 -parcare km 18+800; 
- pod peste râul Mureş km 20+951; 

Stâlpii metalici folosiţi la iluminat; 
Corpurile de iluminat destinate iluminatului public; 
Consolele de susţinere a corpurilor de iluminat; 
Fundaţiile stâlpilor; 
Reţeaua de distribuţie; 
Instalaţii de legare la pământ; 
Alimentarea cu energie electrică; 
Verificări şi încercări; 
Norme tehnice; 
Executarea şi urmărirea lucrărilor; 

- Protectia muncii; Semnalizarea spaţiului de lucru; 
Verificări preliminare pentru localizarea utilităţilor existente; 
Standarde pentru lucrări civile; Săpături; Pozarea cablurilor; 
Masonarea cablurilor; Probe şi verificări; Standarde şi Normative; 
d) soluţii tehnice pentru proiectarea amplasamentului şi a măsurilor 
de atenuare a zgomotului: 

La pagina 1102 din Ofertă, Ofertantul a prezentat soluţii 
tehnice pentru proiectarea amplasamentului şi a măsurilor de 
atenuare a zgomotului (parte scrisă şi parte desenată), după cum 
urmează: 
Lucrări prevăzute pentru protecţia împotriva zgomotului; 
Rolul panourilor antifonice; 
Lucrări pentru protecţia biodiversităţii; 
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Lucrări pentru amenajare peisajistică; 
Lucrări pentru protecţia calităţii apelor şi solului; 
Lucrări pentru asigurarea continuităţii desfăşurării vieţii comunităţii 
şi activităţilor economice şi siguranţa în trafic; 
e) soluţii şi metodologii pentru implementarea ITS-ului: 

La pagina 1121 din Ofertă, Ofertantul a prezentat soluţii şi 
metodologii pentru implementarea ITS-ului (parte scrisă şi parte 
desenată), după cum urmează: 

Prezentarea generală a soluţiei propuse; 
Prezentarea soluţiei propuse: 
- Subsisteme instalate în locaţii distante: Subsistem de 

contorizare şi clasificare a traficului; Subsistemul de informare cu 
panouri cu mesaje variabile. 

 În raport de toate înscrisurile mai sus prezentate, Consiliul 
constată că asocierea declarată câştigătoare a descris toate soluţiile 
de proiectare, astfel criticile formulate de societatea contestatoare 
sunt neîntemeiate, Consiliul urmând a le respinge.   

În ceea ce priveşte criticile formulate de societatea 
contestatoare, conform cărora în oferta tehnică depusă de asocierea 
S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. nu există o corelare între plaşe (părţi 
desenate) şi părţile scrise şi răspunsurile furnizate la solicitările de 
clarificări adresate, Consiliul constată netemeinicia acestora, din 
următoarele considerente: 

 - în ceea ce priveşte „soluţiile pentru proiectarea 
amplasamentului”, respectiv parapeţii de siguranţă şi lăţimile 
lor de lucru, societatea contestatoare critică faptul că „In oferta 
tehnica, in cadrul volumului "soluţii pentru proiectarea 
amplasamentului (...) la pag 1177 este prezentat un profil 
transversal tip autostrada in care banda pentru glisiera de urgenta 
(sau latimea de lucru a parapetului) este de 0.50 m (anexa 19)"; 

 - Consiliul reţine ca fiind relevante susţinerile asocierii S.C. ... 
S.R.L. - S.C. ... S.R.L. din cadrul documentului intitulat „Precizări”, 
înregistrat la Consiliu sub nr. 3228/09.03.2015, respectiv faptul că 
“Pagina 1177 din Propunerea Tehnică a subscrisei depusă de ... la 
documentul Precizări şi Concluzii Scrise drept Anexa 19 (pe care o 
redepunem în varianta lizibila cu explicaţii - Anexa 1 la prezenta) de 
fapt precizeaza o variaţie in funcţie de latimea W. Dimensiunea la 
care ... face referire de 0.50 m nu vizează lăţimea benzii pentru 
glisiera de lucru, ci este o cota ce face parte dintr-o intreaga linie 
de cotare si se refera la stâlpul parapetului!”: 

 - o altă critica formulată de societatea contestatoare, vizează 
următorul aspect "Intr-o alta planşa (pag 1186 din acelaşi volum - 
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Anexa 20) aceeaşi banda pentru glisiera este prezentata ca fiind de 
0.65m. In cadrul răspunsului la clarificarea nr 5 solicitata de 
Autoritatea Contractanta, la prezentarea lucrărilor, Asocierea ... 
mentioneaza ca banda pentru glisiera de urgenta este de 0.75m 
(anexa 21)"; 

- şi în acest caz Consiliul reţine ca fiind relevante susţinerile 
asocierii S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. din cadrul documentului 
intitulat „Precizări”, înregistrat la Consiliu sub nr. 3228/09.03.2015, 
respectiv faptul că: 
 „Pag 1186 din Propunerea Tehnică a subscrisei depusă de ... la 

documentul Precizări şi Concluzii Scrise drept Anexa 20 (Anexa 
2 la prezenta) este  un plan pentru casiuri si difuzor, iar 
dimensiunea de 0.65m nu vizează subiectul parapeţi de 
siguranţă şi lăţimile lor de lucru! 

 în răspunsul la Clarificarea 5 solicitată de autoritatea 
contractantă, depusă de ... la documentul Precizări şi Concluzii 
Scrise drept Anexa 21 (Anexa 3 la prezenta) - subscrisa a 
mentionat intr-o prezentare generala a proiectului: "[...] 
acostamente cu parapet marginal - benzi de separare, cu 
lăţime de 0,75 m fiecare (bandă pentru glisiera de urgenţă), 
rezultând o lăţime totală a autostrăzii de 27,50 m [...]" 

 în acest răspuns, de fapt, se clarifică lăţimea benzii pentru 
glisiera de lucru ca fiind 0,75 m - această dimensiune este de 
fapt dimensiunea ofertată pentru lăţimea benzii pentru glisiera 
de lucru, fiind de altfel şi singura dimensiune precizată în 
cadrul ofertei cu privire la acest subiect. Această lăţime este 
conformă cu standardul aplicabil SR EN 1317, care stabileşte 
nivelurile lăţimii de lucru între 0.6 m şi 0.8 m W < 0,8 (W2) - 
aşa cum arată de altfel şi .... (în Anexa 4 ataşăm un extras din 
SR EN 1317); 

 Prin urmare, pentru dimensiunea lăţimii benzii pentru glisiera 
de lucru nu există nici o necorelare între planuri (aşa cum 
încearcă să indice ...) şi se respectă integral cerinţele 
standardului aplicabil.” 
  Referitor la critica formulată de S.C. ... S.P.A.,  vizavi de 

faptul că Formularul 23 – Program rezumativ, Program de lucru şi 
flux de numerar, depus de asocierea declarată câştigătoare nu 
respectă solicitările autorităţii contractante, Consiliul constată 
următoarele: potrivit caietului de sarcini, în cadrul programului 
rezumativ si programul de lucru, astfel cum a fost conceput precum 
si fluxul de numerar, aferent Formularului nr. 23 s-au solicitat 
următoarele: (...) 
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 „la pct. c. Prezentarea programului general de executie 
intr-un program specializat, a activitatilor si subactivitatilor, in 
ordine optima tehnologica la nivel de obiect, element de 
constructie, categorie de lucrari cu resursele alocate 
(manopera si utilaje): 

 c1: corelarea activităţilor şi subactivităţilor cu elementele de 
construcţie; 
 ...: corelarea activităţilor şi subactivităţilor cu categoriile de 
lucrări; 
 c3: corelarea activităţilor şi subactivităţilor cu resursele alocate 
(manoperă şi utilaje)”; 
  - societatea contestatoare critică faptul că asocierea nu a 
detaliat programul de lucru la nivel de activitate şi subactivitate, 
prin subactivitate înţelegându-se articolele de lucrări, şi nu 
categoriile de lucrări (în sprijinul acestui raţionament facând referire 
la o clarificare din cadrul unui alt proiect derulat de autoritatea 
contractantă);  
  - în replică la criticile aduse, asocierea menţionează că 
solicitarea autorităţii contractante a vizat depunerea de către 
ofertanţi a unui program rezumativ, iar programul depus de acesta, 
existent la paginile 1231, este în concordanţă cu solicitările 
autorităţii contractante. 
 Trecând la analiza celor mai sus reclamate, Consiliul constată 
următoarele:  
  -  asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a prezentat în 
cadrul Formularului nr. 23 „Programul rezumativ, Programul de lucru 
şi fluxul de numerar” la filele 1226-1246, respectiv: la pagina 1227 
- Programul de lucru prezentat a fost elaborat într-un program 
computerizat, respectiv Microsoft Office Project Standard 2003, la 
pagina 1231-1235 din ofertă, ofertantul a prezentat un program 
general de execuţie într-un program specializat; 
 - din examinarea graficului de execuţie, detaliat la filele 1232-
1235, Consiliul reţine că asocierea a detaliat pe durata de execuţie 
de 12 luni, activităţile aferente cu menţionarea resurselor alocate 
(manoperă şi utilaje), precum şi cu detalierea în cadrul activităţilor 
a categoriilor de lucrări aferente, ca de exemplu: în cadrul „Corp 
autostradă” a detaliat următoarele lucrări aferente: lucrări 
pregătitoare, terasamente, lucrări la patul drumului, îmbracăminţi 
bituminoase; 
 - din examinarea documentelor aflate în copie, existente la 
dosarul cauzei, Consiliul reţine că nicăieri nu se precizează ce 
înseamnă activitate şi subactivitate. Având în vedere ca vizavi de 
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cerinţa adresată, autoritatea contractantă nu a stabilit limita până la 
care ofertanţii trebuiau să detalieze programul general de executie, 
nu se poate susţine că asocierea nu a prezentat un program care să 
satisfacă cerinţele autorităţii contractante şi nici faptul că 
„programul de lucrări trebuia să conţină tocmai aceste articole din 
lista de cantităţi, nu doar categoriile de lucrări”, cum a susţinut 
contestatoarea, atâta vreme cât niciunde în solicitarea autorităţii 
contractante nu s-a specificat că detalierea să fie la nivel de articole 
din lista de cantităţi; 
  - cu toate acestea, având în vedere că listele de cantităţi au 
detaliat în cadrul categoriilor de lucrări articolele de deviz, ca de 
exemplu în cazul „Corp autostradă” a detaliat  pentru categoria de 
lucrări terasamente, următoarele operaţii/articole de deviz: 
decapare pământ vegetal, compactarea şi nivelarea terenului de 
fundare, excavaţii, umpluturi, aşternere pământ vegetal pe taluzuri 
şi având în vedere importanţa obiectivului supus procedurii de 
atribuire în cauză, căruia nu i se poate tăgădui un anumit grad de 
complexitate, prin coroborare cu solicitarea autorităţii contractante 
vizavi de corelarea, pe de o parte, a activităţilor şi subactivităţilor cu 
elementele de construcţie, corelarea activităţilor şi subactivităţilor 
cu categoriile de lucrări, iar pe de altă parte, corelarea activităţilor 
şi subactivităţilor cu resursele alocate, Consiliul apreciază că ar fi în 
beneficiul autorităţii contractante să solicite detalierea programului 
general de executie depus de asocierea  S.C. ... S.R.L. - S.C. ... 
S.R.L., astfel încât acesta să cuprindă, spre exemplu în cazul „Corp 
autostradă” detalierea lucrărilor aferente: lucrări pregătitoare, 
terasamente, lucrări la patul drumului, îmbracăminţi bituminoase, în 
concordanţă cu operaţiile/articolele de deviz din cadrul listelor de 
cantităţi. 
 În ceea ce priveşte susţinerile societăţii contestatoare vizavi de 
faptul că autoritatea contractantă nu poate solicita clarificarea 
acestui aspect, astfel în opinia acestuia „considerăm că singura 
măsură care putea fi luată de către autoritatea contractantă ca 
urmare a unei evaluări corecte ar fi respingerea ca neconformă a 
ofertei asocierii ... în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 
34/2006”, Consiliul constată netemeinicia acestora, din următoarele 
considerente: 
   - în ceea ce priveşte propunerea tehnică, legiuitorul a 
prevăzut următoarele cazuri în care este acceptată modificarea 
propunerii tehnice. Astfel, prevederile art. 79 alin. (2) din H.G. nr. 
...5/2006 dispun următoarele: ”În cazul în care ofertantul modifică 
prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, 
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oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii 
tehnice se acceptă în măsura în care acestea: 

a) pot fi încadrate în categoria  viciilor de formă sau erorilor 
aritmetice;sau 

b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală 
modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi 
condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la 
procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân 
aplicabile.” 
iar dispoziţiile art. 80 alin. (1) şi (3) dispun următoarele: 
“(1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile 

aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În 
cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor vicii/erori, oferta 
sa va fi considerată neconformă.”  

(3) Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din 
cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în 
mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente 
iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror 
corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, 
nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu 
ceilalţi participanţi la procedura de atribuire”. 

 - aşa cum rezultă din textele legale evocate, legiuitorul a 
prevăzut în mod expres situaţiile în care este permisă modificarea 
propunerii tehnice; 

- în speţa de faţă, Consiliul apreciază că solicitarea detalierii 
programului general de executie, nu reprezintă o modificare a 
propunerii tehnice, ci reprezintă o detaliere a unui document din 
cadrul propunerii tehnice; 
  - elementele principale şi esenţiale ale programului general de 
executie se regăsesc în documentele depuse iniţial, eventuala 
detaliere a lucrărilor aferente în concordanţă cu operaţiile/articolele 
de deviz neproducând o modificare a propunerii tehnice care să 
determine respingerea ofertei, astfel cum afirmă contestatoarea. 
 În raport de cele mai sus reţinute, Consiliul constată temeinicia 
criticii formulate de S.C. ... S.P.A.,  vizavi de modul de elaborare al 
Formularului 23, fiind necesar ca autoritatea contractantă să solicite 
detalierea programului general de executie. 
 Nici criticile formulate de S.C. ... S.P.A., vizavi de termenul de 
execuţie a lucrărilor ofertat de către asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. 
... S.R.L. nu vor fi reţinute de Consiliu în soluţionare, prin raportare 
la Graficul Gantt depus în cadrul ofertei tehnice depus de asocierea 
în cauză, respectiv la paginile 1226-1246. Potrivit Graficului Gantt, 
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asocierea a detaliat termenul de execuţie de 12 luni asumat pentru 
realizarea contractului în cauză, a evidenţiat corelarea activităţilor şi 
subactivităţile cu elemente de construcţie, cu categoriile de lucrări şi 
cu resursele alocate (manoperă şi utilaj). 

În referire la faptul că S.C. ... S.P.A. a formulat critici ofertei 
asocierii declarate câştigătoare, prin „concluziile scrise” prezentate, 
suplimentar celor din contestaţie, cu detalierea unor aspecte 
concrete de neconformitate a acestei oferte (respectiv critica privind 
reducerea consumului de ore de funcţionare a utilajelor, cu 
repercursiuni asupra capacităţii de respectarea a termenelor critica 
privind perioada de garanţie acordată lucrărilor, etc.) ca urmare a 
studierii dosarului cauzei, Consiliul are în vedere că, după expirarea 
termenului de contestare a rezultatului licitaţiei, prin intermediul 
concluziilor scrise, s-au sesizat şi alte motive decât cele cuprinse în 
contestaţie, aceste noi motive constituind, practic, o nouă motivare 
în fapt şi în drept a contestaţiei.  

Ori, persoana vătămată sesizează Consiliul, într-un termen 
anume dat, cu o contestaţie care trebuie să cuprindă obligatoriu 
motivarea în fapt şi în drept a ei. 

Nicăieri în cuprinsul cap. IX din ordonanţă nu se aminteşte că 
persoana vătămată îşi poate schimba motivarea contestaţiei prin 
care s-a delimitat cadrul judecăţii, astfel încât Consiliul să analizeze 
alte motive decât cele cu care a fost învestit în termenul legal de 
contestare. 

Or, în raport de cele mai sus reţinute,  cu titlu de exemplu 
Consiliul nu va reţine în soluţionare criticile formulate de societatea 
contestatoare, potrivit cărora „în cadrul criticii generale referitoare 
la nedovedirea de către Asocierea ... că poate susţine preţul ofertat, 
subscrisa a arătat că preţurile unitare pentru 
materialele/utilajele/echipamentele folosite la execuţia lucrărilor, 
precum şi nivelul de salarizare a forţei de muncă sunt mult prea 
scăzute, astfel încât să se poată asigura îndeplinirea contractului la 
parametrii cantitativi şi calitativi impuşi prin caietul de sarcini”, 
întrucât aşa cum a fost mai sus reţinut, criticile formulate de 
societatea contestatoare vizavi de preţul ofertat au vizat 
următoarele aspecte: utilizarea unor preţuri unitare  scăzute pentru 
materialele/utilajele/echipamentele folosite în execuţia lucrărilor 
precum şi nivelul scăzut de salarizare al forţei de muncă, 
componenta de relocare utilităţi, costul transporturilor materialelor 
şi faptul că preţul ofertat de asocierea declarată câştigătoare nu  a 
cuprins toate taxele prevăzute de lege, făcându-se referire la  taxa 
pentru permise de licenţă/exploatare a gropilor de împrumut. 
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Ulterior, în cadrul documentului intitulat „Precizări şi Concluzii 
scrise” nr. 121/16.02.2015, înregistrat la Consiliu sub nr. 
2142/17.02.2015, societatea contestatoare supune analizei 
Consiliului aspectul referitor la reducerea consumului de ore de 
funcţionare a utilajelor. 

Raţionamentul conturat de societatea contestatoare în cadrul 
documentului intitulat „Răspuns la concluziile formulate de 
asocierea ... S.R.L. –  ... S.R.L.” înregistrat la Consiliu sub nr. 
3455/12.03.2015, în favoarea argumentelor conform cărora această 
critică reprezintă o dezvoltarea a criticii generale referitoare la 
nedovedirea susţinerii preţului ofertat, nu va fi reţinut de Consiliu ca 
fiind judicios în cauză, atâta vreme cât  aşa cum a fost mai sus 
reţinut, aspectul ulterior criticat referitor la reducerea consumului 
de ore de funcţionare a utilajelor nu a fost criticat în cadrul 
contestaţiei depuse, ci ulterior studierii dosarului achiziţiei publice, 
iniţial în cadrul contestaţiei fiind criticate preţurile unitare ale 
utilajelor, şi nicidecum reducerea consumului de ore de funcţionare. 
Aspectele mai sus reţinute, vizavi de tardivitatea criticii referitoare 
la reducerea consumului de ore de funcţionare a utilajelor sunt 
valabile şi în cazul criticii privind perioada de garanţie acordată 
lucrărilor. 

Aşadar, contestatoarea din cauza examinată prin "concluzii 
scrise", înţelege că poate să aducă noi acuzaţii la adresa autorităţii 
contractante. În realitate, concluziile scrise, astfel cum reiese chiar 
din denumirea lor, constituie o expunere finală a argumentaţiei 
asupra cererii supuse dezbaterii, nu o nouă motivare a cererii. 

Nu este admisibil şi nici permis ca o contestaţie să fie depusă 
la Consiliu nemotivată pentru ca, în urma studierii dosarului cauzei, 
să fie completată. Altfel spus, scopul pentru care a fost edictată de 
legiuitorul delegat calea de atac a contestaţiei nu este cel de a 
permite contestatorului să studieze diverse acte de la autoritatea 
contractantă, ci de a reclama un act nelegal, pentru motive de 
nelegalitate ce-i sunt cunoscute lui la momentul reclamaţiei, iar nu 
necunoscute şi aflate, eventual, pe parcurs. Societatea 
contestatoarea este cea care trebuie să depună toate diligenţele 
pentru identificarea tuturor motivelor de contestare, acestea 
urmând a se regăsi în contestaţie, şi nu a fi înaintate pe calea unor 
„concluzii scrise”. 

Completarea contestaţiei cu noi acuzaţii la adresa autorităţii, în 
afara termenului legal de contestare a actului vătămător, este 
incompatibilă cu dispoziţiile normative în vigoare. Contestaţia se 
depune la Consiliu şi la autoritate, aceasta din urmă o transmite 
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imediat celorlalţi ofertanţi din procedură - care se pot asocia sau o 
pot combate - şi îşi construieşte apărarea în funcţie de motivele din 
cuprinsul contestaţiei.  

Este adevărat că ordonanţa, în art. 275 alin. (6) din O.U.G. nr. 
34/2006, recunoaşte dreptul părţilor de a depune „concluzii scrise” 
în cursul procedurii, însă instituţia juridică a concluziilor scrise nu 
poate fi confundată cu cea a completării elementelor esenţiale ale 
contestaţiei, cum ar fi obiectul, motivarea sau chiar semnarea. 

Concluziile scrise, astfel cum reiese chiar din denumirea lor, 
constituie o expunere finală a argumentaţiei asupra cererii supuse 
dezbaterii, nu o nouă motivare a cererii. 

Doctrina juridică atribuie noţiunii definiţia de înscris redactat şi 
semnat fie personal de către împricinat, fie de către mandatarul 
acestuia, conţinând prezentarea sistematizată a susţinerilor şi 
apărărilor formulate oral de către partea respectivă cu ocazia 
dezbaterilor asupra fondului pricinii (Dicţionar de drept procesual 
civil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, ..., 1983, pag. 156). 

În procesul civil, concluziile scrise nu reprezintă altceva decât 
un mijloc de a sintetiza dezbaterile, cu referire punctuală la probele 
administrate, motivele de fapt şi de drept pe care se bazează 
apărările sau pretenţiile părţilor. 

Ordonanţa pe linia achiziţiilor publice dispune la art. 275 alin. 
(5) şi art. 276 că procedura în faţa Consiliului este scrisă, deci fără 
dezbateri orale, şi că trebuie încheiată în 20 de zile de la primirea 
dosarului achiziţiei publice, principalul său avantaj fiind celeritatea 
maximă. Contradictorialitatea, transparenţa şi dreptul la apărare în 
procedură se manifestă prin transmiterea contestaţiei de către 
reclamantă către autoritatea contractantă, care la rândul ei o 
transmite celorlalţi ofertanţi din procedură (pentru a se putea asocia 
la ea sau o combate) şi depune la Consiliu punctul său de vedere 
asupra ei. Altfel spus, odată învestit în termen prin contestaţie cu 
anumite motive de nelegalitate a actului autorităţii contractante, 
Consiliul nu poate fi reînvestit după expirarea termenului prescris de 
contestare cu alte motive de nelegalitate, pentru care, bunăoară, nu 
ar mai exista nici contradictorialitate şi nici transparenţă. 

Astfel fiind, Consiliul a analizat criticile din contestaţie, 
vizavi de care societatea contestatoare a adus o motivare în 
fapt şi în drept, cu luarea în considerare a dezvoltărilor 
formulate prin intermediul „concluziilor scrise”. 

Motivele noi, suplimentare celor din contestaţie, aduse pe calea 
concluziilor scrise nu au fost analizate, fiind considerate inadmisibile 
pe această cale.  
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Ulterior studierii dosarului cauzei, asocierea S.C. ... S.R.L. - 
S.C. ... S.R.L. a depus înscrisul intitulat „Concluzii scrise”, înregistrat 
la Consiliu sub nr. 3128/05.03.2015, în care în principal sprijină 
apărarea autorităţii contractante vizavi de aspectele criticate de 
societatea contestatoare.  

Este demn de reţinut faptul că în adresa nr. 1418/... – 
.../25.02.2015 prin care asocierea S.C. ... S.R.L. - S.C. ... S.R.L. a 
fost invitată la studiu dosar, Consiliul a atras atenţia asupra 
următoarelor aspecte: 

- „în situaţia în care, ulterior, veţi proceda la completarea 
cererii de intervenţie F.N. emisă de către dvs. şi înregistrată la 
C.N.S.C. sub nr. 2284/18.02.2015, acest lucru se va face cu 
luarea în considerare a faptului că documentul în cauză este o 
cerere de interveţie accesorie, al cărei scop, în cazul de faţă, 
este acela de a sprijini, în mod obiectiv, poziţia autorităţii 
contractante în litigiul dedus soluţionării; 

- de asemenea, orice motiv suplimentar invocat faţă de 
documentul iniţial, mai sus menţionat, va trebui să se 
circumscrie inclusiv considerentelor precizate de către 
contestator, în cadrul contestaţiei, respectiv limitelor cu care 
Consiliul a fost investit de către acesta”. 
Aşadar cererea de intervenţie formulată de asocierea S.C. ... 

S.R.L. - S.C. ... S.R.L. este o cerere de intervenţie accesorie care 
sprijină punctul de vedere formulat de autoritatea contarctantă şi 
prin care nu pot fi invocate decât apărări faţă de criticile formulate 
de S.C. ... S.P.A. 

În ceea ce priveşte criticile asocierii interveniente aduse ofertei 
prezentate de asocierea S.C. ... S.P.A. – ... S.R.L. – ... S.A. – C... 
S.R.L., ca urmare a studierii dosarului cauzei, nu vor fi analizate, 
fiind inadmisibile pe calea intervenţiei. Ofertanţii declaraţi 
câştigători şi care urmăresc să îşi prezerve acest status printr-o 
intervenţie în procesul care se poartă în faţa Consiliului nu au la 
îndemână decât calea intervenţiei accesorii, în favoarea şi pentru 
întărirea argumentelor autorităţii contractante (sprijinirea poziţiei 
autorităţii contractante este de esenţa intervenţiei accesorii în 
favoarea acesteia). Aceşti ofertanţi urmăresc să combată cu 
argumente proprii, adiţionale celor găsite de autorităţile 
contractante, criticile supuse analizei Consiliului, sens în care calea 
corectă este intervenţia accesorie în favoarea respectivelor 
autorităţi. Ofertanţii desemnaţi câştigători nu pot veni cu elemente 
suplimentare celor criticate şi reţinute de autoritatea contractantă în 
favoarea căreia este făcută intervenţia. De altfel, nici nu ar avea 
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vreun interes în acest sens, câtă vreme ei sunt câştigători, 
contestatorii fiind respinşi sau clasaţi pe locuri inferioare.  
  
 De altfel drepturile participanţilor la procedurile de atribuire 
sunt independente unele faţă de altele, caracterul admisibil al unei 
oferte nu depinde de caracterul admisibil al altei oferte, iar 
dispoziţiile art. 255 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 stabilesc 
că ,,Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori 
într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin 
încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate 
solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii 
contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau 
a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă’’. Deci calea de atac 
împotriva unui act emis cu încălcarea legii este contestaţia, şi nu 
cererea de intervenţie accesorie, fiecare operator economic 
participant la o procedură invocând un drept al său propriu, 
independent de dreptul altor operatori economici participanţi.   
 În concluzie, întrucât criticile formulate de S.C. ... S.P.A., 
referitoare la transportul balastului 20 cm, pietrei sparte 15 cm, 
emulsiei bituminoase, criticile cu privire la balastul stabilizat 21 cm, 
criticile cu privire la parapetul tip H4b din cadrul articolului „Parapet 
foarte greu pentru poduri”, la metodologiile de lucru aferente 
execuţiei consolidărilor şi criticile cu privire la Formularul 23: 
„Programul rezumativ, Programul de lucru şi fluxul de numerar” au 
fost considerate întemeiate, potrivit considerentelor din motivare, 
Consiliul constată că, în cauză, se impune anularea raportului 
procedurii de atribuire, dispunerea reevaluării ofertei desemnată 
câştigătoare şi stabilirea rezultatului procedurii (respectiv stabilirea 
ofertelor admisibile şi aplicarea criteriului de atribuire). 

În acest sens, în raport de cele mai sus reţinute, având în 
vedere anularea raportului procedurii de atribuire (ceea ce însemna 
pentru autoritatea contractantă ca membrii comisiei de evaluare să 
îşi reverifice concluziile asumate prin raportul anulat), coroborat cu 
criteriul de atribuire, respectiv „preţul cel mai scăzut” (art. 13 din 
H.G. nr. ...5/2006) revine autorităţii contractante responsabilitatea 
pentru declararea ofertelor admisibile (context în care tot ea este 
ţinută să verifice admisibilitatea şi conformitatea ofertelor sub orice 
fel de detaliu) şi mai departe declararea câştigătoare a unei oferte. 
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Astfel fiind, în considerarea celor prezentate, în temeiul art. 

278 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, Consiliul va 
admite contestaţia formulată de S.C. ... S.P.A., în contradictoriu cu 
C... S.A., pentru şi în limita considerentelor din motivare. 

Va anula raportul procedurii de atribuire nr. 
16/1193/20.01.2015 pentru lotul 2 şi documentele subsecvente 
acestuia. 

Va obliga autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor 
depuse pentru lotul 2, cu respectarea celor din motivare, a 
documentaţiei de atribuire şi a  dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice, în termen de cel mult 15 zile de la primirea 
deciziei. Rezultatul procedurii, pentru lotul 2, va fi comunicat 
operatorilor economici implicaţi în termenul legal. 

În temeiul art. 278 alin. (6) din ordonanţă, Consiliu va dispune 
continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea celor anterior 
decise. 

Ca urmare a admiterii contestaţiei formulate de S.C. ... S.P.A., 
în temeiul art. 278 alin. (5) din ordonanţă, Consiliul va respinge 
cererea de intervenţie formulată de  asocierea S.C. ... S.R.L. – S.C. 
... S.R.L. 

 
 

PREŞEDINTE COMPLET 
... 
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